

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

egyrésről a **Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.** (székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. I. emelet, cégjegyzékszáma: 01-09-908199, képviseli: Czémán Miklós ügyvezető igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről az MB 2001 Konzorcium nevében az **MB 2001 Olajipari Szolgáltató Kft** (székhelye: 5000 Szolnok, Körösi út 43., cégjegyzékszáma: 16-09-002553, képviseli: Remeczki Ferenc) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alulírott napon az alábbi feltételekkel.

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. augusztus 18-án vállalkozási szerződés jött létre, a TED 2016/S 109-194324 „**Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások műszaki felszámolása 2016.**” számú és elnevezésű közbeszerzési pályázat tárgyával megegyező, vagyis 11 db - amiből 5 db opciós megrendelés - állami tulajdonú meddő szénhidrogén kút műszaki felszámolási munkálatainak végrehajtása tárgyában (a továbbiakban: **Vállalkozási szerződés**).

Felek a Vállalkozási szerződést – annak 1.6. pontja és a Kbt. 141. §-a alapján – az alábbiak szerint módosítják, figyelemmel arra, hogy a Nagylengyel-237 mélyfúrás esetében a mélyfúrás és a nagylengyeli gázsapkás széndioxidos művelés blokkjainak kapcsolatát nem sikerült egyértelműen tisztázni. A mélyfúrás műszaki felszámolásának művelete jelentős kockázattal jár, mind a kútmunkálat, mind pedig a mező művelés szempontjából, ezért a Megrendelő és a Vállalkozó abban állapodnak meg, hogy Nagylengyel-237 jelű mélyfúrás felszámolási kútmunkálatai nem kerülnek végrehajtásra.

2. Felek a Vállalkozási szerződés 2.2. pontjának első és második bekezdését az alábbiak szerint módosítják:

„Jelen szerződés tárgya 10 db - amiből 5 db opciós megrendelés - állami tulajdonú meddő szénhidrogén kút műszaki felszámolási munkálatainak végrehajtása. A kutak felsorolását és az elhelyezkedésük EOY koordinátáit az 4. sz. melléklet tartalmazza.

Alap megrendelés:

A nem hasznosítható, 5 db meddő szénhidrogén kút műszaki felszámolása az ajánlati dokumentációban szereplő felszámolási terveknek megfelelően, a műszaki dokumentációban meghatározott kútjavító berendezéssel és személyzettel. A kútmunkálatok elvégzéséhez szükséges kútmunkálati folyadékok biztosítása, a kútból kiöblített folyadékok, veszélyes hulladékok, selejt vasanyagok elhelyezése. A felszámolás során 9 db cementdugó elhelyezése, 1 db szelvényezési művelet végrehajtása. A kútjavító berendezés elhelyezéséhez a megközelítési útvonalak készítése, megerősítése, kútjavító berendezés elhelyezéséhez az alapok kiegészítése. A műveletek befejezése után a bekötő utaknak és alapoknak a természetes környezeti, eredeti állapotba történő visszaállítása. A tervezettől eltérő kútállapot helyreállítása a megrendelő irányítása mellett idődíjas elszámolása.”

3. Felek a Vállalkozási szerződés 2.4. pontjának negyedik bekezdését az alábbiak szerint módosítják:

„Opciós megrendelést legkésőbb a 4. kút felszámolásának megkezdése előtt, egy alkalommal lehet kiadni.”

4. Felek a Vállalkozási szerződés 2.5. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítják:

„A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalkozó mind az 5, vagy a további megrendelés esetén a további megrendelésben szereplő kutak számával növelt kútra vonatkozóan a kútfelszámolásokat felszámolási terveknek megfelelően végrehajtotta, az igénybe vett területeket (utak, alapok) eredeti állapot szerinti helyreállította, azt a terület tulajdonosának, vagy használojának, vagy kezelőjének követelés mentesen visszaadta, az előírt adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tett és erről a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolási jegyzőkönyvet megszerezte.”

5. Felek a Vállalkozási szerződés 3.1. pontjának első és második bekezdését az alábbiak szerint módosítják:

„Vállalkozót a 2.2. pontban meghatározott további megrendelés nélküli feladatok 2.5. pont szerinti hibátlan és hiánytalan teljesítéséért 5 kút esetében 251 270 000 Ft + 67 842 900 Ft általános forgalmi adó azaz **Kettőszázötvenegymillió kettőszázhetvenezer forint + Hatvanhétmillió nyolcszáznegyvenkettőezer kilencszáz forint** általános forgalmi adó, 10 kút – amiből 5 opciós megrendelésű – esetében, az opciós megrendelés függvényében maximum 531 847 000 Ft + 143 598 690 Ft általános forgalmi adó, azaz **Ötszázharmincegymillió nyolcszáznegyvenhét ezer forint + Egyszáznegyvenhárommillió ötszázkilencvennyolcezer hatszázkilencven forint** általános forgalmi adó összegű vállalkozói díj illeti meg. (A vállalkozói díj kutankénti, munkanemenkénti részletezését a Vállalkozó részletes árajánlata tartalmazza, amely a szerződés 1. számú melléklete.)

Az 5 db további megrendelésű kút (10 kút – 5 kút) vállalkozói díja a Vállalkozó részletes árajánlata alapján kerül meghatározásra a további megrendelés kiadásának függvényében.”


6. Felek a Vállalkozási szerződés 4.5. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítják:

„Ajánlatkérő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre teljesítési biztosítékot köt ki, melynek mértéke a teljes feladatra (opciós megrendelést is tartalmazó) nettó vállalkozói díj 3%, azaz 15 955 410,- Ft azaz **Tizenötmillió kilencszázötvenötezer négyszáztíz forint**. A biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető a pénzüsszegnek a Megrendelő BVH Kft. Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00288011-00000017 számú számlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnel. Vállalkozó a teljesítési biztosítékot jelen szerződés mindkét fél általi aláírásakor a szerződésszerű teljesítésről kiállított teljesítésigazolás napjáig köteles nyújtani.”


7. Felek egyezően rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés mellékleteit a továbbiakban a Nagylengyel-237 jelű mélyfúrásra vonatkozó rendelkezések nélkül tekintik magukra nézve kötelezően irányadónak.
8. Felek egyezően rögzítik, hogy a Vállalkozó a Vállalkozási szerződés alapján átutalással 1 450 000,- Ft összeget, míg bankgarancia útján 18 000 000,- Ft összeget, mindösszesen 19 450 000,- Ft teljesítési biztosítékot nyújtott a Megrendelő részére. A jelen szerződésmódosítás 6. pontjában foglaltakra – vagyis a teljesítési biztosíték csökkentésére – tekintettel a felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a jelen szerződésmódosítás aláírását követő munkanapon belül visszautalja a Vállalkozó részére a Vállalkozó 10404508-45013991-00000000 számú bankszámlájára az általa korábban átutalással megfizetett 1 450 000,- Ft összeget, a rendelkezésre álló bankgarancia alapján (annak terhére) pedig legfeljebb 15 955 410,- Ft összeghatárig jogosult igényt érvényesíteni.
9. A jelen szerződésmódosítás annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba azzal, hogy a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben és hatályban maradnak.

Jelen vállalkozási szerződés módosítást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 5 (darab) magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016. szeptember ...^{22.}



Megrendelő
(cégszerű aláírás)
**Bányavagyon-hasznosító
Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság**



Vállalkozó
MB 2001
(cégszerű aláírás)
Báppán Ártató Kft.
5000 Szolnok, Körösi út 43.
Adószám: 11264965-2-16
14.