

BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2024. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Időbeli ütemezés		Kiemelt jelentőségű az üzleti terv szempontjából a közbeszerzés megvalósulása?	Megvalósulás esélye
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
I. Árubeszerzés								
Mészhidrát beszerzés	24213000-0	Kbt. III. rész	Nyílt	450 t	2024 I. né.	2024.05.01-2025.04.30	Kiemelt	75% felett
Uránkoncentrátum szárító beszerzés	42993000-3	Kbt. III. rész	Nyílt	1 db	2024. IV. né.	2024.11.01-2025.04.30	Nem kiemelt	50%-75%
II. Építési beruházás								
Vízvezető rendszer érintett szakaszának ipari park létesítéséhez kapcsolódó áthelyezése (létesítés és megszüntetés)	45232450-1	Kbt. III. rész	Nyílt	2xDK 250 KPE cső fektetés, I. ütemre eső becsült hossza 2 500-3 500 fm, a megszüntetésre kerülő csőszakasz injektálása 1 715 fm hosszban	2024 III. né.	9 hónap	Kiemelt	75% felett
Monitoring rendszer ipari park létesítéséhez kapcsolódó átalakítása (létesítés és megszüntetés)	45255110-3	Kbt. III. rész	Nyílt	Kármentesítő és figyelőkutak létesítési és megszüntetési kivitelezési munkái össz. 1 055 fm.	2024. III. né.	9 hónap	Kiemelt	75% felett

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Időbeli ütemezés		Kiemelt jelentőségű az üzleti terv szempontjából a közbeszerzés megvalósulása?	Megvalósulás esélye
III. Szolgáltatás-megrendelés								
Uránbányászati rekultiváció komplex monitoring rendszerének üzemeltetése 2024-2026	90711500-9	Kbt. II. rész	nyílt	Gamma dózisteljesítmény meghatározása – 13.200 db, SSNTD radon monitoring (57 helyszín) – 920 db, Vízsint észlelése kézi méréssel figyelőkútban – 1100 db, Vízvizsgálat – természetes urán – ICP-MS – 3750 db, Vízminta 226Ra aktivitáskoncentrációjának meghatározása 400 db	2023. IV. negyedév	2024.04.01 – 2028.04.30.	Kiemelt	75% felett
Urán-peroxid koncentrátum szállítmányozás	90521400-9	Kbt. III. rész	nyílt	Urán-peroxid koncentrátum vasúti szállításának komplett lebonyolítása Mecsekalja-Cserkút (HU) állomásról Narbonne (FR) állomásra, teljeskörű ügyintézással, külföldi országok engedélyének beszerzésével	2023.II. negyedév	2023.10.01-2023.12.31	Kiemelt	75% felett
Mártonbányai földalatti üreghrendszer veszélytelenítése III. ütem	90721800-5	Kbt. III. rész	Nyílt	1000 m ³ bányaüreg üreg feltöltése szilárduló zaggal helyi keverőtelep kialakításával	2024. II. negyedév	12 hónap	Kiemelt	75% felett
Mártonbányai földalatti üreghrendszer veszélytelenítése IV. ütem	76300000-6	Kbt. III. rész	Nyílt	Mártonbánya déli területén tömedékelés előkészítése fúrólyukak kiképzésével	2024. III. negyedév	12 hónap	Kiemelt	75% felett

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Időbeli ütemezés		Kiemelt jelentőségű az üzleti terv szempontjából a közbeszerzés megvalósulása?	Megvalósulás esélye
Pécsi Karolina külfejtés tájrendezése 2024. évi munkái	71420000-8	Kbt. II. rész	Nyílt	Tervezetten 270.000 m ³ mennyiségű meddőanyag beszállítása a külfejtési bányagödörbe 4000-5000 m szállítási távolságon a munkaterületen belül lévő megbontott meddőhányóról. A beszállított meddőanyaggal a meglévő zsomp feltöltése, új zsomp kialakítása, továbbá új töltési szintek kialakítása dózeros elterítéssel	2024. I. negyedév	12 hónap	Nem kiemelt	50%-75%
Pécsi Karolina külfejtés tájrendezése 2025. évi munkái	71420000-8	Kbt. II. rész	Nyílt	Tervezetten 990.000 m ³ mennyiségű meddőanyag beszállítása a külfejtési bányagödörbe 4000-5000 m szállítási távolságon a munkaterületen belül lévő megbontott meddőhányóról. A beszállított meddőanyaggal a bányagödörben újabb töltési szintek kialakítása dózeros elterítéssel	2024. IV. negyedév	12 hónap	Kiemelt	75% felett

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Időbeli ütemezés		Kiemelt jelentőségű az üzleti terv szempontjából a közbeszerzés megvalósulása?	Megvalósulás esélye
Bányászati mélyfúrás műszaki biztonságba helyezése (2024)	76490000-4	Kbt. II. rész	Nyílt	4+1 db bányászati mélyfúrás	2024. I. negyedév	12 hónap	Kiemelt	50%-75%
Kútkörzet rekultiváció (2024)	71420000-8	Kbt. II. rész	Nyílt	6+2 db bányászati mélyfúrás körzetének rekultivációja	2024. I. negyedév	12 hónap	Kiemelt	50%-75%
Bányászati mélyfúrás műszaki biztonságba helyezése (2025).	76490000-4	Kbt. II. rész	Nyílt	4+1 db bányászati mélyfúrás	2024. IV. negyedév	12 hónap	Kiemelt	75% felett
Kútkörzet rekultiváció (2025)	71420000-8	Kbt. II. rész	Nyílt	6+2 db bányászati mélyfúrás körzetének rekultivációja	2024. IV. negyedév	12 hónap	Kiemelt	75% felett
Tájrendezési tervek készítése	71320000-7	Kbt. III. rész	Nyílt	A nagyon magas, magas kockázatúnak értékelt kutak hiányzó tájrendezési terveinek elkészítése	2024. IV. negyedév	6 hónap	kiemelt	75% felett
IV. Építési koncesszió								
V. Szolgáltatási koncesszió								