

**A Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.
2011. évi Közbeszerzési terve**

	Közbeszerzés tárgya és mennyisége	Közbeszerzési besorolás (CPV kód)	Irányadó eljárásrend és a közbeszerzési eljárás típusa	Időbeli ütemezés		Forrásgazda	Értékelés tervezett szempontjai
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés megkötésének várható időpontja és a szerződés időtartama		
1	Külszínre nyíló bányatérsegek felhagyása és a felszín tájrendezése	45110000-1	Kbt. VI. fejezet nyílt vagy meghívásos	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév, 300 nap	NFM	legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
2	Dorogháza - Ménkesi bányatelepen kármentesítés	90722200-6	Kbt. VI. nyílt vagy meghívásos	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév, 270 nap + 4 év monitoring	NFM	legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
3	Kénes úti meddőhányó tájrendezése	45112500-0	Kbt. IV. fejezet nyílt	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév, 270 nap	NFM	legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
4	„Pécs-Mecsekszabolcs-Köszén” védnevű bányatelken fekvő Karolina külfejtés felhagyási munkái	45112500-0	Kbt. IV. fejezet nyílt	2011. II. negyedév	2011. IV. negyedév, 540 nap + 2 év utógondozás	NFM	legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
5	Kútörzet rekultiváció (10 db meddő CH kút, Dunántúl)	71420000-8	Kbt. IV. fejezet nyílt	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév, 150 nap	NFM	legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
6	Kútörzet rekultiváció (12 db meddő CH kút, Alföld)	71420000-8	Kbt. IV. fejezet nyílt	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév, 150 nap	NFM	legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
7	Kútbeálló készítése (7 db)	45233226-9	Kbt. VI. fejezet nyílt	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév, 90 nap	NFM	legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
8	7 db meddő CH kút műszaki felszámolásának kivitelezése	50000000-5	Kbt. IV. fejezet nyílt	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév, 120 nap	NFM	legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás