

BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ KFT.

**Közbeszerzési terv a 2010-es
költségvetési évre**

2010. szeptember 9.

TARTALOMJEGYZÉK

<u>ÁRUBESZERZÉS</u>	3
I. FOLYAMATBAN LÉVŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK: -	3
II. TERVEZETT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK: -	3
<u>SZOLGÁLTATÁS</u>	3
I. FOLYAMATBAN LÉVŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK: -	3
II. TERVEZETT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK:	3
<u>ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS</u>	5
I. FOLYAMATBAN LÉVŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK: -	5
II. TERVEZETT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK:	5
<u>ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT</u>	5
ADATLAP ÁRUBESZERZÉSHEZ	5
ADATLAP SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉHEZ	5
ADATLAP ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ	6

BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ KFT. KÖZBESZERZÉSI TERVE A 2010-ES KÖLTSÉGVETÉSI ÉVRE

A Bányavagyon-hasznosító Kft. a Kbt. 22. § (1) i) pontja alapján tartozik a törvény hatálya alá.

ÁRUBESZERZÉS

I. Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások: -

II. Tervezett közbeszerzési eljárások: -

SZOLGÁLTATÁS

I. Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások: -

II. Tervezett közbeszerzési eljárások:

1. Meddő szénhidrogén kutak forgalmi értékbecslése, forgalmi érték aktualizálása

Eljárás fajtája: nemzeti hirdetményes

- Tervezett nettó költség: 36.600 e Ft
 - o 2010. évi műszaki teljesítés: 36.600 e Ft
- Az eljárás megindításának időpontja: III. negyedév
- Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

2. Berendezés nélküli kútfelszámolás

Eljárás fajtája: nemzeti hirdetményes

- Tervezett nettó költség: 38.300 e Ft
 - o 2010. évi műszaki teljesítés: 38.300 e Ft
- Az eljárás megindításának időpontja: II. negyedév
- Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

3. Meddő CH kutakra vonatkozó tájrendezés

Eljárás fajtája: közösségi hirdetményes

- Tervezett nettó költség: 36.500 e Ft
 - o 2010. évi műszaki teljesítés: 36.500 e Ft
- Az eljárás megindításának időpontja: II. negyedév
- Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

4. Meddő CH kutakra vonatkozó tájrendezési tervek készítése

Eljárás fajtája: nemzeti hirdetményes

- Tervezett nettó költség: 39.400 e Ft
 - o 2011. évi műszaki teljesítés: 39.400 e Ft
- Az eljárás megindításának időpontja: III. negyedév
- Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

5. Kútfelszámolási tervek készítése

Eljárás fajtája: nemzeti hirdetményes

- Tervezett nettó költség: 35.000 e Ft
 - o 2011. évi műszaki teljesítés: 35.000 e Ft
- Az eljárás megindításának időpontja: III. negyedév
- Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

6. István I-II aknai meddőhányó tájrendezési utómunkái

Eljárás fajtája: közösségi hirdetményes

- Tervezett nettó költség: 20.000 e Ft
 - o 2010. évi műszaki teljesítés: 20.000 e Ft
- Az eljárás megindításának időpontja: III. negyedév
- Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

7. „Pécs-Mecsekszabolcs-Köszén” védnevű bányatelken fekvő Karolina külfejtés tájrendezése

Eljárás fajtája: közösségi hirdetménnyel induló tárgyalásos

- Tervezett nettó költség: 6.500.000 e Ft
 - o 2011. évi és azt követő évek műszaki teljesítése: 6.500.000 e Ft
- Az eljárás megindításának időpontja: III. negyedév
- Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Megjegyzés: A közbeszerzési eljárás indításának feltétele, hogy a Kormány határozatot hozzon a több éven átnyúló finanszírozás forrásának biztosításáról.

8. Felszín alatti bányaműveletek fedőkőzetének fúrásos és geofizikai vizsgálata

Eljárás fajtája: nemzeti hirdetményes

- Tervezett nettó költség: 15.000 e Ft
 - o 2010. évi műszaki teljesítése: 9.000 e Ft
 - o 2011. évi műszaki teljesítés: 6.000 e Ft
- Az eljárás megindításának időpontja: III. negyedév
- Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

I. Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások: -

II. Tervezett közbeszerzési eljárások: -

1. Megszűnt földalatti bányák nyitvamaradó térségeinek felhagyása mélyépítési módszerekkel

Eljárás fajtája: nemzeti hirdetményes

- Tervezett nettó költség: 19.000 e Ft
 - o 2010. évi műszaki teljesítés: 19.000 e Ft
- Az eljárás megindításának időpontja: II. negyedév
- Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

2. Vízmegfigyelő kút létesítése

Eljárás fajtája: nemzeti hirdetményes

- Tervezett nettó költség: 16.500 e Ft
 - o 2010. évi műszaki teljesítés: 16.500 e Ft
- Az eljárás megindításának időpontja: III. negyedév
- Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

ADATLAP ÁRUBESZERZÉSHEZ

Beszerezés tervezett tárgya	2010 évi műszaki teljesítés e Ft-ban	2011 évi és azt követő évek műszaki teljesítése e Ft-ban	Várható időbeli ütemezés
-	-	-	-

ADATLAP SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉHEZ

Beszerezés tervezett tárgya	2010 évi műszaki teljesítés e Ft-ban	2011 évi és azt követő évek műszaki teljesítés e Ft-ban	Várható időbeli ütemezés
Meddő szénhidrogén kutak forgalmi értékebecslése, forgalmi érték aktualizálása	36.600	-	III. negyedév
Berendezés nélküli kútfelszámolás	38.300	-	II. negyedév

Meddő CH kutakra vonatkozó tájrendezés	36.500		II. negyedév
Meddő CH kutakra vonatkozó tájrendezési tervek készítése	-	39.400	III. negyedév
Kútfelszámolási tervek készítése	-	35.000	III. negyedév
István I-II aknai meddőhányó tájrendezési utómunkái	20.000		III. negyedév
„Pécs-Mecsekszabolcs-Köszén” védnevű bányatelken fekvő Karolina külfejtés tájrendezése	-	6.500.000	III. negyedév
Felszín alatti bányaműveletek fedőkőzetének fúrásos és geofizikai vizsgálata	9.000	6.000	III. negyedév

ADATLAP ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ

Beszerezés tervezett tárgya	2010 évi műszaki teljesítés e Ft-ban	2011 évi és azt követő évek műszaki teljesítése e Ft-ban	Várható időbeli ütemezés
Megszűnt földalatti bányák nyitvamaradó térségeinek felhagyása mélyépítési módszerekkel	19.000	-	II. negyedév
Vízmegfigyelő kút létesítése	16.500	-	III. negyedév

Budapest, 2010. szeptember 9.

Illés Miklós
 ügyvezető igazgató