VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott

egyrészrdl  a Banyavagyon-hasznosité Nonprofit Kozhaszmi Kft. (székhelye: 1126

Budapest Tartsay V. u. 3. 1. em., cégjegyzékszama: 01-09-908199, adészdm:
22143200-2-43, keépviseli: Czéman Miklds iigyvezetd igazgaté) mint
megrendelo (a tovabbiakban: Megrendelé)

mésrészrol  a ROTAQUA Geoldgiai-, BAnyiszati-, Kutaté-, Mélyfiro Kft. (székhelye:

7673 Koévagoszolos, 0222/22 hrsz, cégjegyzékszama: 02-09-000082, adészdm:
10341528-2-02, képviseli: Csécsei Tamds Zoltin) mint villalkozé (a
tovdbbiakban: Villalkozé)

k&zott az alulirott napon az aldbbi feltételekkel.
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Elé6zmények

Megrendel6, mint ajanlatkéré 2025.12.19-én nyilt kézbeszerzési eljirist inditott a
,.Banyaszati céld mélyfirasok elzarasa 2026 tirgydban, amelynek hirdetménye TED
847681-2025 szamon jelent meg.

Megrendeld a kozbeszerzési eljirasban benyijtott ajanlatok birdlat a Kbt. eldirdsai
szerint elvégezte, és dontését az elbirdldst kovetéen, 2026.04.15-én kihirdette.
Megrendel6 kozbeszerzési eljardsban hozott dontése szerint a nyertes ajdnlattevé a
Villalkoz6 lett.

Felek rogzitik, hogy a Magyar Allam nevében az dllami tulajdond hasznélaton kiviili
banydszati célu mélyfurasok, kutak tulajdonosi jogainak gyakorldsit elldté Magyar
Nemzeti Vagyonkezelé Zrt. és a Megrendeld, mint vagyonkezeld kozott az dllami
tulajdond haszndlaton Kkiviili banydszati céld mélyfirdsok, kutak kezelésével,
értékesitésével €s felszimoldsdval kapcsolatos dllami kotelezettségek teljesitése
érdekében 2013. jdnius 6-dn vagyonkezeldi szerzédés keriilt megkotésre.

A Kbt. 131, § (2) bekezdésének eleget téve Felek rogzitik, hogy a szerzodés részét
képezi Villalkozé Ajanlatibdl a Részletes drajanlat (1. sz. melléklet), az Organizécids
terv a felvonuldsra és dtszerelésre vonatkozdan (2. sz. melléklet), ennek megfelelGen a
nyertes ajanlat értékelésre keriilt tartalmi eleme a szerzédés részét, Villalkozé
kotelezettségét képezik. Jelen szerzddés tovabbi elvalaszthatatlan részét képezi a
Megrendelé dltal a Vallalkozénak atadott ajdnlati dokumentéacié IV. Miiszaki leirds
fejezete (3. sz. melléklet), amely a Megrendelonek a beszerzés targyaval szemben
tdmasztott szakmai, miszaki €s egyéb kovetelményeit tartalmazza, tovabbd a jelen
szerzodés targyat képez6 dllami tulajdoni meddé szénhidrogén kutak listija (4. sz.
melléklet), a kitjavité berendezés tanisfivanyai, vizsgélati jegyz6kényvei.
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Villalkozénak rendelkezni kell a tevékenységre vonatkozdan megkotott, a teljesités
befejezésének hatdridejéig érvényes 5000 000,- HUF Ft/karesemény €s legaldbb
mélyfirdsok biztonsigba helyezési, elzarasi tevékenységére is vonatkozd érvényes,
Megrendeldnek €s idegen harmadik személyeknek okozott karok fedezetére vonatkozé
feleldsségbiztositasi szerzddéssel. A biztositis meglétét igazold biztosito altal kiallitott
kétvény €s az utolsé dijfizetés igazolds mésolata a szerzdes 7. szami melléklete.

Ennek elmaraddsa a Vallalkoz6 szerzédéstdl valo elalldsinak mindsiil, mely esetben a
szerzddés — Vallalkozd az 5.4 pont szerinti meghitisulasi kotbér fizetési kotelezettsége
mellett — megsziinik.

E hivatkozott dokumentumokban foglalt rendelkezések és feltételek jelen szerzodés
részét képezik, a Felek szerzodéses jogviszonydra irdnyadé rendelkezéseket
tartalmaznak. Ellentmondas esetén elsddlegesen az ajdnlati felhivasban foglaltak az
irdnyaddak.

A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megdllapodnak, hogy kiilféldi
adoilletoségti Villalkozé koteles a szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazést
csatolni, hogy az illetbsége szerinti adéhatésagtél a magyar addhatdsdg kdzvetleniil
beszerezhet a Villalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegely
igénybevétele nélkiil.

Megrendel6 nyilatkozza, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe velte
kozbeszerzési eljards elokészitése sordn.

A szerzddés modositdsa kapesin a Kbt 141, § irdnyadd.
IL.
Szerzddés targya
Az 1.1. pontban hivatkozott kozbeszerzési eljards eredményeként Megrendeld

megrendeli, Villalkozo pedig elvdllalja a 2.2. pontban rogzitett feladatok elvégzését.
Villalkoz6 az ajanlatdban az aldbbi vdllaldsokat tette:

Ertékelési szempont

Minddsszesen nettd ajanlati
ar (mennyiségi eltéréssel 415.116.000,- Ft
egyiitt) (Fr)
Az M2) c) alkalmassdagi
kévetelményre bemutatott
szakembereken feliili tébblet 1 f6 (Mdgor Arpéd)
szakemberek szima (min: 0
értékelt max. 2)
Organizécios terv Jelen szerzodés 2. szamu
kidolgozottsiga mellékleteként csatolva
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Jelen szerzodés targya az 1.1. pontban meghatarozott kizbeszerzési eljaras targydval
megegyez0, vagyis 3 db szerzodés szerinti megrendelési, tovabbi maximum 1| db
mennyiségi eltérés, dllami tulajdoni meddd szénhidrogén kit biztonsdgba helyezési,
elzdrdsi munkdlatainak végrehajtdsa. A kutak felsoroldsat és az elhelyezkedésiik EOV
koordinatdit az 4. sz. melléklet tartalmazza.

A) Alapmennyiség:

A nem hasznosithat6, 3 db magas, illetve nagyon magas kockazati haszndlaton kiviili
banydszati céli mélyfirds biztonsdgba helyezése, elzdirdsa a kozbeszerzési
dokumenticiéban szereplé felszdmoldsi terveknek megfeleléen, a miszaki
dokumentici6ban meghatarozott kitjavitd berendezéssel ¢és személyzetiel. A
kitmunkalatok elvégzéséhez sziikséges kitmunkilati folyadékok biztositdsa a kitbdl
kidblitett folyadékok, veszélyes hulladékok, selejt vasanyagok elhelyezése. A
kidtmunkalat sordn a 3 db kiitra vonatkozéan Osszesen 7 db cementdugd elhelyezése, 2
db szelvényezési milvelet végrehajtdsa és 1 db nyomdsos cementdugé elhelyezése,
valamint 3 db béléscsé dugd elhelyezése sziikséges.

A kitjavité berendezés elhelyezéséhez a megkozelitési ttvonalak készitése,
megerositése, kitjavité berendezés elhelyezéséhez az alapok kiegészitése. A milveletek
befejezése utdn a bekotd utaknak €s alapoknak a természetes kornyezeti, eredeti
allapotba t6rténd visszadllitdsa.

B) Mennyiségi eltéres:

Tovibbi maximum | db nagyon magas kockazati, haszndlaton kiviili banydszati céld
mélyfirds biztonsidgba helyezése, elzdrisa a kozbeszerzési dokumentéiciéban szerepld
terveknek megfeleléen, a miiszaki dokumenticiéban meghatdrozott kuitjavité
berendezéssel €s személyzettel Megrendelo eseti megrendelése alapjan. A
kuitmunkdlatok elvégzéséhez sziikséges kiitmunkalati folyadékok biztositdsa a kitbol
kioblitett folyadékok, veszélyes hulladékok, selejt vasanyagok elhelyezése. A
kitmunkalat sordn a maximum 1 db kitra vonatkozéan 6sszesen maximum 3 db
cementdugd elhelyezése, 1 db szelvényezési miivelet elvégzése, 2 db béléscsd dugd és
| db nyomdsos cementdugd elhelyezése sziikséges.

A kitjavitd berendezés elhelyezéséhez a megkozelitési Gtvonalak készitése,
megerdsitése, kitjavité berendezés elhelyezéséhez az alapok kiegészitése. A miveletek
befejezése utin a bek&tdé utaknak €s alapoknak a természetes kornyezeti, eredeti
dllapotba torténd visszadllitdsa.

Villalkozd jelen szerzodés alapjan a kit biztonsdgba helyezési, elzardsi munkdlatokat
az ajdnlati dokumenticiéban szerepld kiitfelszdmoldsi tervek, €s a kiitfelszdmolasi
tervek alapjan készitett kiviteli tervek el6irasainak megfeleléen kiteles végrehajtani,

A Villalkozé a kit biztonsdgba helyezési, elzardsi kdtmunkalatok soran koteles
biztositani a jogszabdlyok dital a biztonsigba helyezési, elzdrasi miveletek
(kutfelszamoldsok) végzéschez eldirt Felelés Miiszaki vezetot.

Megrendelé a mennyiségi eliérés szerinti feladatokat {risban megrendelheti
Villalkoz6tol. A mennyiségi eltérés lehivasara abban az esetben keriil sor, amennyiben
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Megrendeld fedezete ezen feladatok megrendelésére is fedezetet nydjt. [A szerzddés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont szerinti mddosuldsdnak mindsiil igénybevétel esetén.]

Megrendel6 régziti, hogy a mennyiségi eltérés lehivisira és teljesitésére legkésdbb a
jelen szerzddés 3.1 pontjdban rogzitett idtartam alatt keriilhet sor.

A Megrendeld a munkakezdést irdsban, induldsi parancs, a mennyiségi eltérés
megrendelése esetén eseti megrendelés formdjdban kozli a Vallalkozéval. A Villalkozé
koteles az induldsi parancs/megrendelés kézhezvételét kivetden 10 napon beliil a kit
biztonsigba helyezési, elzdrdsi miiveletek végrehajtisit megkezdeni. Amennyiben a
Villalkozé a mobilizdciét késedelmesen teljesiti, Ggy a 5.7. szerinti kétbért koteles
megfizetni. Az indulisi parancs minta nyomtatvdnydt az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A Villalkozé egy adott kit korzetében végzendd munkdlatok megkezdésének tervezett
idépontjat az Induldsi parancs kézhezvételét kévetben 2 munkanapon beliil a 12/2022.
(I. 28.) SZTFH rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal koteles bejelenteni a
Megrendelonek, az illetékes banyafeliigyelethez, a kutat hordozé foldieriilet
tulajdonosanak, vagy hasznéléjanak vagy kezel6jének, valamint — amennyiben a terv
engedélyezésre kotelezett -a tervek elfogaddsdrél sz6lé dokumentumban eldirt
hatésagoknak, szakmai szervezeteknek. Amennyiben a meglévé beton alapon uil is
torténik teriilet igénybevétel, abban az esetben a Villalkozé feladata az igénybe velt
teriilet miivelési 4gbdl 16rténé ideiglenes kivondsardl szé16 engedély megszerzése.

A Villalkozé kételes betartani Natura-2000 teriilet igénybevétele esetén a Natura 2000
teriilet igénybevételét engedélyezd illetékes Kormdnyhivatal engedélyében el6irtakat.
A kitjavité berendezésnek, vagy kiit biztonsdgba helyezéshez, elzirishoz sziikséges
egy€b berendezéseknek, eszkdzoknek egy adott kiton térténd munkakezdését a Felelos
Miiszaki vezetdnek és a Megrendelonek irdsban engedéiyezni kell. A kitjavitd
berendezés akkor tekinthetd munkakezdésre késznek, ha a Felel6s Miiszaki vezeto €s a
Megrendel6 képviseléje aldirdsukkal a berendezés mikddésének induldsdit
engedélyezte.

A Villalkozé a munkdk megkezdése elott a kordbban alkalmazott papir alapi ,épitési
naplénak™ megfeleld épitési napldt nyit, amelyben minden feladat, elvégzett munka
rogzitésre keriil. Az épitési napl6ba bejegyezni a Villalkozé €s Megrendeld képviseltje
jogosult.

A szerzbdés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Villalkoz6 mind a 3 alapmegrendelésit,
vagy a mennyiségi eltérés szerinti + | megrendelés esetén a tovibbi megrendelésben
szerepld kitra vonatkozéan a kit biztonsigba helyezéseket, elzdrdsokat terveknek
megfelelden végrehajtotta, az igénybe vett teriileteket (utak, alapok) eredeti dllapot
szerinti helyredllitotta, azt a teriilet tulajdonosdnak, vagy haszndléjdnak, vagy
kezeldjének  kovetelds mentesen visszaadta, az eldirt  adatszolgaltatdsi
kotelezettségeinek eleget tett és errdl a Megrendelé dltal aldirt teljesitésigazoldsi
jegyzOkényvet megszerezte.
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A részteljesités feliételei:

- A mobilizici6 akkor keriil teljesitésre, amikor a kitjavité berendezés a vele
felszimolandd elsé kiiton megkapta a miikédés inditdsanak engedélyét.

- Az egyes kutak biztonsdgba helyezése, elzardsa akkor keriil teljesitésre, ha a
Villalkozé a kit biztonsidgba helyezését, elzdrdsit a terveknek megfelelen
végrehajtotta, az igénybe vett teriileteket (utak, alapok) eredeti dllapot szerinti
helyredllitotta azt a teriilet tulajdonosanak, vagy haszndl6jdnak, vagy kezeldjének
kovetelés mentesen visszaadta, melyrdl a teriilet tulajdonosdnak vagy hasznaléjanak
vagy kezeldjének irdsbeli nyilatkozatit mellékelni kell, az eldirt adatszolgaltatasi
kotelezettségeinek eleget tett €s errdl a Megrendel6 altal aldirt teljesitésigazoldsi
jegyzokonyvet megszerezte.

- A demobilizici6 akkor kerdil teljesftésre, amikor a kitjavité berendezés megkapija az
engedélyt a vele felszimolt utolsé kiitrdl torténd lekoltozésre.

A szerzodésszeru részteljesitéseket a felek kiilon teljesitésigazoldsi jegyz6konyvekben
rogzitik.

A részteljesitésektol fiiggetleniil a Villalkozé dltal a jelen szerzddés alapjan nyijtott
szolgéltatis — kiilénosen a jogkovetkezmények alkalmazisa szempontjibdl — egységes
€s oszthatatlan.

2.6. Villalkoz6 a 2.2. pontban foglalt kotelezettségek teljesitésére a szerzddés hatdlyba
Iépésétdl szamitott szadmitott 12 hénapon beliil koteles. A mennyiségi eltéréshez
kapcsol6dé megrendelés az induldsi parancs kiaddsat kdveto 8 honapon beliil adhato ki.

IIL.
Szerzddés Hatdlya

3.1. A Felek a Szerzddést hatarozott idotartamra kotik. Villalkozé a 2.2. pontban foglalt
kotelezettségek teljesitésére a szerzodés hatdlyba 1épését6] szdmitott 12 hénapon beliil
kételes.

3.2 3.2.1 Felek rogzitik, hogy a Megrendeld tdmogatds irdnti kérelmet nyijtott be, melyre
tekintettel a Szerzodés a Kbt. 53. § (5) bekezdése és a Polgari Torvénykonyvrol sz6l6
2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:116. § (1) bekezdése alapjén azon a napon
Iép hatédlyba, mely napon a pénziigyi fedezet felhaszndlhatéva vilik €s errél Viallalkozd
tudomdst szerez.

3.2.2 Felek ugyanakkor rogzitik, hogy a Szerzodés hatalyba 1€pésére akkor is sor keriil,
ha a Megrendeld nyilatkozik, hogy a Szerz6dés megkotéséhez sziikséges fedezet egyéb
forrasbdl rendelkezésére ill.

3.3 A forras rendelkezésre dllasarél Megrendeld haladéktalanul — legkésébb 5 munkanapon
beliil — koteles a Vallalkozdt irdsban tdjékoztatni.

3.4  Amennyiben a forras a Szerzodéskotés idopontjat megelozden rendelkezésre dll, tigy a
jelen Szerzodés hatdlyba lépésének napja a Szerzédést késébbi idépontban aldiré fél
aldirasdnak a napja.
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3.5.1 A tdmogatdsi igény el nem fogaddsait, vagy az igényeltnél kisebb Gsszegben
torténd elfogaddsat olyan koriillménynek kell tekinteni, amely alapjdn a Szerz6dés nem
Iép hatilyba. Ebben az esetben a feleket egymdssal szemben semmiféle teljesitési
kotelezettség nem terheli.

3.5.2 Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés hatdlybalépésének feltétele a pénziigyi fedezet
rendelkezésre dllasa (3.2.1 vagy 3.2.2 rbgzitettek szerinti médon).

Amennyiben a Szerz6dés fenti 3.2. pontban rogzitett hatalyba Iépteto feltétel bedlltdra
legkésdbb a Szerzodés létrejottétdl szamitott 6 hénapon beliill nem keriil sor, az
automatikusan, a Felek tovébbi jognyilatkozata nélkiil is megsziinik.

IV.
Villalkozasi dij és fizetési feltételek

Villalkozét a 2.2. pontban meghatdrozott feladatok 2.5. pont szerinti, hibdtlan és
hidnytalan teljesitéséért 3 alapmegrendelésii kit elzarisinak esetében

a) nettdé 299.626.000,- Ft, azaz netéd Kettdszdzkilencvenkilencmillié-
hatszazhuszonhatezer forint,

b) 1 mennyiségi eltérés szerinti megrendelési kitelzards esetében netté 115.490.000,-
Ft, azaz nett6 Egyszdztizenotmillié-négyszazkilencvenezer forint dsszegii véllalkozéi
dij illeti meg. (A villalkoz6i dij kutankénti, munkanemenkénti részletezését a
Villalkozo részletes drajdnlata tartalmazza, amely a szerzodés 1. szimid melléklete.)

Az 1 db mennyiségi eltérés szerinti megrendelést kit villalkozéi dija a Villalkozé
részletes drajinlata alapjin keriil meghatdrozdsra a mennyiségi eltérés szerinti
megrendelés kiaddsanak fliggvényében.

A villalkozisi dij magdban foglalja a Villalkozénak jelen szerz6dés 2.2 pontjdban €és a
felszimoldsi tervekben meghatdrozott feladatainak, a 2.5. pont szerinti teljesitésével
kapcsolatosan felmeriilt valamennyi k6ltségét. A Megrendeldt a fenti villalkozdsi dijon
tilmenden a fenti feladat teljesités esetén tovabbi fizetési kotelezettség nem terheli.

A Felek rogzitik, hogy a villalkozdi dij a szerzédés 2.2 pontjdban meghatirozott
feladatokra €s az ajdnlati dokumenticid mellékleteként szerepld felszimoldsi tervekben
meghatdrozott kiit dllapotokra €s miiveletekre vonatkozik. Erre valé tekintettel, a felek
kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a kitmiiveletek sorin nem a Villalkozé
hibdjdbdl a kitban lyukegyensily megbomlds, folyadékveszteség, szénhidrogén
bedramlds, vagy a mivelet végrehajtisdat akaddlyozd egyéb esemény kovetkezik be,
abban az esetben a Felek a Kbt. 141. §-a szerint, amennyiben annak jogszabdlyi
feltételei fenndllnak médosithatjak a szerzddést.

A tervtdl eltérd kat dllapotrdl, vagy a kitmunkdlat sordn bekovetkezett tervtd! eltérd
eseményrél a Villalkozd azonnal értesiti a Megrendelot.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés AFA mértékére, illetve megfizetésére vonatkozd
rendelkezései a mindenkori hatdlyos AFA torvénynek megfeleld tartalommal,
szovegezéssel és értelmezéssel képezik a szerzédés részét. Amennyiben az AFA
mérickere, illetve megfizetésére vonatkozé jogszabdlyi eldirdsok, allisfoglalisok,
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értelmezések mdédosulndnak, Ggy jelen szerz6dés vonatkozé rendelkezéseit annak
megfeleloen, a felek kiilon szerz6désmodositas nélkiil is automatikusan mddositottnak
€s kotelezoen alkalmazanddnak tekintik. A szerzodés alapjdn végzett tevékenység az
AFA torvény 142. § (1) bekezdés hatdlya ala tartozik.

A Villalkozé a Megrendel6 képviseldje dltal elfogadott, a szerz6dés 2.5. pontjanak
megfeleld teljesités esetén teljesitésigazoldsi jegyz6kdnyv alapjan, a mobilizici6rél
kiilon €s ezt kdvetden kutanként jogosult részszdmla kibocsdtdsdra. A kutankénti
részszamlat a részletes drajanlat és a szerzodés 4.1. pontja szerinti eldirdsok
figyelembevételével kell dsszedllitani.

A Villalkoz6é végszamla kibocsdtdsira (utolsé szdmla), megrendelt utolsé kiitra
vonatkozd, a 2.5. pont szerinti sikeres teljes korii dtadds—atvételrdl felvett jegyzokonyv
Megrendel6 éltali aldirasat, a kitjavit berendezés utolsé kitrdl torténd lekdltozésének
engedélyezését kbvetden jogosult.

Megrendel6 el6leget nem fizet. A Megrendeld a véllalkozéi szadmla kézhezvételének
napjit kovetd 30 napon beliil koteles az elienszolgaltatast teljesiteni. A szdmla
ellenértékét a Megrendel6 Atutaldssal egyenliti ki. Amennyiben nem dllapithaté meg
egyértelmien a szidmla beérkezési iddpontja, ez esetben a fizetési hatdridé a
szerzOdésben meghatdrozott médon €s tartalommal torténo teljesités napjat kovetd 30.
nap. [Ptk. 6:130. § (2) bekezdés].

A szamlit a Béanyavagyon-hasznosité Nonprofit Kozhaszni Kft., 1126 Budapest,
Tartsay Vilmos u. 3. 1. emelet nevére €s cimére kell benydjtani. A szdmla mellékletét
képezi a teljesitésigazolasi jegyzokonyv.

Elektronikus szimlat a szamla@bvh.hu cimre kell megkiildeni.

Villalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tdrsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Vallalkoz6 addkoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

V.
Szerzodésszegés, feleldsség

A Megrendel6é a szerzodéstol a Kbt. 131. § (9) bekezdése figyelembe vételével a
szerzodes teljesitésének megkezdése elott eldllhat, ezt kdvetden a szerzodés teljesitéséig
a szerzddést felmondhatja, azonban a Vaillalkozénak a vallalkozéi dfj ardnyos részét
megfizeti.

Ha a Megrendeld a szerzédéstol azért all el, illetleg a szerzodést azért mondja fel, mert
a teljesitési hatarido lejarta elott nyilvanvaldva vilt, hogy a Villalkozé a munkat csak
olyan szdmottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelonek
mar nem dll érdekében, a Megrendel6 a szerzddésszegésre vonatkozd szabalyok szerint
kértéritést kdvetelhet.
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Ha a munka végzése sordn a koriilmények alapjin a Megrendeld dgy latja, hogy a
teljesités hibds lesz, a Megrendel6 a fogyatékossdg kikiiszobdlésére 10 munkanapos
hatdridot biztosit, a Kitlizétt hataridd sikertelen eltelte utdn gyakorolhatja a hibds
teljesitésébdl eredd jogokat. Hibds a teljesités, ha Villalkozé olyan okb6l, amelyért
felelds, a felszdmoldsi tervekben szerepld munkalatokat nem a terveknek megfelelden
végzi el, a tervt6l eltéré munkdlatokat a Megrendelé 4ltal kiadott utasitisoknak
megfeleléen nem végzi el, a felvonuldsi idtvonal megerésitését, a koziitcsatlakozds
kialakitdsat €s annak eredeti dllapotba vald visszadllitds4t nem, vagy csak részben végzi
el, a berendezés alapot nem megfeleloen egésziti ki és a munka befejezése utin az
eredeti dllapotot nem dllitja helyre. A hibds teljesitési kotbérfizetési kotelezettség
mértéke a 4.1. pont szerint a hib4s teljesitéssel érintett kitra esé netté (AFA mentes) dij
5%-a.

Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendelé a Villalkozd ismételt és/vagy siilyos
szerzbdésszegése esetén jogosult a Villalkozdhoz intézett irisbeli nyilatkozattal a
szerzddéstol eldllni, illetdleg a szerzodést felmondani.

A meghidsuldsi kétbér mértéke a meghidsuldssal érintett munka netté vallalkoz6i dij
5%-a

Megrendeld a teljesités elmaraddsdval kapcsolatos igényekre teljesitési biztositékot kot
ki, melynek mériéke a II. 2.2 A) pont szerinti teljes feladatra vonatkozd, IV. 4.1 a) pont
szerinti  nett6  villalkozéi  dij 3%-a, azaz 8.988.780,- Ft azaz
Nyolcmillidkilencszdznyolcvannyolcezer-hétszdznyolcvan forint.

A teljesitési biztositékot a szerzddés hatdlyba Iépését kivetd 5 munkanapon beliil kell a
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani, és annak a teljesités idétartama alatt — a munka
sikeres miiszaki dtadas-atvétel lezdrisdig- érvényben kell maradnia.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés 2.2 pontja szerinti mennyiségi eltérés részben
vagy egészben torténé megrendelése esetén Megrendeld a teljesités elmaraddsdval
kapcsolatos igényekre teljesitési biztositékot kot ki, melynek mériéke a mennyiségi
eltérés szerinti feladat([k)ra vihatkz6; IV. 4.1.b) pCht szerinti nett6 véllalkozéi dij 3%,
azaz 3.464.700,- Ft azaz Hirommilliénégyszizhatvannégyezer-hétsziz forint.

A mennyiségi eltérés szerinti feladatokra eso teljesitési biztositékot a megrendelés
megkiildését €s 2 munkanapon beliili Villalkozé 4ltali visszaigazoldsit koveté 5
munkanapon beliil kell a Megrendelé rendelkezésére bocsatani, és annak a leljesités
id6tartama alatt — a munka sikeres miiszaki dtadds-dtvétel lezdrdsdig- érvényben kell
maradnia.

A biztositék a Villalkoz6 viélasztdsa szerint teljesithetd a pénzosszegnek a Megrendeld
BVH Kft. Magyar Allamkincstirndl vezetett 10032000-00288011-00000024 sz4mii
szdmldjdra 6riénd befizetéssel (6vadék), pénziigyi intézmény vagy biztosité dltal villalt
garancia vagy készfizetd kezesség biztositisdval, vagy biztositdsi szerzodés alapjin
kidllitott - készfizetdé kezességvillaldst tartalmazé - kételezvénnyel. Villalkozé a
teljesitési biztositékot a szerz6dés 3.1 pontjdban rogzitett teljesitési hatarid6to] szamitott
plusz 60 naptdri napi érvényességgel koteles nydjtani.
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A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen €s visszavonhatatlan fizetésre vonatkozé
kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgalata nélkiili fizetési
kotelezeitségre, az alabbi minimélis tartalommal:

- pontos hivatkozds a jelen szerzodésre,

- azt, hogy a biztositék a Vdllalkozd teljesitési kotelezetiségei biztositékaul
szolgal,

- a Megrendeld, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelolését,
- a vallalt fizetési Osszegét,

- az érvényességi idejét,

- nyilatkozatot, hogy feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett elsd igénybejelentésére kifogas
és vita nélkiil a vdllalt fizetési Osszeghatdrdig barmilyen Osszeget, vagy
Osszegeket az igénybejelentéstd]l szdmitott 5 banki napon beliil kifizetnek a
Kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

A biztositasi szerzodés alapjan kidllitott — készfizeté kezességvallaldst tartalmazé —
kotelezvénynek - a biztositék jellegébdl adédé lehetdség szerint — ugyancsak
tartalmaznia kell a fenti adatokat.

A biztositékot Megrendel6 annak lejdratit kdvetd 15 napon beliil felszabaditja a fel nem
haszndlt Osszeg visszautaldsidval, vagy a bankgarancidban, valamint biztositasi
szerzddés alapjan kidllitott készfizetd kezességvillaldst tartalmazé kotelezvényben
szerepld lejarati idopontot kovetden a bankgarancia minden kiilén jognyilatkozat nélkiil,
automatikusan hatdlyat veszti.

5.6 A teljesitési biztositék a Megrendel6t illeti, ha a Villalkozé a kutak biztonsigba
helyezésére, elzdrdsira vonatkozé szerzddés teljesitését a sajit érdekkdrében felmeriilt
ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be a Megrendelé irisos
felszélitdsdnak Villalkoz6 dltali kézhezvételét kovetdé 30 napon beliil, mivel nem
torténik meg a szerzddés szerinti teljesités. Ebben az esetben a Megrendeld jogosult a
Villalkoz6 szerzddés szegésére tekintettel a szerz6déstdl eldllni, illetdleg a szerzddést
felmondani, valamint a teljesitési biztositékot igénybe venni.

5.7. Villalkozét, ha olyan okbdl, amelyért felelds, a szerzédésben rogzitett teljesitési
hataridohoz képest bekdvetkezett késedelmes teljesités esetén kotbérfizetési
kotelezettség terheli, melynek mértéke a 4.1. pont szerint a késedelmes teljesitéssel
érintett feladatra meghatirozott netté (AFA mentes) dij 0,5%-a késedelmi naponként,
de Osszesen maximum annak 5%. Amennyiben a késedelem idejére fizetett kotbér
meérntéke Osszesen eléri a késedelemmel érintett katra esd vallalkozdsi dij 5%-dt,
Megrendelé jogosult a Vaillalkozéhoz intézett irdsbeli nyilatkozattal eldllni a
szerz6déstol, illetbleg a szerzddést felmondani.

5.8. Megrendelo — az egyidejlleg is érvényesitheté — 5.6.-5.7. pontban jelolt kotbért
meghaladé kdrdt jogosult a Véllalkozéval szemben érvényesiteni.
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Villalkozét a jelen szerzédés teljesitése sordn a Megrendelének vagy harmadik
személyeknek okozott karokért teljes kdrtéritési felelosség terheli. A Villalkozd

o o .

Villalkoz6 gondatlan adatszolgaltatisival dsszefiiggésben meriiltek fel.

A Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzOdéstol eldllhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges mddositdsa, amely esetében a
Kbt.141. § alapjdn (j kozbeszerzési eljarast kell lefllytatni;

b) a Villalkozé nem biztositja a Kbt.138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Villalkozé
személyében érvényesen olyan joguiddlds kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt,
139. §-ban flglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 238. cikke alapjdn a koOzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsiga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogibdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezetiségszegés tortént, és a birGsdg 4ltal
megillapitott jogsértés miatt a szerzodés nem semmis.

A Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Pik.-ban foglaltak szerint -
attdl eldllni, ha a szerz6dés megkotését kdvetden jut tudomasdra, hogy a szerzodo fél
tekintetében a kdzbeszerzési eljards sordn kizdré ok dllt fenn, és ezért ki kellett volna
zdrni a kdzbeszerzési eljdrasbol.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges
olyan hatdridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban
meghatar(Cz[it feltétel;

b) a Villalkozé kézvetetien vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatdrozott feltétel.

Felek rdgzitik, hogy Megrendeld a felmonddst kozl6 levélben koteles megjelolni, hogy
azonnali hatdllyal, vagy felmondasi id6 kozbeiktatdsival kivinja a szerzodést
megsziintetni. A fentiek szerinti felmondds esetén a Villalkozé a szerz6dés megsziinése
elétt mdr teljesitett szolgaltatds szerzodésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

Megrendeld a szerzédést azonnali hatdllyal jogosult és koteles felmondani, amennyiben
a Villalkozé az ukrajnai helyzetet destabilizdld orosz intézkedések miatt hozott
korlitozé intézkedésekrol szolé 833/2014/EU tandcsi rendelet (a tovdbbiakban:
Rendelet) alapjan a szerzédés megkotését kovetden keriil a Rendelet személyi hatdlya
ala.

Amennyiben a tilalom csak a Villalkozé dltal a teljesitésbe a szerz6déses ellenérték 10
%-at meghaladé mériékben bevont alvillalkozdja, szdllitéja vagy a kbzbeszerzési
eljards sordn kapacitast biztositd szervezete tekintetében dll fenn, - a Kbt. vonatkozé
rendelkezéseinek betartdsa mellett — a Ptk. 6:111. § alapjdn a szerz6dés érvényessé
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tételére van lehetdség a tilalommal érintett gazdasigi szerepld cseréjével. Amennyiben
a Villalkoz6 a Rendelet szerinti személyi tilalom hatélya ald keriilésének a Megrendeld
tudomdsdra jutdsatél szamitott 15 napon beliil nem tud a tilalom hatilya ald nem tartozé
személyt a tilalommal €rintett, a teljesitésben részt vevo, a szerzddéses ellenérték 10 %-
it meghaladé alvdllalkozéja, szdllitéja vagy kapacitdst biztosité szervezete helyett
biztositani, Megrendeld azonnali hatéllyal jogosult és kiteles a szerzddést felmondani.

Villalkozét fentiekre tekintettel a szerzddés érvényességének ideje alatt folyamatos
bejelentési kotelezettség terheli a tilalom személyi hatdlydnak fenndlldsa tekinteiében.
Erre tekintettel amennyiben a Villalkozé a Rendelet szerinti tilalom fennéllasardl
tudomast szerez, 3 munkanapon beliil kételes azt a Megrendelonek irasban bejelenteni.

Megrendelé jogosult a tilalom fennalldsit a szerzddés idétartama alatt barmikor
ellendrizni. Amennyiben a Vallalkozd a Megrendel6 felszdlitasara nem igazolja, vagy
nem képes igazolni a tilalom személyi hatélya ald tartozds hidnyat, Megrendel6 jogosult
€s koteles a szerzddést azonnali hatdllyal felmondani.

Jelen pont rendelkezései mindaddig érvényben €s hatilyban maradnak, amig a Rendelet
alkalmazdsdnak kotelezettsége a Megrendeld részérdl fenndll.

VL
A felek egyéb jogai és kitelezettsége

A Megrendeld koételes a kutak Villalkozé dltali megkozelitési és munkavégzési
lehetdségét  biztosftani, tovdbbd a  szerzédés teljesitéscéhez  sziikséges
meghatalmazdsokat és a felszamoldsi terveket a Villalkozd rendelkezésére bocsatani.

Megrendeld, a k[tak tClajdCh(i jCRait gyak (16 Magyar Nemzeti Vagy[hkezeld Zrt;
valamint a kutak biztonsdgba helyezésének forrdsdt biztosité mindenkori szervezet,
illetve az altaluk kijeldlt szervezet vagy személy jogosult a Villalkozé, illetve annak
alvillalkozéi tevékenységét €s munkavégzését ellenorizni. Villalkozd nem mentesiil a
felelosség aldl, ha a Megrendeld az ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfeleloen
végezte el.

Megrendelé a villalkozdsi dfjat a jelen megillapodisban foglaltak szerint koteles
megfizetni Villalkozénak.

A Villalkozé koteles a munkavégzést Ggy megszervezni, hogy biztositsa a munka
szakszerd, biztonsdgos, (Bdnydszatrdl szold torvény, a KBSZ szabdlyai szerinti),
gazdasagos és gyors elvégzését,

A Villalkozoé kotelezettséget vallal arra, hogy rendelkezik az ajdnlati dokumentdcié
miiszaki leirds fejezetének berendezés specifikicié részében meghatdrozott, a
kitfelszdmolasi  kiviteli tervek munkafolyamatainak végrehajtdsira alkalmas
eszkozokkel, berendezésekkel, személyzettel, szakértelemmel €s biztositdsokkal.

A Villalkozd kotelezettséget villal, hogy a kitfelszimoldsi milveletek végrehajtisahoz
rendelkezik a miiszaki leirdsban részletezett eszkdzokkel és személyzettel.

=S 7
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A Villalkozé feladata, kotelezettsége a szerzddés mellékleteiben meghatdrozott
feliételeknek megfelelo személyzetének kivalasztdsa, helyettesitése, a munkadrdk és a
bérezés meghatdrozdsa. A Villalkozé szavatolja, hogy személyzete hozzdértd és
hatékony. A Villalkozé vdllalja, hogy méltanyos id6n beliil eltdvolitja, és lecseréli a
személyzet barmely tagjit, feltéve, hogy azt a Megrendel6 frasban kéri, és a kérését
megfeleld indokléssal ald tudja tdmasztani.

A Villalkozé koteles kidllitani és a Megrendelonek dtadni az elvégzett munkdkrél sz616
pontos jelentést az olajiparban alkalmazott napi jelentés nyomtatvanyon, vagy a
Megrendelé 4ltal elfogadott egyéb formdban. A Villalkozd koteles 4tadni a
Megrendeldnek az emlitett formanyomtatviny | db eredeti példanyit. A Villalkozd
koteles napi jelentést elektronikus formdban is eljuttatni a Megrendeld részére.

Amennyiben a kitmunkalat sordn olyan, a tervekté! eltérd koriilmény meriil fel, amely
megakadidlyozza a méltinyosan normaél koriilmények k&zott 16rténd terveknek
megfeleld tovibbi miiveletet vagy az adott kiittal kapcsolatban tervezett barmely egyéb
miivelet elvégzését, a Villalkozd felfiiggesztheti az éppen folyamatban levé munkat és
koteles azonnal értesiteni a Megrendelé képvisel6jét, kozben azonban méltanyosan
elvdrhaté intézkedéseket kell tennie a probléma elhdritdsdra, a tervt6l eltérd kériilmény
megsziintetésére. A Megrendeld a felfliggesztésrol valé ériesiiést kovetden
haladéktalanul megvizsgélja a felfiiggesztés megalapozottsigit, €s irdsban nyilatkozik
a munkafolyamat felfiiggesztésének elfogadasdrdl, jogossdgirdl. A tervtdl eltérd
korilmény megsziintetése érdekében a felek kitelesek egyiittmiikddni. A tervtdl eliérd
koriilmény megsziintetése érdekében végzett munka folyamdn a Villalkozé a
Megrendeld utasitdsait korlatozds nélkiil koteles betartani, abban az esetben, ha azok
dsszhangban vannak a jelen szerzodés rendelkezéseivel, beleértve a kitmiveleti,
kitérésvédelmi és munkavédelmi utasitdsokat. A Villalkozé kérésére, a Megrendeld
felhatalmazott képvisel6je koteles irdsban megerfsiteni ezeket az utasitdsokat. A
Megrendeld azonban nem adhat ki olyan utasitisokat, amelyek ellentétesek a
Villalkozé sajét személyzetének, berendezéseinek vagy berendezésének biztonsigival
kapcsolatos szabdlyzatdval, politikdjdval vagy eljarisi rendjével. A terv szerinti helyzet
helyre allitdsa érdekében végzett munkilatok elvégzésérdl a felek teljesitésigazoldsi
jegyzokonyvet vesznek fel, melynek aldirdsdval a felfiiggesztés megsziinik. A jogos
felfiiggesztés iddtartamdval a 3.1. pont szerinti teljesitési hatdridé automatikusan
meghosszabbodik.

Villalkoz6 a lefolytatott kdzbeszerzési eljaris alapjan megkotott jelen szerz6dés, illetve
Megrendel6 utasitdsai szerint koteles eljarni. Az utasitis nem terjedhet ki a munka
megszervezésere, illetdleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Ha a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitdst ad, erre a Villalkozé kételes
ot figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztdsibdl eredd kdrért a Villalkozo felelds.
Ha azonban a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitdsit fenntartja, Véllalkozé a
szerzOdéstdl eldllhat. Ha a Villalkozd a szerz6dést6l nem 4l el, dgy a Megrendel6
utasitdsa szerint a Megrendel6 kockdzatdra koteles a munkat elvégezni.

Villalkoz6 a Megrendeld utasitdsa szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabily
vagy hatésdgi rendelkezés megsértésére, vagy élet- ¢és vagyonbiztonsig
veszélyeztetésére vezetne.
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A Villalkozé koteles a Megrendeldt minden olyan koriilményrdl haladéktalanul
értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kellé idére valé elvégzését
veszélyezteti vagy gitolja.

Villalkozé kételes a jelen szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé sziméira megismerhetévé tenni. Villalkoz6 - a
megismerhetévé tételre vonatkozé kitelezetis€ge mellett — a jelen szerz6dés idétartama
alatt frasban koteles tdjékoztatni Megrendelét minden, a tulajdonosi szerkezetében
bekovetkezett véltozasr6l, a megvaltozott €s az ij adatok, valamint a vdltozas
hatalyanak megjelolésével.

Villalkoz6 a jelen szerzddés teljesftésének teljes idotartama alatt haladéktalanul irdsban
kételes Megrendeldt értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelSlt iigyletekrol.

VII.
Alvillalkozdk

Alvillalkozo6 igénybevétele a szerzddés teljesitése sordn:

Villalkozé a szerzOdés megkdétésének idépontjdban, majd — a késébb bevont
alvéllalkozék tekintetében — a szerzédés teljesitésének idotartama alatt kteles eldzetesen
a Megrendeldonek valamennyi olyan alvillalkozét bejelenteni, amely részt vesz a
szerzodes teljesitésében. A Villalkozo a bejelentéssel egyiitt koteles az Megrendelonek
az alvillalkoz6 megnevezésén, ad6szdman, elérhetoségén, a képviseletre jogosult
személyén tdl az ajdnlattevoi teljesitésen beliil az alvéllalkoz6i teljesités varhato
szdzalékos ardnyat, valamint az alvdllalkozdi szerzodés szerinti elienszolgiltatas értékét
megadni. A Villalkozé a szerzddés teljesitésének idotartama alatt kételes a Megrendel6t
tajékoztatni az alvillalkozék bejelentésben kozolt adatainak viltozdsardl. A Villalkozé a
szerzodésbe foglaltan nyilatkozik arrél, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe
a kozbeszerzési eljdrasban eldirt kizdré okok hatdlya alatt 4ll6 alvdllalkozét (6. szdmi
melléklet).

Villalkozé a jogosan igénybe vett alvdllalkozéért gy felel, mintha a munkédt maga
végezte volna. Alvillalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden
olyan kdrért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

Villalkozé koteles a Megrendeldnek a teljesités sordn minden olyan — akér a kordbban
megjelolt alvallalkozé helyett igénybe venni kivint — alvéllalkozé bevondsat
bejelenteni, amelyet az ajdinlatiban nem nevezett meg. Villalkozé koteles
Megrendeldnek az alvillalkoz6i teljesitést kovetden az ajanlattevéi teljesitésen beliil az
alvéllalkozéi teljesités tényleges szdzalékos ardnydt, valamint az ellenszolgaltatds
teljesitésének iddpontjit €s a kifizetett ellenszolgdltatds €értékét bejelenteni.

Az ajinlatban megjeldlt szakember vagy kapacitdst nyijto személy / szervezet helyett,

csak a Kbt. 138. §-dban meghatdrozott feltételeknek betartdsdval vehet részt a
teljesitésben mds szakember vagy kapacitdst nylijté személy / szervezet.
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VIIL
A felek egyiittmiikidése

A szerzdd6 felek megdllapodnak abban, hogy a jelen szerzddésben foglaltak
maradéktalan megvalésitasa érdekében sziikség szerint folyamatosan egyiittmikédnek.

Ennek megfelelden idében tdjékoztatjdk egymdst, nem csupén a jelen szerzddésben
foglaltak teljesitésérdl, hanem minden olyan kérdésrdl (tény, adat, koriilmény), amely a
szerzOdés teljesftésére kihatdssal lehet.

A Villalkoz6 kotelezettséget villal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban
az esetben, ha a jelen szerzodés maradéktalan teljesitése eldtt ellene, illetdleg
alviilalkozéja ellen cséd-, felszamoldsi-, végelszdmoldsi-, illetve végrehajtdsi eljards
indul.

A Villalkozé ugyancsak maradéktalanul kételes a Megrendeldt értesiteni, ha sajdt
cégében, vagy alvallalkoz6janal a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megelézden
tulajdonos viltozaisra, illetdleg jogutddlisra, jogok és kotelezettségek dtszdllisdra,
szétvéldsra, 8sszeolvaddsra, vagy beolvaddsra keriil sor.

A Villalkozé felelds az értesités elmulasztisabdl eredd karért,

A Megrendeld altal a kapcsolattartsra kijelolt személy, vagy szervezet:

Kivitelezés: Szerzddési feltételek:
Név: Pap Liszl6é Fehér Pl

Telefon: 30-365-7422 30-549-6136

E-mail: pap57laszlo@gmail.com feher.pal @bvh.hu

A Villalkozé altal kapcsolattartdsra kijelolt személy(ek):

Neév: Pinczés Imre
Telefon: 30-864-5558
E-mail: pinczes.imre@rotaqua.hu

IX.
Vegyes rendelkezések

Felek kijelentik, hogy kelld felhatalmazéissal és jogkorrel rendelkeznek a jelen
szerzddés aldirdsara €s teljesitésére.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerzddés aldirdsat az erre kijelolt vezetd, illetbleg a cég
igazgatdsdga, vagy vezeto testiilete szabdlyszeriien engedélyezte és az megfelel az erre
vonatkozé jogszabdlyi rendelkezéseknek.

N
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Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédést a neviikben aldiré személy megfelelo, a
vonatkozé jogszabalyok dltal megkivint regisztrilt aldirdsi joggal rendelkezik, igy
részérdl a szerzGdés aldirasa €s teljesitése nem eredményezi mds, olyan szerzédés vagy
egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.

Felek kijelentik, hogy nincs olyan filiggdben levo kotelezettségiik vagy €érdekkoriikben
lévd mds koriilmény, amely kedvezdtleniil hathat a jelen szerzddésben foglaltak
érvényességére, teljesitésére vagy sajdt teljesitési készségére, illetve képességére.

Szerz6dé Felek a Kormdny 2190/2002. (VI.21.) Korm. hatdrozatdnak, valamint az
Allami Szimvevészékrél sz616 2011. évi LXVI. Torvény értelmében lehetdséget
biztositanak az Allami Szamvevdszék, valamint az Allami hdztartdsrél sz616 2011. évi
CXCV. toérvény értelmében kormdnyzati ellendrzési szervek ellendrzésére.

Villalkozd kijelenti, hogy a szerzodés hatilya alatt a szerzodés targydt képezd
feladatokra megfelelé engedélyekkel, milszaki-technikai felszereltséggel rendelkezik,
és egyiittal szavatossdgot villal arra, hogy a kotelezettségeit mindenkor jogszertien €s
gondosan eljarva teljesiti.

A jelen szerz6désben rogzitett villalkozdsi dij koltségvetési keret terhére keriil
finanszirozdsra, emiatt a mindenkori finanszirozé jogosult a szerzodés, a teljesités és az
elszdmolds ellendrzésére.

Szerz6dd felek megdllapodnak abban, hogy esetleges jogvitdikat els6dlegesen békés
liton, tdrgyalasok dtjan kivdnjik rendezni, s csupdn akkor fordulnak birésdghoz, ha a
tirgyaldsos rendezés nem vezetett eredményre.

A jelen szerzodésben nem szabdlyozott kérdésekre a Polgdri torvénykonyvrdl sz416
2013. évi V. szdmii torvény, a Kdzbeszerzésekrol sz6l6 2015. évi CXLIIL, valamint az
egyéb kapcsolddo jogszabdlyok rendelkezései az irdnyadok.

Jelen villalkozdsi szerzodést a felek képviseldi, elolvasds és kozos értelmezés utdin, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, 3 (darab) magyar nyelvii eredeti példdnyban jovdahagyodlag
aldfrtdk.

A szerzOdés 16 szamozott oldalt tartalmaz.
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Mellékletek:

i.
2. szamu melléklet: Organizaci6s terv a felvonuldsra €s dtszerelésre vonatkozdéan

3.

4. szami melléklet: Jelen szerzodés targydt képezo dllami wlajdoni meddd szénhidrogén

o wn

szamu melléklet: Részletes drajanlat
szamu melléklet: Miszaki leirds

kutak listdja

szamu melléklet: Indulési parancs minta

szdmu melléklet: Nyertes ajanlattevé nyilatkozata a Kbt. 138. § (3) bekezdése
értelmében

szdmd melléklet: Felel6sségbiztositds meglétét igazold biztositd altal kidllitott kétvény
€s az utolso dijfizetés igazolds mdsolata

Budapest, 2026. aprilis 29.

Banyavagyon-hasznogitg

Nonprefiy Ko
Korlatolt Fel 2 5as5ag
s ] -
(S )@ T (eén{m Miklés Csécsei Tamds Zoltan
/ ligyvezetd igazgatd iigyvezetd igazgaté
Béanyavagyon-hasznosité Nonprofit Rotaqua Geoldgiai-, Banyaszati
Kd&zhaszni Kft. kutato Mélyfiré Kft.
Megrendeld Villalkozo
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A vallalk[kasi szerzdodés 1. szamu melléklete

Részletes arajanlat

RESZLETES ARAJANLAT
Villaldsi dr dsszesen
Artétel megnevezdse Mennyiség Nettd egysdgdr (AFA nétkal)
Mobilizdcid, demobilizdcié db Fi/db Ft
1 |Mobiliziclé 1 28 200 000 28 200 000
Demobilizdcié 1 24 200 000 24 200 000
2 Atszerelés (km) db Ft/db Ft
10-50 2 19 350 000 38 700 Q0O
ElSkéazités, a felszdmoldsi tervben
jszerepld munkilatok katjavité
berendezéssel tdriénd elvégzése
(katjavitd berendezés dija,
cementdugé elhelyezés, . .
. szelvényezés), felvonuldsi Gt _— L U
készitése, megerisitése, berendezés
alap kiepészitése, kbzitcasatlakozds
kialakitisa, eredeti &llapot helyre
dllithsa
3.1 Jher 1 38 105 000 38 105 000
3.2 |PéspSkiadény-9 1 83 632 000 83 632 000
3.3 |Szeghalom-44 1 86 789 000 86 789 000
1.3 Osszesen: 299 626 00|
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{Mennyiségi eltérés tételek:

4 |Atszerelés km db Fudb_ Ft
{o-s0 1 19 350 000 19 350 000

El&készités, n felszémoldsi tervben
szereplé munkdlatok kétjavits
berendezéase] t3rténd elvégzése

(kitiavité berendezés dija,
cementdugd elhelyezés,

J szelvényezés), felvonulisi ¢t db AL 4

kégzitése, megerdsitése, berendezés

nlap kicgészitése, kdzditcsatinkaozds
kialakitdna, credeti dllapot helyre
dllitdan

- P T

3.1 |Fespokiadiny 5 1 56 140 000 96 140 000

4-5 Osszesen: ; | [ i L1430 000
oi:t fiss en _n ajAnlat ennyis éréssel epvilit -5 415 116 000

ROTAGUAKFT.  — )
767 ovagoszais 1.
hrsz. 0222722 - -
advezdm 108157834

- ajdnlattevs

Bdtum: 2026.02.27.

r
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7.5 ™ C,uc!_(blc;f

ORGANIZACIOS TERV

RESZLETES ORGANIZACIOS TERV

A kidtmunkalatok jelen dokumentum béli sorrendje az altalunk optimdlisnak
tartott sorrendiséget is tartalmazza, amely a leggazdasdgosabb é&s legkisebb
kornyezetterheléssel jard, azaz a legrovidebb szdllitdsi dtvonalak megtaldlasaval
keriilt meghatarozasra, figyelembe véve az egyes idobeli korlatozasokat. Jelen
sorrend a tényleges megrendelés dltal tartalmazott tételek (opciondlis kutak)
fiiggvényében valtozhat.

Kutanként bemutatjuk a megkozelitési és szallitdsi dtvonalakat, a kitjavitd
berendezés mobilizdcids, a - szallitdsi €s - demobilizaciés tervei terjedelmi okok
miatt, nem keriilnek kutanként kidolgozésra. Az “Altalanos organizécios terv”
cimii dokumentumban bemutatottak szerint keriil megvaldsitisra minden egyes
miivelet, a jelen fejezetben bemutatott itvonalak és sorrend alkalmazdsaval.
Jelen fejezetben részletesen a Kiiré dltal biztositott dokumentumok, valamint a
helyszini bejarasokon szerzett informdcidk alapjan kidolgozdsra keriil, az egyes
kutak alap- és bekotont elokészitésének sziikséges munkafolyamatai, a kivitelezés
eszkozigénye €s bemutatjuk a munkalatok idosziikségleteit.

A Kiir6 altal biztositott dokumentumok alapjan meghatdrozzuk a nagykockézati
munkafolyamatokat, amelyek kivitelezését az “Altalanos organizaci6s terv”’ cimii
dokumentumban feltiintetett dokumentumok alapjin végziink el. Bemutatjuk a
kdatmunkalatok varhaté idGsziikségletét a rendelkezésre allé informéaciok alapjan.
Végiil ismertetjiikk a kitkorzet eredeti allapotra tortén0 helyreallitids sziikséges
munkafolyamatait, a kivitelezés eszkozigényét és bemutatjuk a munkélatok

1ddsziikségleteit.

VLA



1. Szeghalom-44

A. Bekotdut és berendezésalap kiegészitésének, megerdsitésének részletes iitemterve

Az  onkormdnyzati, silykorlitozdsos betonozott litszakasz haszndlatira az
Onkormanyzattl engedélyt kell kérni. A munkalatok megkezdése elétt 8 nappal értesitjiik
a bekotout és berendezés alap altal érintett ingatlanok tulajdonosait a munkélatokhoz valé

hozzéjarulasukat kovetGen a kovetkezé feladatok elvégzése sziikséges:

Ut, alap engedélyezietés: 2 nap

Kutalap, Ut elékészités: 8 nap

Az elokészitési soran hasznalt gépek:
a. Dézer Cat. C5
b. Forgdkotrd Cat. 315
c. Téatra 14 ton. 4 tengelyes billené tehergépkocsi

b. Berendezés alapozisi vazlat

A berendezés alapozisi vizlata bemutatdsra keriilt az “Altalinos organiziciés terv”
cimii dokumentumban. A Kkivitelezés soridn haszndlandé kitjavité berendezés
alkalmazisakor, minden munkalatndl ezen a modon kell megerdsiteni az alapot, de

minden egyes kitnal kiilén nem mutatjuk be.
c. Kiitjavité berendezés telepitési vazlata

A berendezés alapozdsi vézlata bemutatdsra keriilt az “Altalanos organizicios terv”
cimi dokumentumban. A kivitelezés sorin haszndlandé kitjavité berendezés
alkalmazdsakor, minden munkdlatndl az ott bemutatott alapozési vizlat az irdnyadé. A
kit helyi adottsigaira valé tekintettel alkalmazandd eltéréseket kiemeljiik jelen

dokumentéciéban.

Qe
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d. Megkozelitési dtvonal, a kit elhelyezkedése

Kiit jel EOV (X) | EOV (Y) Szélesség Hossziisdg

Kutatdsi teriilet neve
Sz-44 199013 | 813252 | 47.115058° | 21.198977°
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e. Kiutmunkilat iddsziikséglete

Tevékenység Idé
1. Szallitas és felszerelés, aknatisztitas 72 6ra
2. Kitorésgitls felszerelése 24 6ra
3. 5 1/2” béléscsddugo beépités, cementdugéd 30 6ra
elhelyezés, kiépités. CKSZ
4. Talpellen6rzés, zarasvizsgalat 24 6ra
5. CsoOvagas, 5 1/2”-0s cs6kiszoras, csOtisztitis 48 6ra
6. Cementdugé elhelyezés, CKSZ 30 éra
7. Geofizikal mérés 12 6ra
8. Talpellen6rzés, zarasvizsgélat 24 6ra
9, Csdvagas, 8 5/8”-0s cs6kiszoras, csétisztitas 36 6ra
10. Cementdugo elhelyezés, CKSZ 24 6ra
11. Zarasvizsgalat 12 éra
12. Kitorésgatld, béléscsbfej leszerelése 24 6ra
13. Csosapka felszerelésé 2 6ra
14, Berendezés leszerelése €s elszdllitdsa, akna 72 6ra
feltoltése
A kiton toltitt teljes id6: 434 6ra (18 nap, 2 6ra)

ebbd| a kutra irdnyul6 id3: 290 6ra (12 nap, 2 6ra)

f. Bekdtdit és berendezés alapok eredeti Allapotba torténé visszasllitadsanak

részletes iitemterve

A berendezés elszillitdsat kovetden a bekdtbut és a berendezés alap eredeti éllapotba
torténd helyreallitasdt végezziik el. Valamint a beton aknit homokkal toltjikk fel. A
munkdlatokat akkor tekintjiik befejezettnek, amikor az eredeti dllapot helyredllitasat
kovetden a bekotout és alap elokészitése soran bevont személyek atveszik a

helyredllitott teriiletet.

Elvégzendd feladatok:

Betonelemek felszedése, helyreillitdsa: 1 nap
Tereprendezés, eredeti felszinforma helyredllitdsa: 2 nap
Agrotechnikai rekultivacio: 1 nap

Qe 7%



A helyreallitdsi munkak sordn hasznalt gépek:
a. Dézer Cat. C5
b. Forgdkotré Cat. 315
c. Tétra 14 ton. 4 tengelyes billend tehergépkacsi



2. Karcag-1

a. Bekitdut és berendezésalap kiegészitésének, megerdsitésének részletes iitemterve
A munkilatok megkezdése el6tt 8 nappal értesitjiik a bekdtéit és berendezés alap altal
érintett ingatlanck tulajdonosait a munkélatokhoz valé hozzdjarulisukat kévetben a

kdvetkezo feladatok elvégzése sziikséges:

Ut, alap engedélyeztetés: 2 nap

Kutalap, ut el6készités: 5 nap

Az el6készitési sordn haszndlt gépek:
a. Dézer Cat. C5
b. Forgékotré Cat. 315
c. Tétra 14 ton. 4 tengelyes billend tehergépkocsi

b. Berendezés alapozisi vizlat

A berendezés alapozdsi vdzlata bemutatdsra keriilt az “Altalanos organizicios terv”
cimii dokumentumban. A kivitelezés sordn haszndlandé Kitjavité berendezés
alkalmazésakor, minden munkalatnil ezen a modon kell megerdsiteni az alapot, de

minden egyes kiitndl kiilon nem mutatjuk be.
c. Kiitjavité berendezés telepitési vazlata

A berendezés alapozdsi vdzlata bemutatdsra keriilt az “Altalanos organizicids terv”
cimii dokumentumban. A kivitelezés sordn haszndlandé Kiitjavitd berendezés
alkalmazésakor, minden munkalatnil az ott bemutatott alapozdsi vazlat az irdinyads. A
kit helyi adottsdgaira valé tekintettel alkalmazandé eltéréseket kiemeljilkk jelen

dokumentéciéban.



d. Megkozelitési itvonal, a kiit elhelyezkedése
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e. Kitmunkalat iddsziikséglete

Tevékenység I1dé
1. | Szallitas €s felszerelés, aknatisztitas 72 dra
2. | Kuttisztitas 30 ora
3. | 7” csBvagas; kiszoras, cd. elh., zv. 60 6ra
4. | Nyom.cem.; kiszor; cséfejek le; csOsapka fel 48 6ra
5. | A berendezés leszerelése, akna feltoltése 72 6ra

A Iiton toltott teljes idé: 282 ora (11 nap 18 dra)
ebbdl kutra iranyulé id6: 138 o6ra (5 nap 18 6ra)

f. Bekotdat és berendezés alapok eredeti allapotba torténé visszadllitdsdnak

részletes ilitemterve

A berendezés elszéllitasat kovetben a bekdtdit és a berendezés alap eredeti 4llapotba
tortén6 helyreallitasat végezziik el. Valamint a beton aknat homokkal téltjiik fel. A
munkdlatokat akkor tekintjiik befejezettnek, amikor az eredeti dllapot helyredllitdsat
kovetéen a bekotéit és alap elbkészitése sordn bevont személyek dtveszik a
helyreillitoit teriiletet.

Elvégzend6 feladatok:

Betonelemek felszedése, helyredllitdsa: | nap
Tereprendezés, eredeti felszinforma helyredllitasa: 2 nap
Agrotechnikai rekultivacio: | nap

A helyreallitasi munkdk soran hasznalt gépek:
a. Dézer Cat. C5
b. Forgdkotrd Cat. 315
c. Téatra 14 ton. 4 tengelyes billené tehergépkocsi



3. Piispokladany-9
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a. Bekitoit és berendezésalap kiegészitésének, megerdsitésének részletes iitemterve

A munkélatok megkezdése elott 8 nappal értesitjiik a bekotout és berendezés alap altal
érintett ingatlanok tulajdonosait a munkdlatokhoz valé hozzajaruldsukat kdvetben a

kovetkezd feladatok elvégzése sziikséges:

Ut, alap engedélyeztetés: 2 nap
Kutalap, ut eldkészités: 6 nap

Az el6készitési sordn hasznalt gépek:
a. Doézer Cat. C5
b. Forgdkotrd Cat. 315
c. Tatra 14 ton. 4 tengelyes billend tehergépkocsi

b. Berendezés alapozasi vazlat

A berendezés alapozdsi vizlata bemutatdsra keriilt az “Altalanos organizacios terv”
cimii dokumentumban. A kivitelezés sordn haszndlandé Kitjavité berendezés
alkalmazasakor, minden munkélatnil ezen a modon keil megerdsiteni az alapot, de

minden egyes katnal kiilon nem mutatjuk be.
c¢. Kitjavité berendezés telepitési vazlata

A berendezés alapozisi vizlata bemutatisra keriilt az “Altaldnos organizicios terv”
cimii dokumentumban. A Kkivitelezés sorin haszndlandé Kitjavité berendezés
alkalmazasakor, minden munkdlatndl az ott bemutatott alapozasi vizlat az irdnyadd. A
kit helyi adottsdgaira vald tekintettel alkalmazandd eltéréseket kiemeljiik jelen

dokumentécidban.



d. Megkdzelitést ritvonal, a kit elhelyezkedése

Kutat::nwtaerulet Kiit jel EOV(X)| EOV (Y)| Szélesség Hossziisag
Birand Pii-9 221492 | 812972 | 47.317258° | 21.203454°
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e. Kutmunkslat idésziikséglete

Tevékenység Idé
1. Szallitas és felszerelés, aknatisztitas 72 6ra
2, Kitdrésgatlo felszerelése, cementfiirds 60 6ra
3. | Cementgit beépités, Cementdugo elhelyezése 2 36
perforacid kozé, kiépités. CKSZ. dra
4. Geofizikai mérés, zardsvizsgilat 24 6ra
5. Csotisztitas, 9 5/8” béléscsdugd beépités, 36 6ra
cementdugo elhelyezés, kiépités. CKSZ.
6. Zarasvizsgdlat 16 6ra
7. Rudkiszoras. béléscstfe) leszerelese 24 6ra
8. CsoOsapka felszerelésé 2 6ra
0. Berendezés leszerelése €s elszallitdsa, akna 72 Ora
feltoltése

A katon toltott teljes id6: 342 6ra (14 nap 6 ora)
ebbdl kitra irdnyul6 id6: 198 éra (8 nap 6 6ra)

f. Bekitout és berendezés alapok eredeti allapotba torténd visszaallitasanak

részletes litemterve

A berendezés elszallitisit kovetden a bekotdnit és a berendezés alap eredeti allapotba
torténé helyreallitasat végezziik el. Valamint a beton aknit homokkal téltjik fel. A
munkilatokat akkor tekintjiik befejezettnek, amikor az eredeti allapot helyredllitdsat
kovetben a bekotout és alap elokészitése soran bevont személyek atveszik a
helyredllitott teriiletet.

Elvégzendo feladatok:

Betonelemek felszedése, helyredllitdsa: I nap
Tereprendezés, eredeti felszinforma helyreallitasa: 2 nap
Agrotechnikai rekultivicié: 1 nap

A helyredllitasi munkék sordn hasznalt gépek:
a. Dézer Cat. C5
b. Forgékotro Cat. 315
c. Tatra 14 ton. 4 tengelyes billend tehergépkocsi
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4. Piispokladany-5:

a. Bekotdut és berendezésalap kiegészitésének, megerdsitésének részletes iitemterve

A munkilatok megkezdése el6tt 8 nappal értesitjilk a bek6t6it €s berendezés alap altal
érintett ingatlanok tulajdonosait a munkalatokhoz vald hozzijarulisukat kévetben a

kovetkez6 feladatok elvégzése sziikséges:

Ut, alap engedélyeztetés: 2 nap

Kutalap, ut elokészités: 4 nap

Az el6készitési soran hasznalt gépek:
a. Dézer Cat. C5
b. Forgdkotré Cat. 315
c. Téatra 14 ton. 4 tengelyes billené tehergépkocsi

b. Berendezés alapozasi vazlat

A berendezés alapozasi vazlata bemutatasra keriilt az “Altaldnos organizicios terv”
cimii dokumentumban. A kivitelezés sordn hasznalandé Kitjavité berendezés
alkalmazasakor, minden munkalatnil ezen a mddon kell megerdsiteni az alapot, de

minden egyes kiitndl kiilon nem mutatjuk be.
¢. Kutjavitoé berendezés telepitési vazlata

A berendezés alapozisi vizlata bemutatisra keriilt az “Altaldnos organizacios terv”
cimi dokumentumban. A Kkivitelezés sorin haszndlandé Kitjavitd berendezés
alkalmazdsakor, minden munkdlatndl az ott bemutatott alapozisi vazlat az irdnyadd. A
kit helyi adottsigaira vald tekintettel alkalmazandé eltéréseket kiemeljiik jelen

dokumentdciéban.
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d. Megkozelitési utvonal, a kit elhelyezkedése

Kutatdsi teriilet neve Kiit jel EOV (X) | EOV(Y)| Szélesség Hossziisig
Birind Pii-5 222556 | 813315 | 47.326740° | 21.208378°

Tavolsdgmdrés
Kattintson o tdrkdpra Uj atszokasz hozxzdaddsdhoz

Taljos tavoledg: 1,39 km {4563,13 ldb)

Szillitds a Pii-9 jeli katrél a Pii-5 jelii katra, Pii-5 jel kit elhelyezkedése
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e. Kuatmunkalat idésziikséglete

Tevékenység Id6
1. Szallitas és felszerelés, aknatisztitds 72 6ra
2. Kitorésgitls felszerelése, cementfiirds 80 6ra
3. | Cementgit beépités, Cementdugé elhelyezése 2 36 6ra
perforici6 kozé, kiépités. CKSZ.
4, Geofizikai mérés 6-18 6ra
4. Talpellentrzés, zarasvizsgalat 24 6ra
5. Csétisztitas, 9 5/8” béléscsGdugd beépités, 36 6ra
cementdugé elhelyezés, kiépités. CKSZ.
6. Zarasvizsgilat 16 6ra
7. Csovagas, 9 5/8”-os cs6kiszoras, csitisztitas 40 6ra
8. Cementdugd elhelyezés, CKSZ 24 dra
9. Zarasvizsgilat 12 6ra
10. Ruidkiszdras. béléscséfej leszerelése 24 6ra
11. Csosapka felszerelésé 2 6ra
12. Berendezés leszerelése és elszallitdsa, akna 72 6ra
feltoltése
A kuton toltott teljes id6: 450 o6ra (18 nap, 18 ora )

ebbdl a kitra iranyuld id6: 306 éra (12 nap, 18 6ra)

f. Bekdtdit és berendezés alapok eredeti dllapotba torténd visszadllitisinak

részletes iitemterve

A berendezés elszaillitisat kovetden a bekdotout és a berendezés alap eredeti allapotba
térténd helyreallitdsat végezziik el. Valamint a beton aknit homokkal téltjiik fel. A
munkdlatokat akkor tekintjiik befejezettnek, amikor az eredeti dllapot helyredllitdsat
kivetéen a bekotoit és alap elokészitése sordn bevont személyek atveszik a

helyredllitott teriiletet.
Elvégzendé feladatok:

Betonelemek felszedése, helyreallitdsa: 2 nap

Tereprendezeés, eredeti felszinforma helyreallitdsa: 2 nap



A helyreillitdsi munkdk sordn hasznalt gépek:
a. Dézer Cat. C5
b. Forgdkotré Cat. 315
c. Tatra 14 ton. 4 tengelyes billené tehergépkocsi

g. Demobilizacié

Nyertességiink esetén a Kiiré altal megrendelt kutak mennyiségének fiiggvényében az utolsé
kitrél a kitjavité berendezés demobilizdcidja sordn a berendezést az Rotaqua Kfi. Telephelyére
szallitjuk. A demobilizicio terve, az ,,Altalanos organizicios terv” cimii fejezetben bemutatdsra
keriilt. Jelen organizdcios tervben a teljes projekt megvalsuldsdat mutatjuk be, azaz 3 + 1 kiit
teljesitése esetén a Pii-5 jelii katrol torténik a demobilizacio, az erre vonatkozo szallitasi

ttvonalat mutatjuk be.
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Demobilizdci6 itvonala a Pii-5 jelil kutrol, Rotaqua Kft. (K&vagdszolds) telephelyére
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5. Savos diagram

A sidvos diagram tartalmazza a Részletes organiziciés tervben ismertetett
munkafolyamatok iitemezését, tervezett idésziikségletét.

A lent lathat6 diagram lathatd, a ,Részletes organizacios terv” cimii fejezetben talalhatd
valamennyi kitra vonatkozd, Gsszes munkafolyamat id@sziikséglete, a kivitelezések
id6érendjében.

A feltiintetett és tervezett idGsziikségletek a meghatarozott hataridénél révidebb
id6tartamot dlelnek fel, azonban a megvaldsitandd kiatmunkalatok altal hordozott
kockdzatok miatt az Rotaqua Kft. nem tud el6teljesitést vallalni.

Az abra attekinthetdségének érdekében, kiilon mellékletként toltjiikk fel az EKR

rendszerbe,

Q.& -@ e '.2""{:
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. . 3.SZ. MELLEKLET
MUSZAKI LEIRAS

A/ FELVONULASI UTVONAL KESZITES, MEGEROSITES, BERENDEZES ALAP

KIEGESZITES, EREDETI KLL_APOT HELYRE ALLITASA

meglévo (it javitidsa, megerdsitése (tablazat szerint)

Uj ut létrehozasa (tdblazat szerint)

uj utndl, betonelemekhez ditdlca kialakitisa (amennyiben sziikséges)

4j utndl a betonelemek biztositdsa (amennyiben sziikséges)

kozit csatlakozds kivitelezése (amennyiben sziikséges)

betonelemek biztositdsa konténerek ald (24 db/kit, amennyiben sziikséges)
kitkorzet tollapos egyengetése (2500 m*/kiit)

betonalap kiegészitése (amennyiben sziikséges)

szennyviz godor kivitelezése

igénybe vett 1itvonal és berendezés alap eredeti dllapotba hozisa

0O0O0O0000O0O0CO0

Melgiltevo U it
Kitnév . .. |létrehozasa
Javitasa )
2 m
m
Alap megrendelés
Karcag-1 0 600
Piisp&kladiny-9 3000 600
Szeghalom-44 1560 180
Mennyiségi eltérés
Piispokladédny-5 12000 | 660

A miiszaki leirdsban és a tiblazatban szereplé adatok becsiilt adatok.



B/ BERENDEZES SPECIFIKACIO, SZOLGALTATASOK LEiRASA

Az ajanlattevé dltal teljesitendé kivetelmények

1. Berendezés, szerszamok, eszkozok és kiegészitk
A berendezés felszereltségének €s biztonségi rendszereinek meg kell felelni a 16/2022. (.
28.) SZTFH rendelet (KFBSZ Firds) eldirdsainak és az igynevezett ,j6 olajmezei
gyakorlatnak™.

» Berendezés

- Legaldbb 90 tonna horogterhelésii, az emelédob és a mozgé csigasor teljesitménye
minimum 90 tonna, milkddési engedéllyel rendelkezd, 6njaré berendezés.

- A holtkotélagba bekotott terhelésmérd regisztraléval.

- Olyan dllapotban lévé rotary kétél, amelyet normal igénybevétel mellett nem kell a
kuitmunkalat sordn lecserélni,

- Aberendezés alkalmas legyen kettés rakatban térténd kiépitésre.

- A berendezés rendelkezzen menekiilé szdnkéval, zuhands gitléval és a kapcsold
dllasban mentdov kikotési lehetdséggel.

- Toronyvilagitds a folyamatos munkavégzés miatt, amelynek a mindsége a 8,25 m-es
robbandsbiztos léghengeren beliili kévetelményeket kielégiti.

- A fiirészerszam forgatdsa torténhet asztallal vagy felsd hajtdssal (-top drive™), de
kdvetelmény, hogy a hajtds nyomaték teljesitménye legyen legalibb 15.000 Nm, és
forogjon legaldbb 80 fordulat/perc értékkel. A berendezésnek legyen nyomaték
mérovel felszerelve €s olyan bontdfeje legyen, hogy a 3 ¥2"és 2 7/8” fuiréesd 3 V27 és2
7/8” IF meneteit az eléirt nyomatékkal 6sszehiizza €s megbontsa.

- A berendezés kell rendelkezni csigasor dsszehiizds gdtl6val,

- A toronynak komplett kihorgonyzé kétélzettel kell rendelkezni.

Munkapad

- A berendezéshez olyan munkapadjinak kell lenni, amely ald beszerelheté egy 7
1716"x 210 bar kettés kitdrésgdtlé tgy, hogy a tetején levd kifolyécsonkrdl a
tartilyra/tartalyrendszerre rakothetd legyen egy csatorna.

- A munkapad asztalnyildsdn legyen dtépithetd 7" kiils6 4tmérgjii szerszam.

- A munkapad egyidejiileg terhelhetd legyen 900 kN asztalba ékelt sdllyal és a toronyba
kidllitott 900 kN szerszamsuillyal.

o Tartdlyok

A berendezéshez kiilonbozé funkcidji tartdlyok tartozzanak.

Az elsd csoport az aktiv tartilyoké, amelyek a kitmunkalati folyadékot — jellemzden az
édesvizet — taroljik, illetve az oblitdkor elemei. Erre csatlakozik a kifolyd, és innen sziv
a szivattyld. A tartdlyok legyenek osszekotve a konnyebb kezelhetdség érdekében. Az
aktiv térfogatuk legyen 100 m?, a teljes térfogatuk 110 m* legyen. Keverdk és
szilirdanyag szabdlyoz6 eszkdzok nem szilkségesek a tartdlyrendszerre, de a
felhalmozédott szildrd szennyezddés a tartdlyok aljarél konnyen eltdvolithaténak kell
lenni.
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A madsodik tartdlycsoport a kiitb6l kitblitésre keriild, veszélyes hulladéknak mindsiilo,
szilardanyaggal, olajjal, paraffinnal szennyezddétt kitfolyadék és/vagy kitmunkalati
folyadék dtmeneti taroldsdra szolgalé tartdlyokat jelenti. Nem sziikséges Gsszekotni ezen
tartilyokat, de biztositani kell, hogy szennyezett folyadék kitblitésekor ezen tartdlyokba
érkezzen a folyadék. A befogadé térfogatuk legyen legaldbb 40 m®. A tartdlyok legyenek
ellatva olyan szivicsonkkal, amely az iiritésiiket konnyiiveé teszi a folyadékot elszallitd
tartdlykocsi szamdra.

A harmadik tartdly/csoport/ a tiszta édesvizet tarolé tartdlynak/csoport/ kell lenni. Itt kell
tarolni a cementezésekhez sziikséges \_/izet, €s az aktiv rendszerbe pétlandé vizet. A
befogadé térfogat legyen legaldbb 60 m”.

A negyedik tartdly a lyuktsltd tartdly. A térfogata ne legyen nagyobb 2 m*-nél. Olyan
beosztdssal/méroléccel legyen elldtva, hogy a lyukidltések mennyisége pontosan
leolvashaté legyen.

Az otodik tartdly egy cement homogenizild tartily lehet a végso cementezéshez. Ezt
opciondlisan ajdnihatja a villalkozd a sajit készletébdl, vagy a cementezd szolgdltaté adja.
A tartdly aktiv térfogata legyen 8 m?, és a tartdlyon legyen legalibb két keverd.

A cementdugék keveréséhez kell egy 2 m® térfogat tartdly, vagy a 8 m tartaly
megosztott legyen.

» Kitorés megelbzési eszkizok

Kitdrésgatlé

- A kidtmunkdlathoz egy 7 1/16”x 210 bar mechanikus és hidraulikus mikodtetésii
kettds kitSrésgatléra van sziikség. A kitdrésgdtloban 3 Y2 €s 2 7/8” midrazard betét €s
telezard betét legyen.

- Akitorésgatld alatt a termel6csofej pereméhez €s a kitdrésgétld pereméhez csatlakozé
kiemeldnek kell lennie. A kiemeld atméréjének akkorinak kell lenni, hogy 77-es
szerszam beépithetd legyen rajta keresztiil. A hossziisdgidnak akkoranak kell lenni,
hogy a kitorésgatld alsé pereme egy szintben legyen a betonalap szintjével.

- Akitorésgatld oldalso csatlakozdsa 3 1/8”x 210 bar tolézdrnak kell lenni.

- A kitdrésgitlé tetején az iszapzsik atmérdje tegye lehetbvé 77-es szerszdm
beépithetdségét, a magassiga pedig a kifolyd kellé mértéki lejtését.

- ,,F cup tester” nem kell, de a berendezésnél tdrolni kell egy-egy pdr ridrazard és
telezir6 betétpart. Nyomdsprobik elvégzéséhez kell mechanikus miikddést, a
béléscsé méretéhez igazodd packer. (célszenien EA)

Miikédtetd egység (ha hidraulikus mikodési a kitdrésgatls)

A hidraulikus miikodtetd egység nyomdstiroléjdnak a mérete igazodjék a

kitorésgatlohoz igy, hogy a kitorésgatlé egyik betétpirja zards és nyitds miikodtetését

egy feltdli€ssel képes legyen végrehajtani 2 perc alatt.

- A mikddtetd vezeték atmérdje minimum 2" lehet.

- A foromesteri dllisbol nem sziikséges miikodtetni a kitdrésgatlst, elég csak a
mitkddtetd egységrol.

- A feli6lto szivattyd motorja lehet akdr levegd motor, akdr villanymotor.
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Biztonsagi tolézar

A be- és kiépitések alatt a munkapadon készenlétben kell tartani egy nyitott dllapotd 3
1/8”x 210 bar biztonsagi toldzdrat 2 7/8” IF apamenet csatlakozdssal. Termel6csd
kiszérasa idejére a biztonsdgi toldzdr alatt a termel6csé menetének megfeleld apamenet
csatlakozas sziikséges.

Leftivatd rendszer

- Alefiivaté rendszer 2 1/16”x 350 baros legyen.

- Két egymastdl fiiggetlenithetd dga legyen.

- Fokozatmentes szabalyozist lehetdvé tevo fiivéka nem sziikséges, de a mindkét dgban
kell fivokatart6 kozdarab, €s cserélhetd, kiilonbozo dtmérdji fivokak.

- Az egyik kilépo dgat a fiklydra, a masikat a tartdlyra kell rakétni.

- A bemend csatlakozast a kitorésgatlé oldaldra kell bekétni.

Kelly csap
A 3 V2 forgatérid alatt kell lennie egy 350 bar nyomashatard kelly csapnak. Az dtmérdje

illeszkedjék a 3 Y2 €s 2 7/8” fiir6csd belsd dtmérdjéhez, a csatlakozdsa alul-feliil legyen 2
7/8” IF menet, vagy a lyukban haszndlatos szerszimnak megfeleld.

Faklya
A faklyavezeték késziiljon 2 7/8” termel6cs6bol.

Szepardtor rendszer

A kit el6élete és miszaki allapota alapjdn van/iehet sziikség szeparitorra, szepardtor
fdklydra és folyadék tartdlyra kell bekotni, a kit elsé atdblitéséig, a lyukelfojtds idejére.

e Szivattyu és nyomévezeiék rendszer

A szivattytinak a berendezéstdl fiiggetlen hajtdssal rendelkezd szivattyinak kell lenni.

A meghajté motor legyen min. 300 LE teljesitmény(.

A béléscsd vagdshoz 700-as aggregitor kell.

A legnagyobb hengerbetéttel szdllithaté folyadék mennyiség legyen minimum 800

liter/perc.

A legkisebb betéttel 210 bar nyomdst tudjon a szivatty.

A szivaityd nyomoévezetéke lehet sszerakva gyorskapcsolGs cementezd aggregdtor

vezetékbdl is.

o A toronyban nem sziikséges dll6csO, de a nyomdvezeték rogzitettnek kell lenni, és a
nyomévezeteéket az oblit6fejjel 3"-es rotary tomio kell 6sszekstni.

o A nyomovezet€k minden eleme legaldbb 210 bar nyomdshatdird legyen.

o A szivattyi nyomécsonkjdhoz toldzarral csatlakozzon egy rovid rotary tomlé, majd
ehhez a nyomdvezeték.

o A szivovezeték lehet gégecso, csatlakozzon a szivétartdlyra.

o A szivatiyin kell legyen biztonsagi lefiivé szelep.

o A firémesteri dlldsban mindenkor litni kell a szivattydnyomadst.
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e Szerszamok és eszktzdk

Furdes6

A kit mélységével Ssszhangban levé mennyiségli max. 250 db 3 ¥2 mm (igény esetén a
haszndlat idejére2 7/8”), 5,51 mm, minimum E fokozati firdcsé, 90° vallal, 2 7/8” IF
jobb menettel, Range 2 hosszban. Mindsitése lehet APl Class 2, ez elegendd a
kdtmunkalatokhoz.

Forgaténid
1 db 3 12" négyszigletes szabvanyos forgatdnid, alul 2 7/8” IF jobb menettel. Ha asztallal

torténik a hajtas akkor a hozzaval6 négyszog betéttel. A kelly csap alatt legyen kelly védo
dtmenet.

Oblitdfej

1 db minimum 90 tonnds &blitofe;j.
Kengyelek
1 par szallitoszék kengyel minimum 2x90 tonna teherbirdssal.

Meélvybeli eszkdzok

- 1 db hasznalt 6” vagy 4 %" furd (a béléscsd atméréhodz igazoddan) fiivoka nélkiil
- | db mardsablon a béléscsd dtmérdhodz igazoddan

Szallitdszékek, ékek

2 db 2 1/2” szallitészék minimum 90 tonnds

2.db 3 1/2” ék (rovid €k elég)

2 db 2 7/8” szallitészék minimum 90 tonnds

2 db 2 7/8” ék (rovid)

ha termelocso is van a kiitban, akkor egy-egy pdr, az dtmérojéhez igazodd, szillitdszék
és ék

Gépkulcsok

- 2 db mechanikus gépkulcs elegend6 a 3 ¥2” fiir6csé meneteinek Osszecsavardsira és
olddsdra, és az esetleges termelocsdé rakat meneteinek olddsdra. A villalkozd a
termelécsovek bontdsdra haszndlhatja a hidraulikus/elektromos kulcsit is.

- A kulesok rakothetdk kell legyenek a bontdfejre, €s a meghizasi/olddsi nyomaték
ellendrzése érdekében kulcsnyomaték méré kell legyen a hizott dgban

- Elegendo, ha a gépkulcsoknak mechanikus ellenstlyai vannak
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Atmenetek

A villalkozonak rendelkeznie kell az 6sszes dtmenettel, amelyek a szerszdmai és eszkozei
csatlakoztatdsahoz sziikségesek, illetve amelyek a termel6cs6 kiszérashoz kellenek.

¢ Kiegészitd eszkdzok, anyagok

- ferdehid és egyenes hidak

- az Osszes sziikséges lépcso, feljard, korlat, jarélap
annyi csérampa, hogy tirolhat6 legyen rajtuk a fiircsé és a termelécsé
térvildgitds

szocldlis egységek a berendezés legénysége szdmara, WC,

generitor egység olyan teljesitménnyel, hogy képes legyen ellitni a térvilagitast, a
toronyvildgitdst, a keverbket cementezéskor, a szocidlis egységeket, és a hirk6zld
eszkozoket
hirk6z16 eszk6zok (telefon, e-mail)

az Osszes kéziszerszam (zdrt kulcsok, villds kulesok, stb.) és ha esetleg sziikséges lesz
a nem oldhat6 termel6csé menetekhez akkor lingvigd eszkdz

- ilizemanyag €s kenbanyag tirol6

o flrécs6 menetzsir, menetvéddk, rozsdaoldé

o esetenként a sziikséges anyagmozgatisokhoz emeléeszkz (daru, targonca)

© anyomdsos cementezésekhez sziikséges cementgit,

o
o

e Forgd kitérésgatld egység

A felszamoldsi tervben eldirt feladat végrehajtdsdhoz forgé kitorésgatld _egységet kell

felszerelni.

A villalkozd kételes gondoskodni arrél, hogy az 1. pontban felsorolt Ssszes gép, eszkoz és
szerszdm a kdtmunkdlat alatt munkavégzésre alkalmas dllapotban legyen.

2. Kutmunkalati folyadék, kioblitett veszélyes hulladék, selejt vasanyag kezelése

A villalkozénak kell gondoskodnia arrdl, hogy a sziikséges mennyiségii édesviz a kutndl
rendelkezésre dlljon a kiilonb6zé munkdkhoz. A helyszinre széllittatds, majd a kiitmunkalat
utdn a maradék elszillittatdsa a véllalkozé feladata.

A kiitbdl kioblitett veszélyes hulladék folyadékokat kiilén tartdlyokban kell tdrolni az
elszdllitasukig. A villalkozé feladata, hogy ezen tipusi folyadékokat engedéllyel rendelkez6
szdllitmdnyozoval szdllittassa egy veszélyes hulladékok befogaddsira engedéllyel rendelkezo
tarold/feldolgozé6 telepre.

A veszélyes hulladék szdllitasat megkezdését megel6zden a Viilalkozénak be kell mutatni,
hogy a szillitdst végzé cégnek az ilyen munkdk elvégzésére jogosultsdgdt bizonyité
dokumentumot, és csatolnia kell a veszélyes hulladék befogaddsdt végzé cég jogosultsdgit
bizonyité dokumentumot.

A kutbol kiépitett ill. a kitrél leszerelt selejt olajos, paraffinos vasanyagot is az ilyen anyag
befogaddsira jogositvannyal rendelkez6 gyiijtdhelyre kell elszallittatni!

Ezen munkdk a kiitmunkalati miiveletek részét képezik.




3. A berendezés legénysége

A villalkozé berendezésénél dolgozdkkal szemben tamasztott kvetelmények: miiszakonként
2 {6 legalabb 3 éves szénhidrogén kutatdsi, vagy feltarasi céli mélyfirdsok létesitése, javitdsa,
vagy felszdmolasa (biztonsdgba helyezés, elzirisa) teriiletén fiirdsi gyakorlattal, legaldbb az
ajanlattételi hatéridoig érvényes Well Controll, vagy azzal egyenértékii vizsgaval rendelkezd,
legaldbb szakmunkds végzettségii szakemberrel, valamint legaldbb 2 {é szakmunkas.

4. Cementezések

A kitmunkalatok sordn kétfajta cementezésre keriilhet sor:
- nyomdsos cemenidugé elhelyezés a nyitott perforaciéba €s a miiszaki perforacidkba
- végsd cementezes a termeld béléscso rakat elcementezésére.

Mindegyik cementezés esetében folyamatos cementkeverést kell biztositani.
A cementiejekkel szemben tamasztott kovetelmények rendre:

1. Cementdugd: Miiveleti terv szerinti mennyiségben API ,,G” cementbol
A cementtej siiriisége 1,90 kg/dm’, a szivattyiizdsi id6 a perforicié mélységének
megfeleld statikus hdmérsékleten 5 dra, szabad viz 0%, a vizleadds 50 ml
A cement laboratérium meg kell adja
o az Osszetételt
a viz-cement/viz-szilird tényezot
a kihozatalt
a szivattylzasi idot
vizleaddst
szabad vizet
mennyi idé milva éri el a cementké a 35 bar/500 psi toroszilardsag értéket.
Ez az id6tartam + 4 6ra a CKSZ. id6tartama, illetve, amig a cement minta a
felszinen meg nem kot.

0O00O0OQCO

2. Cementezés a miiveletsor végén

e

A cementtej stiriisége 1,90 kg/dm?, a szivattylzasi idé 20°C-on 5 6ra, szabad viz 0%
A cement laboratérium meg kell adja
o az Osszetételt
a viz-cement tényezot
a kihozatalt
a szivattyuzasi idot
szabad vizet
mennyi id6 miilva éri el a cementké a 35 bar/500 psi torészildrdsdg értéket.
Ez az id6tartam lesz a CKSZ. iddtartama

O0O0O0O0

A cementezési szolgdltatdst, vagy sajdt kivitelezésben, vagy alvillalkozé igénybevételével
nydjtja a Villalkoz6. Amennyiben cementezd szolgdltatist alvdllalkozé végzi a az
ajanlatdban meg kell nevezze a cementezd szolgiltatét, amelynek olajipari cementezési
referencidval kell rendelkezni. A cementvizsgilatokhoz az édes vizet a Villalkozd biztositja
helyszini édesvizbél.

7l Qe st



5. Mindségi bizonyitvanyok

A villalkozd az altala szolgdltatott berendezésre, szerszdmokra, eszk6zokre vonatkozdan
mindségi tanusitvanyokat kell bemutatnia.

A kovetelmények:

o Berendezés: érvényes feliilvizsgilati jegyzokonyvek.

Kitorésgatl6, kiemeld: Ervényes nyomaspréba jegyzokényv
Fuirécsd: Hiarom évnél nem régebbi firdeso vizsgalati jegyzokonyv.
Forgatérid: Ervényes repedésvizsgalati jegyzGkdnyv.
Szallitészékek, kek: Ervenyes repedésvizsgalati jegyzokonyy.
Elzar6 szerelvények: Ervényes nyomdspréba jegyzokonyv.
Kengyelek: Ervenyes repedesv1zsgalat1 jegyzokonyv.

Szeparitor: Ervényes hatdsagi vizsga

Terhelésmérd, nyomatékmeérd, manométerek: Ervényes hitelesitési jegyzokonyv
Lefiivat6 rendszer: Ervényes nyomdspréba jegyzokonyv
Nyomdvezeték: Ervényes nyomdsprdba jegyz6konyv

Gépkulcs. Ervenye s repedésvizsgilati jegyzOkonyv

Atmenetek: Ervényes repedésvizsgalati jegyzékonyv

OO0 0000DO00COO0O00O

6. Jelentések

A villalkozonak a berendezésnél kdtmunkdlati napi jelentést és épitési naplét kell vezetnie,
amely dokumentumokban minden eseményt fel kell tiintetnie. Ezek a dokumentumok lesznek
a szdmlazas alap dokumentumai,

A napi jelentéseket €s az épitési napldt a kitmunkalat végén 4t kell adni a megrendeldnek.
A villalkozdé naponta reggelenként az el6zd napi tevékenységrol jelentést kell kiildjon a
megrendelonek.

C./ KUTFELSZAMOLASI MUVELETEK

A kitfelszamolasi miiveletek lefrasat a , Kiitfelszimoldsi tervek” tartalmazzik.

A csivégre elhelyezendé csésapkit és feszmérdt biztonsagi védelemmel kell ellitni.
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A villalkozisi szerzodés 5. szimii melléklete

INDULASI PARANCS

a Banyavagyon-hasznositd Nonprofit Kézhasznid Kft. a

»Banyaszati céli mélyfurasok elzarasa 2026

tirgyd kozbeszerzési eljirisban a -vel

2026. kotott szerzédés 2.3. pontjdnak megfeleldéen induldsi parancsot ad ki. A
Villalkoz6 koteles az induldsi parancs kézhezvételét kovetden 10 napon beliil a katfelszimoldsi

miiveletek végrehajtdsit megkezdeni.

Budapest, 2026.

Cz€man Miklds
igyvezeto igazgato
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A villalkozasi szerzddés 6. szami melléklete

Nyertes ajanlattevé nyilatkozata a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében

Alulirott Csécsei Tamds Zoltdn, mint a Rotaqua Geolégiai-, Banydszati kutaté Mélyfiré Kft.
cégjegyzésre jogosult képviselGje felelésségem tudatiban nyilatkozom, hogy a Banyavagyon-
hasznosité Nonprofit Kozhaszni Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. L
emelet) altal ,,Banydszati céld mélyfirasok elzarasa 2026” targyban inditott kbzbeszerzési
eljaras eredményeként kotendd szerz6des teljesitéséhez:

L :
a) alvéllalkoz6t nem veszek igénybe
b) az alibbi tdbldzatban megjeldlt alvallalkozokat veszem igénybe:
Név: Elérhetoség (székhely/ | Képviseletre jogosult | Az ajanlattevoi
Addszdm: laké6hely, e-mail, (név, beosztas): teljesitésen beliil az

telefonszam): alvillalkozéi
teljesités virhato
szdzalékos arinya

Kotelezettséget vdllalunk arra, hogy amennyiben a szerzodeés teljesitésének idétartama alatt az
alvillalkozok fenti adataiban viltozds dllna be, azt haladéktalanul bejelentjiik.

Kotelezettséget vallalunk arra, hogy Megrendelonek az alvillalkozéi teljesitést kbvetden az

ajdnlatievdi teljesitésen beliil az alvillalkozdi teljesités tényleges szdzalékos ardnyit, valamint
az ellenszolgaltatds teljesitésének idopontjit €s a kifizetett ellenszolgaltatds értékét bejelentjiik.

Budapest, 2026. aprilis 28.

_~" cégszerii alirs

! Kérjiik az a} vagy by pontol aliwizni, illetve a b) pont alilizisa csetén a tiblizatot kitolteni
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A vallalkozasi szerzddés 7. szamii melléklete

A legalabb 5 milli6 Ft/kiresemény és legaldbb 20 millié Ft/év kartéritési osszegre
vonatkozé, a hasznilaton kiviili binydszati mélyfiirasok biztonsigba helyezési, elzdrasi
tevékenységére is érvényes, ajanlatkérének és idegen harmadik személyeknek okozott
kdrok fedezetére vonatkozoé felelésségbiztositis meglétét igazold, biztosité altal kidllitott
kotvény és az utolsé dijfizetés igazolis masolata
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Nysz.: 30333

Generali Biztosit6 Zrt.
Telefonos iigyfélszolgalat: +36 1 452 3333

Ganernd Biztoshé Zrl.
n

generali.hu/kapcsolat
Altalanos felel&sség Détum: 2025.08.20.
Biztositasi kdtvény Ogyfélszam: 45301010
Kotvenyszam: 95595005912202800 Kdzvelitd neve:

HUNGARIKUM/NAGYVALLALATI-VALLA LAT

01/292372/78/000421001 12502038000 m

Szerzddd/Biztositott:
ROTAQUA KFT.
Kavagdszdls
Hrsz. 0222/22 utca
7673 _—
Addszam: 10341528202 ——
_ .1 ’ﬁ’"i‘ﬂfﬁ.’ﬁﬂ =
025 07 23. 2025. 07 23. 2026 08. 01 Hatdrozatlan =
A blztosltésl szerzbdést a szerz6d6 felek a biztositas éviorduldjara 30 napos felmondasi idével felmondhatjak. ——
[ Eeseneiun ([ deewsiven | pestesnun] [ Fesines ] =
143 149 Evente 143 149 Atutalas dijértesitovel =
3§ﬁi Ve e .' =

Kieg. Kértérﬂés: Jogvédelem

Kegészftﬁ Kartéritési Jogvédelmi Bizlosltas
Altalanos Feleldsségbiztositashoz

| Kemyezetvédelmi Biztositas

780. sz. KF - Kbmyezetvédelmi bizlosRéas hulladékiermelfknek ésg
hulladékgazdalkodasi tevékenységet folytatoknak

A biztosité szolgaltatast az egyes kockédzatokndl

felitinletett biztosftasi dsszegig teljesil. A biztositolt kockazatokra
magjelolt biztos ktasi bsszegek kockazatonként, nallbéan alinak
rendelkezésre.

A biztositasi védelem Magyarorszag teriletén tdriént Dzemzavar miatt,
Magyarorszag terdlelén bekdvetkezett kbmyezetkirosodasokra terjed ki.
A biztositas fedezetet nyujt a biztosfolt minden magyarorszagi

i telephelyén végzett biztosltott tevékenységeébol eredd

| kbrnyezetkarosodasokra.

Tevékenységi felelGsséghiztositas

|

'Kiegés2it6 Felel8sségbiztositasi Feltételek (KFF)
A rész - Kiegészilé Feltétel Tevékenységi Felelfsségbiziositasra

g-kﬁ“{ *-.".Ebfﬂ s ?:.fi"r _2'_"

BT et A

e

b atéds limitek (HUFY

Kleg. Kartéritasi Jogvédelem

Nem veszélyes hulladék lermelése

Kériuﬁzetésl limit évente
Kéﬂut” zetés| limit kéronhént

1 000 000
1 000 000

Févérosi Torvénvszék Cégbfrﬂséga Cg 01-10-041305 » Adészdm: 10308024-4-44 + Bankszdmlaszdm: UniGredil Bank 10900011-00000001-10640297
Csoportos baszedésl meghizads esetén o Kedvezményezelt azonositdja: A10308024

Y\

A tdrsasdg az IVASS (olasz pénzigyi felilgyelet) dttal vezetet! olasz Biztositol Csoportok Nyllvdntartdsiban 26-os szdmon szereplé Generali Csoporthoz lartmj%
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Kdrnyezetvédelmi Biztosilds

Qenerall Bizicafts 2t
a2

Nem veszélyes hulladék termelése

Kéarkifizetési limit éventa

20 000 000

Karkifizetési limit kdronként

10 000 000

Kéronkénti dnrész 10 %, de minimum 10 000 Ft

Tevékenyséql felolfsségbiztosids

Zdradékok: FKF408, FKF410, FKF785

Nem veszélyes huladék termelése

Karkifizetési limit vente

20 000 000

Karkifizetést limit kdronként

10 000 000

Karonkénti dnréaz 10 %, da minimum 10 000 Ft

Kockazati kérék / zdradékok részietezése

FKF406 Tevékenységi felel6aségbiztositas {55710) -
. 406, 82. : Cégpaletta Tartamkedvezmeény .
FKF410 Tevékenysegl felelGsségbiztosftas (55710) -
410.8z. K.F.: Cégpaletta tisztan vagyon! kédrok biztositésa
FKF795 Tevékenységl felelfsségbiztosits (55710) -

795. s2. kalon feltétel - Retroaktiv fedezet a 780, sz, kaldn faltétel
szerinti kdmyezetvédelml biztositdshoz

Jelen bizlesitas! fedezet 2024.01.01 idGszakig visszamené&leges
fodezetet tartalmaz a 795 sz&mo z4radsk alapjan.

oA\

Erdfs Mihaly llics Lés2l6
eindk-vezérigazgato vezérigazgaté-helyeties

Generali Biztosit6 Zrt.



ERSTESS

Bank
K22495 ROTAQUA KFT. ERSTE ELECTRA
Forintatutalas 1/1—
Megbizadsi csomag neve............: Bodor Anett, 2025/09/03 14:46:28

Terhelendd szamla szama és neve..: HU21 1160 0006 0000 QOO0 2248 0077 HUF
Pénzforgalmi Bankszamla

Elkiildés tervezett détuma........: 2025/09/03

Darabszam. . cevervrrnnrrss T L 50
MindOsszesen.....vevuu.. SoQoooooo S 32.730.264,00 HUF
Elkildve.........cvvve it 2025/09/03 16:12 Kaszas Laszld Gabor
RlAirds. .t ivivesstreennnnannnaanaat 2025/09/03 16:11 Kaszés Laszld Gabor

32

Azonnali atutalds............... : Nem

Kedvezm. azonositdsa............: Név és szamlaszam

Kedvezményezett neve............: Generali Biztositdé Zrt.

Jovéirandé szamla széma.........: HU60 1090 0011 0000 0001 1064 0297

Fogadd bank.....................: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Atutalas 0SSz2eg€. .. .cuennnenennt 146.331,00 HUF

KOzlemény. . vvuesenereanennoaans : 202584084494

RESZLEGES LISTA. A FAJL TOVABBI TETELEKET IS TARTALMAZ.



* Colennade Insurance SA. Colonnade Insurance S. A. Magyarorszégi Fldktelepe
O LO N N ADE LU-2350 Luxembourg H-1134 Budapest
Rue Jean Piret 1 Véacl ut 23-27.

A FAIHFAN COMPANY

Kivitelez6i felelosségbiztositas

FEDEZETIGAZOLAS
Dilindikécié szama: H1382508167983
Kétvényszéam: 138 0036364
Szerz6d6 neve: ROTAQUA Geolégiai- Banyaszati kutaté Mélyfur Korlatolt FelelBsségi Tarsasag
Szerz8d6 cime: 7673 Kbvagoszdlos, 0222/ 22 hrsz.
Szerz6dd addszama: 10341528-2-02
Netté arbevétel: 3 600 000 000 Ft
Biztositott: Szerz&dé és a Szerzddbvel munkaviszonyban, munkavégzésre irdnyuld egyéb

Jogviszonyban &flé személyek, valamint a Szerzédd szolgéltatas teljesitése érdekeében
Jogosan igénybevett kbzremiikédd személyek — igy kolbnasen a Szerzodd altal bevont
alvallatkozo ~ tevékenységébdi eredd olyan kdrokra, amelyekért a Szeztdd kartéritési
felelsség terheli

A kdzremikéds személyekre alvallaikozokra kizérdiag a jelen szerzddésben /
kétvényen feltintstett tavékenységek végzésével kapcsolatban vonatkozik & fedezet.

Biztositott tevékenység: 4399 Egyéb specidlis szaképités mns / alapok épltése, beleértve a coltpverést is,
4399 Egyéb specidlis szaképités mns / dohosség elleni és vizszigetetési munka, 4399
Egyéb specidlis szaképités mns / épilet paramentesitése, 4399 Egyéb specialis
szaképités mns / acélszerkezetek felallitdsa, 4399 Egyéb specialis szaképités mns /
acélhajlitas, 4309 Egyéb specidlis szaképités mns / falazds, kélerakas, 4399 Egyéb
specialis szaképlités mns / szabadtéri uszémedence épltése, 4399 Egyéb specidlis
szaképités mns / éplletek kilsé homlokzatanak tisztitdsa gbz- &s homokfivassal vagy
hasonlé modszerrel, 4399 Egyéb specidlis szaképités mns / kutasas

Biztositasi idészak: 2025. szeptember 16. - 2025. szeptember 15.
Biztositas idStartama: Hatdrozatian, évenkénti automatikus megujitdssa
Biztositott feltételek: - Altalanos felelbsség

» Szolgaltatas felelbsség (kiegészitve a szolgaltatas targyaban okozott kérokkal)
* Thzveszélyes tevékenységek

Kartéritési limit; 150 000 000 Ft/kdresemény és 300 000 00D Ft/év
Onrészesedés: 10% min 2 000 000 Ft / kiresemény
Tartamkedvezmény: 10% tartamkedvezményt tartalmaz
Kiterjesztett karbejelentési 1év
iddszak:
Visszamendleges fedezet: 2025, januar 15,
Terlleti hataly: Magyarorszag
Blztositasi feltételek: A Colonnade Insurance S A. Magyarorszagi Fidktelepe Kivitelezéi
Feleldsségbiztositdsa Biztositasi Feltételei (KF-001-2024) szerint.
Blztositd: Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Fioktelepe
1134 Budapest, Vaci ut 23-27
Tel : {36 1) 460 1400
Karbejelentés: vagyonkar@colonnade.hu
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Kéringer Csaba
fidktelep vezetd

e 2



ERSTES

Bank

K22495 ROTAQUA KFT.

Megbizédsi csomag neve..... e

Terhelendd szamla szama és neve..:

Forintdtutalés

ERSTE ELECTRA

Bodor Anett, 2025/10/22 13:27:43

HUZ1 1160 0006 0000 0000 2248 Q077 HUF
Pénzforgalmi Bankszamla

1/1—

Elkiildés tervezett datuma..... e 2025/10/22

Darabszédm.......n.. AT P T e 2

Minddsszesen....... 0000000000000 0 s 1.815.126,00 HUF
Elkildve.....ceevienerens e 2025/10/22 14:49 Kaszés Laszlo Gabor
F N T o - : 2025/10/22 14:48 Kaszas Laszld Gabor

2
Azonnall Atutalds...c.veecenra ++s: Nem
Kedvezm. azonoSitdsd. ucveennees 1 Név &5 szamlaszam

Kedvezményezett neve.....vveueaas

Jovairandd s5zAmla SzZAMA. . ... ee..:
Fogadd Danki e s wisessiesess s ™

Atutalids B85S260€. . .euerenrenrnnst
Kozlemény......... 0000000000000 8

Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi

Fidktelepe

HU46 1080 0007 0000 0000 1435 6029

Citibank Europe Plc. Mo-i Fidktelepe
1.472.102,00 HUF

3079892

RESZLEGES LISTA. A FAJL TOVABBI TETELEKET IS TARTALMAZ.













