»Urdnbdnydszati rekultivicid egységes vizelvezetd rendszer bivitése 1l/A fitem és 1. meddildnyd szivdrgdrendszer
kicpitése”

VALLALKOZASI SZERZODES

amely egyrészrél, mint Megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld)

Neve: Banyavagyon-hasznositd ~ Nonprofit  Kézhasznu  Korlatolt
Felelosségli Tarsasag

Roviditett cegneve: Bényavagyon-hasznosité Nonprofit Kézhasznu Kft.

Székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 3. 1. emelet

Ceégjegyzékszama: 01-09-908199

Adodszama: 22143200-2-43

Statisztikai szamjele: 22143200-7112-572-01

Képviseletében eljar: Czéman Mikloés iigyvezeto

Rendelési szam: MKB/57/2018

masrészrol, mint Vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozo)

Neve: PLATINA-BAU Zartkorlien Miikodd Ipari Kereskedelmi és
Szolgaltaté Részvénytarsasag

Rdoviditett cégneve: PLATINA-BAU Zrt.

Székhelye: 7632 Pécs Faiskola utca 3. sz.

Cégjegyzékszama: Cg. 02-10-060282

Adészama: 12491296-2-02

Statisztikai szamjele: 12491296-4221-114-02

Telefon: 72/510-094

Fax: 72/510-094

Email: info@plainabau.hu

Képviseletében eljar: Katics Jozsef vezérigazgato

Szerzodés szam:

(a tovabbiakban egyiittes emlitésiik esetén) Felek kozott az alulirott napon és helyen az alabbi
feltételekkel jott 1éte:

1. ELOZMENYEK

A mecseki uranérc banyaszat 2085/1997. (IV. 3.) sz. Kormanyhatarozatra trtént befejezése utan
megkezddditt az érintett terilletek rekultivacioja. A banyaszathbdl és az ércfeldolgozasbol
szarmazo kornyezeti kirok felszamolasat és a kornyezet helyreallitasat, a Mecseki Ercbanyészati
Vallalat jogutodjaként a MECSEKERC Zrt. végezte, a 2385/1997. (XI. 26.) szamu
Kormanyhatarozattal elfogadott beruhazasi program alapjan.

2004. oktober 1-tdl a cég szétvalassal atalakult, aminek kdvetkeztében ezeket a tevékenységeket a
jogutod MECSEK-OKO Zrt. fejezte be. A karmentesités hosszitivon iizemeld rendszereit
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(vizkiemelések, vizkezelések, egységes vizelvezetési rendszer, felszini vizrendezések) is a

MECSEK-OKO Zrt. uzemeltette, mely feladatokat a Zrt. jogutodja 2014. aprilistol a Radioaktiv

Hulladékokat Kezeld Kft., 2016. julius 13. napjitél a Banyavagyon-hasznosité Nonprofit
Kdzhaszni Kft. vette at teljes jogutodlassal.

2. ASZERZODES TARGYA

» Urdnbdnydszati rekunltivdcio egységes vizelvezetd rendszer bovitése II/A iitem és I. meddéhdanyd
szivargorendszer kiépitése”.

3. ELVEGZENDO FELADATOK

A jelen szerzbdés keretében Vallalkozdnak épitési kivitelezési munkat (mely tartalmazza a
probaiizemet is) kell végezni. Villalkozénak a probalizem ideje alatt eléfordulo hibak,
hidanyossagok javitasara a Megrendelé részére biztositani kell a javitasi tevékenységhez a
szakszereldi személyzetet, a szilkkséges anyagokat és gépeket.

A munkak elvégzéséhez Megrendelé tender terveket, ill. villamos kiviteli tervet biztosit. A
tervdokumentaciok tartalmazzak az épitéssel megvalositandé feladatokat.

A beruhazishoz kapcsolodo tervdokumentaciok:

- .JURANBANYASZATI REKULTIVACIO EGYSEGES VIZELVEZETESI RENDSZER
BOVITES II/A. UTEM” TENDER TERVDOKUMENTACIO, Csillagterv Kft. Tervszam:
MT-3/2018-T.

- JURANBANYASZATI REKULTIVACIO KOVAGOSZOLOS 1. MEDDOHANYO
CSURGALEKVIZGYUJTO RENDSZER” TENDER TERVDOKUMENTACIO,
Csillagterv Kft. Tervszam: MT-4/2018-T.

- ,,5-3 Nyelokit erdatviteli és jelzbkabel fektetése” REOVIL Kfi. 7630 Pécs, Hamvas utca 26.
MKSZ: V007/2014B munkaszamu 2014. 02, 28. kiviteli terve (tovabbiakban: S-3 villamos
terve) szerint.

A megvalésitandé rendszert a tervek alapjan kell kiépiteni a Baranya Megyei
Katasztréfavédelmi lgazgatosag 35200/315-5/2018. és 35200/278-4/2018. alt. ligyiratszamu
Hatarozatiban Kiadott vizjogi létesitési engedélynek megfelelden.

A fenti tervekhez arazando koltségvetés tartozik, mely kitbltve a szerzddés mellékletét képezi.

Villalkozo hatosagi egyeztetést csak Megrendeld elozetes jovahagyésaval folytathat.

Teljesitési hataridé

A szerzodés teljesitésének kezdési ideje: a szerzddés hatalyba lépését kivetd elsé munkanap
A szerzodésben foglalt kivitelezési feladatok miiszaki teljesitési hatarideje: 2019.11.15.

A szerzbdésben foglalt probaiizemi feladatok teljesitési hatarideje: 2019.12.15.

A szerzddésben foglalt feladatok pénziigyi teljesitési hatarideje: probaiizem lezarasat kévetd 30
napon beliil.

Az épitési Kivitelezési munkik fé részei.

- Vizvezeték megvalésitasa (Tervszam; MT-3/2018-T. szerint):
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Kiépitendo:
-Meglévd DK 160 KG PVC csore csatlakoztatdssal DK 160 KG PVC gravitacios csatornacso
396 m hosszan, 0,8 m széles munkaarokba, toméritett homokagyazatba fektetve. A csovezeték

terepszinttél mért atlagos mélysége mintegy 1,3 m. A csOvezetéket szabvanyos
bekotéelemekkel a nyomvonalaba esd aknakba kell kétni.

-A csodvezeték nyomvonalaban csobekdtésekkel tomdritett kavics agyazatra telepitendé 3 db
@ 1,0 m-es szabvanyos aknahagcsos beton hordalékfogds tisztitéakna vb. fedlappal.

Aknak mélysége: 2 db 1,75 m, 1db 2 m.

-Tovabba a csdvezeték nyomvonaldban csébekotésekkel tomoritett kavics dgyazatra
telepitendé 6 db @ 1,0 m-es szabvinyos aknahagcesds beton tisztitéakna vb. fedlappal.

Aknak mélysége: 1db 1,75 m, 5 db 1,25 m.
A DK 160 KG PVC gravitacios csovezetéket be kell kétni a gy(ijto akndba.

-A DK160 KG PVC csbévezeték nyomvonalaba esé 65 m-en elbontand6 faoszlopos kerités,
majd a cséfektetési munkalatok utan visszaépitendé 65 m hosszisagban, oszlopok, drothalé
potlasaval.
-Gyiijt6 akna elore gyartott atm 220mm x 460 mm Gssz mélységii vasbeton gyiir{ikbol,
melyet a végleges mélységének elérése utdn 68 cm vastag betondugoval kell befenekelni,
amelyen +20 cm vastag vasbeton vizzaro fenéklemezt kell képezni. A kozlekedés
elosegitésére az aknafalba hagesot kell beépiteni acél hattamasszal.

-Aknat lezérd el6re gyartott, két szereldnyilasos, szell6z6s 150 kN terhelhetdségii vasbeton
fedlap.

-Akndba szerelendd: 1 + 1 tartalék nedves aknas telepitésii, talpas kényskds, vezetdcsdves
automata csocsatlakozasu, felszinrl kiemelheto elektromos (Q = 40,0 m3/h; H = 50 m)
meriiloszivattyd (FLYGT,GRUNGFOS, WILO); DN 100 visszacsap6 szelep, DN100 tol6zar;
DN100 ENDRESS+HAUSER indukcios atfolyasméro; 1”-os mintavételi csap.

-A gylijtdaknatdl nyomovezeték DK 90 KPE-PN7,5 miianyag cs6 toméritett
homokagyazatba fektetve 307 m hosszon 1,1-1,5m mélységben a banyaviz-kezel6 iizem
500m3-es medencéjébe kdtve, A vezeték nyomvonalan be kell épiteni 1 db 4tm 1,0 m-es 1,5
m mélységii szabvanyos beton légtelenitod aknat, 6nmikodo légbeszivo és 1égtelenitd
szeleppel, aknahagesoval vasbeton fedlappal, §v. aknatetovel; 1 db atm 1,0 m-es 1,25 m
mélységili szabvanyos beton viztelenitd aknat, aknahagcsoval vasbeton fedlappal, 6v.
aknatetével. A csévezeték két helyen 3+3 = 6 m hosszon atm159 x 4,5 mm acél védéesével
védendd.

Csurgalékvizgyiijté rendszer megvalésitasa (Tervszam: MT-4/2018-T. szerint):

-376 m DN200 PVC perforalt korkords bordazatt dréncso fektetés geotextiliaval
kériiltekercselve, 3-4 m mélységben I-VI talajosztalyd anyagban, ebbdl 406 m? réseléses
szikla lazitassal V1 osztalyu talajban. Munkaarok szélessége 1,2 m.

-Talaj stabilizalas atfedési rahagyassal nem szémolva 2782 m? 400g/m’ PP geotextilidval.

-Fiigg6leges sziiréréteg készitése 1128 m* OK4/16 TT (Hegyeshalom) osztalyozott kavicesal,
vagy ezzel miiszakilag egyenértékii anyaggal.
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-A drénvezeték nyomvonalaba esé 45 m-en visszaépithetd modon elbontandd CSOMIEP
140/40 1:1 mederburkold vb. elemekbdl késziilt arok, majd a cséfektetési munkalatok utan
visszaépitendd 45 m hosszisagban, a bontaskor eltorottek potlasaval. Agyazat készitéshez
elbiranyzott osztalyozott homok, vagy homokos kavics 10,1 m?,

-A nyomvonalon 3 db D400 KG észlelonyildst kell a drénvezetékbe épiteni. Az
észlelonyilasok KGA400/200/200P tisztito nyilasbol, D400 KGGL felszéllo csobdl, KG400
miianyag aknafedlap és keretbdl allnak. A tisztité nyilasok fenékszinttdl terepszintig mért
magassagai: H;= 3000 mm, H>= 3200 mm, H;= 2500 mm.

A vizvezeték, a drén vezeték, és akndk megépitéséhez kapcsolhaté tovabbi kozos
mennyiségek:

Beépitendd tervezett beton mennyiség 8,7 m3, beépitendd betonacé! 0,064 t.

Boz6t és cserje irtds 740m?-en, gaz kaszalas 2940m?-en, fiivesités 40-50 dkg/10m?> fiimag
keverékkel 3785m2-en.

Foldmunkak soran acél nagytablas zartsort dicolas tamkerettel, feszité duccal 1560 m?.

A teljes teriileten a megvaldsitas sordn eldirdnyzott nyilt viztartas helyszinen tartds 0-500
I/min szivattyaval 400 éra, szivattyis nyilt viztartas iizemelés 0-500 I/min szivattyuval 200
ora.

Az épités soran kitermelendoé, 1 km-en beliilre elszallitando tételes elszamolasu szennyezett
talaj max. varhaté mennyisége: 2062m3.

Az épitéshez fold visszatoltésre alkalmas szennyezddés mentes tételes elszamolasi talaj
beszéllitisa Megrendeld altal biztositott engedélyezett kitermeld helyrdl 10 km-en belil max.
mennyisége: 571m?,

Villamos feladatok (MKSZ: V007/2014B munkaszamu terv szerint):

1 m mélységben foldben fektetendd S3 nyeldkat és 0/6 szallitoakna erdatviteli eloszto kozott
2db x 385 m, ésszesen 770 m NYCWY 0,6/1 kV 4 x 25/16 mm? erdatviteli és 1 db x 385 m
QV5 x 4 x 0,6 mm telefon kabel. A kozos kabelarok szélessége 1,35 m, a kabelek
védelméhez 4375 db 320 x 124 x 38 mm valaszfal tégla, 0,5 x 0,2 x 360 = 36 m® homok, 60
m NA100 mm acél védbcso, 30 m NA 50 mm acél védoeso, 8 db kabeljelzé tabla, 14 100 m
kabeljelslo szalag szilkséges. A kabelarok tizemudvaron beliili, csdveket, kabeleket
keresztezo mintegy 50 m-es szakaszat, csak kézimunkaval szabad feltdmi. A kabeleket
mintegy 15 m-en a 0/6 aknahdz falara szerelend6 kabeltalcakon kell az elosztd szekrényig
vezetni.

A kabeleket az S3 aknénal elhelyezendd eldszerelt, helyszinen bebetonozott labakra épitett
1200 x 1200 x 400 mm terepi szekrénybe, masik végét a 0/6 aknai meglévd
elosztoszekrénybe alkatrész bovitéssel, atalakitassal, és a szintén ott talalhatd telefon
rendezdszekrénybe kell bekotni. Be kell kétni a terepi eloszto szekrénybe a miikédtetendd
szivattyiit a vezérléséhez sziikséges szintjelzd szondakkal. Gondoskodni kell a gyiijtéaknabol
kivezetett kabelek megfelel6 véddcsoves védelmérdl, a beton attdrések szakszeri
kivitelezésérol.

A terepi elosztoszekrénybe épitendd fobb erdatviteli és iranyitastechnikai elemek:

biztositd aljzat 160A 2 db; kettos termosztat 1 db; ellenallasfiités 230V 550W 1 db;
tlfesziiltség-levezeté 1+2 tipus 1 db; talfesziiltség-levezeto 3. tipus 1 db; kismegszakitd 5 db;
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konduktiv szintkapcsolé 1 db; aramvédd kapcsold I db; frekvenciavalté 15kW EMC 1
db; szell6zbventilator 230V 1 db; fesziiltségméré miiszer 1 db; izemora-szamlalo 230V 1 db;

terheléskapcsold 160A 1 db; motorvédd kapesolé 7-10A 1 db; voltmér6 atkapesold Siemens
7KT9010

A kivitelezési feladat részét képezik a sziikséges kiegészit tervezoi feladatok elvégzései:

Biztonsagi €s egészségvédelmi terv-, Mintavételi és mindsitési terv-, Kezelési és karbantartasi
utasitasok-, Technologiai utasitasok -, Megvalosulasi tervdokumentacid-, Uzemeltetési
szabalyzat készitése, Objektum azonositasi nyilatkozat beszerzése.

Tovabba el kell végezni az lizembe helyezéshez sziikséges villamos méréseket, el kell
késziteni a sziikséges jegyzokonyveket, nyilatkozatokat, villamos megvaldsulasi
dokumentaciot.

Rész hataridék és a hozzdjuk rendelt feladatok, teljesitések:

l. a. részhatarido: a szerzddés aldirdashatél szamitott 3. hét.

Az l.a. részhatarid6hoz tartozo feladatok: az épités kezdéséhez szikséges dokumentaciok
Biztonsagi €s egészségvédelmi terv-, Mintavételi €s mingsitési terv-, Technoldgiai utasitasok
elkészitése, a szerzodés teljesités tervezett litemtervének atadasa Megrendeldnek.

I. b. részhatirido: a szerzodés aldirdsatol szamitott 8. hét.

Az Lb. részhataridéhéz tartozoé feladatok:

az ,,l. MEDDOHANYO CSURGALEKVIZGYUJTO RENDSZER” (Tervszém: MT-4/2018-
T) szerinti munkak teljesitése a tartalék keret nélkiili vallalasi ar 20%-at kitevé mértékben.

IL részhatiridé: 2018. 09, 30.

A I1. részhatarid6hoz tartozo teljesités:

a tartalék keret nélkiili vallalasi ar min. 40%-at lefedé munkak teljesitése.
I11. részhataridé: 2018. 11. 15.

A 111 részhatarid6hoz tartozo teljesités:

a tartalék keret nélkiili véllalasi ar min. 60%-at lefed6 munkak teljesitése.
IV. részhataridd: 2018. 12. 29.

A V. részhatdrid6héz tartozé teljesités:

a tartalék keret nélkiili véllalasi ar min. 80%-at lefedé munkak teljesitése.
V. véghatiridé: 2019. 12. 15.

A véghatarid6éhéz tartozo:

A szerzodes teljeskorii teljesitése, a probaiizemet is beleértve.

Eldre egyeztetett esetekben lehetdség van a hatiridokre elvégzendé munkik eldteljesitésére.
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Amennyiben a részhataridokkel meghatirozott munkikat az iddéjardsi koridlmények
ellehetetlenitik, tgy a munkavégzésre alkalmatlan napok szimdval a részhataridék
meghosszabbodnak. A munkavégzésre alkalmatlan napokat az épitési naploban rogziteni kell.

A kivitelezés soran el- é€s visszaszallitando talajok a részhataridokhoz tartozo feladatokkal egyiitt
szamolhatok el tételes elszamolasiként.

4. VALLALKOZOI DiJ

4.1 A vallalkozdi dij teljes Osszege tartalekkerettel egyiitt:
51.299.907,-Ft + 13.850.974,-AFA = 65.150.882,-Ft,

azaz: Otvenegymillié-kettészazkilencvenkilencezer-kilencszazhét forint + tizenharommillio-
nyclcszazotvenezer-kilencszazhetvennégy AFA = hatvanotmillio-egyszazdtvenezer-
nyolcszaznyolcvanketté forint.

A fenti szerzddéses ar — atalany dijat, tételes elszamolasa 6sszeget és a tartalékkeretet is magaba
foglald — maximalt ar, amely a Felek megallapodasén alapul, és amely fedezetet nyjt a Vallalkozo
valamennyi, a teljesités sordn felmeriilé koltségére és hasznara, a befejezési hataridére
prognosztizalva, A Vallalkozé pétmunka és tobbletmunka elszamolasara a 6.3 pont alapjan
jogosult.

4.1.1 Az egyenes adozasu tételek egyiittes dsszege:
286.000,-Ft + 77.220,-AFA = 363.220,-Ft,

azaz: kettdszaznyolcvanhatezer forint + hetvenhétezer-kettészazhusz AFA =
haromszazhatvanharomezer-kettészazhusz forint.

4.1.2 A forditott adozasn tételek egyiittes dsszege:
51.013.907,-Ft + 13.773.754 FAD AFA

azaz: 6tvenegymillio-tizenharomezer-kilencszazhét forint + tizenharommillio-
hétszazhetvenharomezer-hétszazdtvennégy FAD AFA,

4.2 A vallalkozéi dij teljes Gsszege tartalékkeret nelkiil:
48.857.054,-Ft + 13.191.404 AFA = 62.048.458,-Ft,

azaz: negyvennyolcmillio-nyolcszazétvenhétezer-Gtvennégy forint + tizenharommillio-
egyszazkilencvenegyezer-négyszaznégy AFA = hatvankettomillio-negyvennyolcezer-
négyszazotvennyolc forint.

4.3 A tartalékkeret 6sszege
(a szerz6dés 4.2 pontjaban szereplo teljes vallalkozéi dij nettd dsszegének 5 %o-a)
2.442.853,-Ft + 659.570 AFA = 3.102.423,-Ft,

kettomillio-négyszaznegyvenkettéezer-nyolcszazdtvenharom forint + hatszazotvenkilencezer-
oOtszazhetven AFA = harommillié-egyszazkettéezer-négyszazhuszonharom forint.
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4.4 Az elszamolas a részszamlak és végszamla benyijtasdval térténik. A részszamla befogadasa
— a teljesitésigazolas melléklettel — nem mindsiil elozetes dtadasnak.

5. FIZETESI FELTETELEK, SZAMLAZAS

5.1 Fizetesi feltételek:

5.1.1 A szerzddés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium &ltal nyudjtott tamogatashol keriil
finanszirozdsra.

5.1.2 A szamlakat 2 példianyban kell benyijtani a Bényavagyon-hasznosité Nonprofit
K&ézhaszni Kft. cimére (7673 Koévagoszolés, Pf. 20.), vagy személyesen a (7673
Kovagoszolos, 0222/15 hrsz., Akna utca, MKB irodaépiilet 1. emelet 109/1. iroda).

5.1.3 A szamlat a Megrendeld azok kézhezvételétdl szamitott — a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdésében foglaltak szerinti hataridoben — 30 napon beliil, alvallalkozéi teljesités
esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint,
dtutalissal egyenliti ki a Magyar Allamkincstarnal vezetett 10032000-00288011-
00000024 szamu szamlajarol a Villalkozé Budapest Bank Nyrt. Banknal vezetett
10102440-34554600-01003003 szdmi szdmlajara.

5.1.4 Amennyiben nem allapithaté meg egyértelmiien a szamla kézhezvételének iddpontja, ez
esetben a fizetési hatdrido a szerzoédésben meghatarozott modon és tartalommal térténéd
teljesités napjat kdvetd 30. nap. [Ptk. 6:130. § (2) bekezdés]. Amennyiben a Villalkozo
a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1) (2) bekezdésétdl eltérden
a Kbt. 135. § (3) bekezdése mindsiil iranyadonak. Fizetési késedelem esetén a
Villalkoz6 a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot jogosult felszamitani és valasztasa
szerint a 2016. évi IX. térvényben meghatdrozott behajtasi koltségatalanyra tarthat
igényt,

5.1.5 A szamlak hataridén beliili kiegyenlitésének feltétele, hogy a szamla megfelel az
altalanos forgalmi adérdl szélé 2007. évi CXXVIIL. torvény 169. §-dban foglalt
feltételeknek, tovabba a Villalkozé a szamlan feltiinteti a rendelési szimot, valamint —
forditott adézasu tevékenységrél kiallitott szamla esetében — ,,a teljesitett épitGipari
szolgaltatas utdn a szolgaltatas igénybe vevoje az addfizetésre kotelezett” sziéveget és
»a forditott adozas” kifejezést, tovdbba csatolja a teljesitésigazolo jegyzokonyvet,
valamint a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt dokumentumokat.

5.1.6 A szamlak kiallitdsanak mddja: Vallalkozonak az egyenes addzast tevékenységekrol afas
szamlat, a forditott addézasi tevékenységekrol afat nem tartalmazo szamlat kell
kiallitania.

5.2 Szamlazas és kifizetés:

5.2.1 Jelen szerz6dés a kozbeszerzések kozvetlen megvalositasdhoz kapesolodik, ezért a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §-dban foglaltak, valamint a Kbt. 135-136. §-
aiban foglaltakat kell irainyadénak tekinteni.

5.2.2 A teljesitések igazoldsa, a szimlak benyujtisa a szerzddés (Arazott koliségvetések)
megadott miiszaki, ill. pénziigyi teljesités szerint, valamint a véllalkozasi szerzddés 6.
pontban rdgzitett szabalyok figyelembe vételével torténik.

5.2.3 Villalkoz a szerzodés teljesitése soran a (Arazott kiltségvetések, teljesitési, szamlazasi
és kifizetési iitemezés) szerint jogosult szamla benyujtisira. Valamennyi sajat és
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alvéllalkoz6i munka elszdmolasara a fentiekben foglaltak az érvényesek. Ezen feliil
csak a Megrendeld hozzajarulasaval nyijthaté be szamla.

5.2.4 Eldlegre Vallalkozo nem tart igényt.

6. ELSZAMOLAS

6.1 Az elszamolas altalanos szabalyai

6.1.1 A teljesitési, szamlazasi és kifizetési litemezés a vallalkozasi szerzddés 3. és 5. pontjai
szerint torténik.

6.1.2 A szamla csak abban az esetben nytjthato be, ha az azokhoz régzitett valamennyi feladat
miiszaki tartalmanak teljesitése a Megrendel6 altal jegyzokonyvvel igazolt.

6.1.3 Az elvégzett teljesitésekrdl minden esetben teljesitésigazold jegyzokdnyvet Kell felvenni.
A teljesitésigazold jegyzokonyvekben — hivatkozva a szerzédés megfeleld pontjara —
ismertetni kell az elvégzett munkat, és értékelni kell annak mindségét is.

A teljesitésigazol6 jegyzokdnyvben az elvégzett és leigazolt munkakkal kapcsolatosan
figyelembe kell venni a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt eldirasokat (322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)).

6.1.4 A teljesitésigazolé jegyzOkonyv képezi a szamla kiallitasanak alapjat és annak
mellékietét. A Vallalkozo a teljesités id6pontjardl a Megrendelét 10 nappal elébb
kiértesiti. Kiértesités alapjan a Megrendel0 kitiizi a teljesitésigazolas idépontjat.

6.1.5 Teljesitésigazolasra csak az a munka ajanlhaté fel, amelynek elvégzését - a
teljesitésigazolas idopontjat megelézéen — a Megrendelé vagy a nevében eljaro
szervezet leellendrzott.

6.1.6 A Megrendel6 éltal a teljesitésigazolo jegyz6konyvben elfogadott részteljesitések nem
mentesitik a Vallalkozot azon kételezettségei és felelosségei alol, hogy a munkat
végleges datvételig fenntartsa, oltalmazza, karbantartsa, a szerzOdésben wvallalt
kotelezettségeit maradéktalanul teljesitse.

6.1.7 A Megrendeld kijelenti, hogy a Vallalkozo altal teljesitett részfeladatokbél kovetkezd
allagmegovasi és 6rzési feladatokat nem veszi at, az kizardlagosan a Villalkozo feladata
a végleges teljesitesig.

6.1.8 A szamlak benyujtasanak alapjaul szolgalo teljesités igazolas a szerz6dés 3. pontjaban
foglalt litemezés szerint torténik, a teljesitésigazolast és a szamla kiallitast az afa térvény
eloirasainak megfelelden kell elkésziteni. Ezért a szamlazasi szabalyoknak megfeleléen
sziikség esetén kettd kiilonbdzé szamlat kell késziteni elszamolasonként, amennyiben
egy teljesitést kovetden egyenes és forditott adézasu tételek is szamlazandok. A forditott
szamlazast indokolé feltételek:

- Vizjogi létesitési engedély-kiteles tevékenység.

— A teljesitésigazolason és a szamlan is fel kell tiintetni, hogy az afa térvény
142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan az éfa bevalldsira és megfizetésére a
Megrendelo kotelezett, €s a tételek csak nettd értéken tiintethetdk fel.

6.1.9 A Vallalkozd kizarélag a Megrendeld elozetes hozzdjaruldsa esetén jogosult
el6teljesitésre.

6.1.10 Amennyiben a Villalkozd teljesitésigazolassal nem igazolt munkarészre is szamlat alljt
ki Megrendel6 koteles a szamlat visszakiildeni.

6.1.11 A szerzddés elszamolasa atalanydijas, kivéve az ,.Uranbanyaszati rekultivdcio egységes
vizelvezetd rendszer bovitése Il/A iitem” koltségvetés 23, 24. pontjait és az
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Urdnbanydszati rekultivdcio kovagoszoldsi meddbhanyo csurgalékvizgyiijté rendszer”
koltségvetés 17, 18 pontjait, melyek tételes elszamolastak.

A tartalékkeret felhaszndldsara vonatkozo szabalyok

6.2.1 A tartalékkeret 4.3 pont szerinti Osszege, amely a beruhdzas teljesitéséhez, a

rendeltetésszerli és biztonsagos haszndlathoz sziikséges elére nem lathato, a
szerzddésben €s a miiszaki terv{ek)ben sem szereplé utdlag megrendelt (potmunka),
illetve tételes elszamolas esetén az elézbekben szerepld, de a vallalkozéi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett (tdbbletmunka) munkék, feladatok soran
felhasznalt, illetve beépitett anyagok és dijak fedezetéiil szolgal. A tartalékkeret terhére
végzett feladatok elszamolasa tételesen torténik, a teljesitésigazolasban és a szamldban
elkiilonitetten szerepeltetve.

6.2.2 A tartalékkeret terhére munkat megkezdeni csak a Megrendeld eldzetes irdsos

hozzajarulasaval és a munkat részletezd tételes arazott koltségvetéssel lehetséges.

6.2.3 A tartalékkeret terhére tevékenységet elszamolni az arazott koltségvetésben megadott

6.3

tételek, illetve a bedrazott kiltségvetési kiirasban szerepl6 egységdijak szerint, ezeknek
hidnyaban koltségvetés alapjan, a Megrendeld eldzetes jovahagydsaval lehet, melyet a
teljesitésigazolashoz csatolni kell,

Pétmunka é€s a tobbletmunka elszamolasanak szabalyai

Vallalkozo a megrendelt pétmunka ellenértékét mind a tételes, mind az atalanydijas
elszamolas esetén igényelheti. Atalanydijas elszamolas esetén Vallalkozo a tobbletmunka
ellenértekének megtéritésére csak akkor jogosult, ha a tobbletmunkdval kapcsolatban
felmeriilt koltség a szerzodés megkdtésekor nem volt elére lathato. Tételes elszamolas
esetén a Vallalkozé a ténylegesen elvégzett tébbletmunka ellenértékének elszamoldsara
jogosult.

6.3.1 A Megrendel6 az épitési engedély koteles munkak potmunka igényét, illetve a Vallalkozo

a potmunka sziikségességét az épitési naploban kételes haladéktalanul k6zdlni.

6.3.2 Egyéb, az épitési engedélykdteles munkakon kiviili munkakhoz tartozé pétmunka igényét

6.4

a Megrendeld irasban adja meg. A Vallalkozo a potmunka sziikségességét irasban kozli.

A részszamlak és végszamla benynjtasanak feltételei:

I. részszamla
A 3.1a. és 3.1.b. pontokban szerepl6 részhataridokhoz tartozo feladatok elvégzése és
leigazoldsa utdan benyujthatd a 1. részszamla.

IL. részszamla
A 3.1I. pontban meghatéarozott a I1. részhatarid6hoz tartozé mértéki teljesitett feladatok
leigazolasa utan benyujthato a ll. részszamla.

II1. részszamla
A 3.1 pontban meghatdrozott a IIl. részhataridéhéz tartozd meértéki teljesitett
feladatok leigazolasa utdn benyujthato a 1. részszamla.

IV. részszamla
A 3.1V. pontban meghatarozott a IV. részhatdridhoz tartozd mértékii teljesitett
feladatok leigazolasa utan benydjthaté a 1V. részszamla.

Végszamla
A 3.V.) pontban elvégzett €s a végteljesitéshez tartozo feladatok elvégzése és
leigazolasa utan benyujthato a végszamla.
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A részszamlak és a végszamla Gsszege minden szamla esetében a teljesitett munka bearazott
kdltségvetése alapjan keriil meghatirozasra és tartalmazza az esetlegesen aktualis szamlazasi
idészakban elvégzett tartalék keret terhére elvégzett munkak Gsszegét is.

7. A MEGRENDELO NEVEBEN ELJARO SZERVEZETEK

A szerztdéshez kapcsolodo miiszaki ellendrzési tevékenységet a Megrendeld beszerzési eljarasa
keretében kivalasztott tarsasag, illetve személy végezi.

Miiszaki ellenérzés

A Megrendeld nevében eljaré miiszaki ellendrzést végzo szervezet a 191/2009 (IX.15)

Korm. rendelet szerint meghatarozott tevékenységek, tovabba:

— kivitelezési munkak heti, illetve sziikség szerinti figyelemmel kisérése;

— hulladék- és bontott anyagok elszallitasanak ellenérzése és nyilvantartasanak vezetése;

— a helyszini munkavégzés teriiletén a munka és tlizvédelmi feltételek betartasanak,
valamint a tisztasdg ¢s a rend fenntartdsanak ellentrzése;

— miuszaki szemlék, bejarasok, koordinaciok, miiszaki atadas-atvételek szervezése és
bonyolitasa, jegyzokonyvek elkészitése;

— potmunkdk elrendelése esetén azok arszaki és miiszaki véleményezése, potmunkak
miiszaki ellentrzése;

— a Megrendelo érvényes, vonatkozd szabalyzatai, utasitasai betartasanak ellendrzése;

— az lzembe helyezés feltételeinek biztositdsa, az lizembe helyezés végrehajtisanak
ellentrzése;

— kozremiikddés a birtokbaadas és birtokbavételi eljarasokban;

—~ kivitelez6 altal készitett dokumentaciok (kezelési utasitasok, megvaldsulasi
tervdokumentacio, atadasi dokumentacio) véleményezése;

— enpedélyezési es 1étesitési tevekenység nyomon kdvetése;

— a beruhazas (megvalositas) soran keletkezett adatok, és az adatok bevitelének
ellendrzése;

— az elektronikus épitési naplé megnyitasa, vezetésének ellendrzése, illetve lezarasa;

— aktivalasban, illetve a hatosagi engedélyek beszerzése soran vald kézremiikodes.

8. A MEGRENDELO ELLENORZ£SI JOGA

8.1 Vaillalkozd lehet6vé teszi a Megrendelének és/vagy a Meghatalmazottjanak sajat teriiletén a
munkavégzés folyaman a megbizhatdsagi, targyi €s személyi kovetelmények ellendrzését.
Vallalkozo biztositja annak lehetdségét, hogy a Megrendel6 a munka menetét folyamataban,
az erre kijeldlt képviseldje utjan figyelemmel kisérhesse.

8.2 A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzodés teljesitésének iddtartama alatt a
Megrendel6 felettes szervei jogosultak a teljesitések szerzOdésszeriiségének ellenorzésére,
amely magaban foglalja a helyszini vizsgdlatok, adatszolgaltatisok bekérésének, a
szerzddéssel kapcsolatos okmanyokba, valamint az alvallalkoz6i szerzédésekbe valo
betekintés lehetdségét is.

8.3 A Megrendel6 jogosult annak ellenorzésére, hogy a Vallalkozo illetve az alvallalkozoi csak
az alkalmazasukban allé munkaerét foglalkoztatjak a helyszini munkavégzés soran.

9. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGE!

9.1 A Vallalkozé {0 kotelezettsége kiterjed a szerzddéses teljesités szakmai, az adott feladatra
vonatkozd, a szerzddésben meghatarozott feltételeknek valo megfeleloségére és a
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megfeleloség igazoldsara, a megjelslt célra valo alkalmassagra, illetéleg a hataridore térténo
maradektalan teljesitésre.

A Villalkozo koteles a Megrendelot minden olyan kériilményrol haladéktalanul értesiteni,
amely a vallalds eredményességét és mindségét vagy idore vald elvégzését veszélyezteti,
vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredo karért a Vallalkozo felelos.

A Vallalkozo biztositja a jelen szerzodés keretében végzett munkakon dolgozé valamennyi
munkavallalojanak €s alvallalkozdinak irdnyitasat, koordinalasat és ellenorzését.

A Villalkozonak rendelkeznie kell a targyi szerzodés teljesitéséhez sziikseges
tevékenységekre vonatkozoan eldirt képesitésekkel, engedélyekkel és mindsitéssel.

Vallalkozé koteles a jelen szerzddés teljesitésének ideje alatt részt venni a Megrendel6 aital
kezdeményezett koordinacios értekezleteken, tovabba a szakhatdsagok, hatdsagok altal

kezdeményezett — a targyi szerzédéses teljesitéssel kapcsolatos — konzultaciokon, helyszini
szemléken.

A Villalkozd tudomasul veszi, hogy az ajanlataban az alkalmassagi feltételek igazolasa
érdekében megnevezett felelos vezetok, tervezdk, iranyito szakemberek, szakértok
személyét valtoztatni csak a Megrendeld irdsos hozzdjarulasaval lehet, figyelembe véve a
Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket.

Villalkozé kételes a terveket és dokumentumokat a mindenkor hatalyban lévé magyar
normativaknak, szabvanyoknak, miiszaki feltételeknek, az illetékes hatdsagi eldirasoknak,
szabalyzatoknak és nemzetkézi gyakorlatnak megfeleloen késziteni.

A Villalkozo koteles minden olyan adatot, informécidt a Megrendelével egyeztetni, amely
a teljesitési terjedelembe tartozd dokumentumok alapveto kovetkeztetéseit, megailapitasait
és eredményességét befolyasoljak.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a megvaldsitisra vonatkozé munkékat csak a
Megrendeld altal jovahagyott tervekben foglaltak alapjan lehet megkezdeni, illetve végezni.

Villalkozo kételes a Megrendeld altal biztositott terveket atvizsgalni. Vallalkozo a
jovahagyott tervtol valo eltérést koteles a Megrendelével és az annak nevében eljaro
szervezetekkel egyeztetni, és a munkat az egyeztetett modon folytatni.

Villalkozé az érvényes tervdokumenticiobdl koteles 1 pld-t naprakész allapotban a
munkavégzés helyszinén tartani, a Megrendelé szamara a mindenkori hozzéaférés
lehetdségét biztositani, €s gondoskodnia kell arrél, hogy érvénytelen tervek, dokumentumok
a munkavégzés helyszinén csak erre vonatkozo egyértelmii jeléléssel ellatva legyenek.

A Vaillalkozd koteles a tevékenysége soran a hatdésagi engedélyekben és a kapcsolodo
szakhatosagi hozzajarulasokban foglaltakat betartani.

A Villalkoz6 a helyszini munkavégzés ideje alatt kiteles épitési naplot vezetni az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet V. fejezete szerint, a
313/2012 (X1.08.) Korm. rendelet eloirasait figyelembe véve, melybe a Vaillalkozo
megbizottja, illetve a Megrendeld meghatalmazott képviseldi és felelos miiszaki ellenérei
tehetnek bejegyzést.

A beszerzések esetében a Vallalkozo kételes a beszallitokat ellendrizni.

A Villalkozé a munkavégzés soran — a sziikséges mértékben — koteles egyiittmiikodni,
illetve kapcsolatot tartani a miiszaki ellenérrel.
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9.16 A Villalkozé a helyszini munkavégzés soran folyamatosan kételes biztositani a munka
felelos iranyitasat (felelés miszaki vezetdk), a folyamatos €s hatékony munkavégzéshez
szilkséges léiszamot és erbforrasokat, valamint azt, hogy az alvallalkozok egymassal
Osszhangban a lehetd legnagyobb hatékonysaggal dolgozhassanak.

9.17 Megrendel6 értesitése a megbeszélésekrol:

- A \Villalkozé koteles a szerzodés teljesitésével Osszefiiggd mindazon szakmai
megbeszélések helyérdl, idépontjarél és témajarol e-mailben értesiteni a Megrendels
meghatalmazott képvisel6it, amelyeket nem csak a sajat, és/vagy alvallalkozoja
munkatarsainak egyidejii részvételével szervez.

- Az ‘értesitési kotelezettség csak akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Megrendelé
visszaigazolja az elkiildott értesitést.

- Amennyiben a Megrendelé a megbeszélés napjat megel6z6 nap reggel 8:00-ig nem juttatja
el a felad6hoz visszaigazolasat, akkor a feladd koteles a Megrendeldt telefonon keresztiil
értesiteni a megbeszélés helyérol, idépontjardl és témajarol.

- A fenti értesitési kitelezettség nem vonatkozik az alvéllalkozdk éltal szervezett egymaskdzti
szakmai megbeszéiésekre.

9.18 A Vallalkozonak viselnie kell annak jogkdvetkezményét, amely a Megrendelé altal
szolgaltatott tervdokumentécié olyan hidnyossagabdl adodik, melyet Villalkozonak a tole
elvarhatd szakmai gondossag mellett, a szerzodésktést megeldzben vagy a teljesités soran
észlelnie (jeleznie) kellett volna.

9.19 A Villalkozo szavatol azért, hogy a szerzodés targyat képezd munkat a megvaldsitas ideje
alatt érvényben lévo hazai normativdknak, miiszaki eloirasoknak, szabvanyoknak, az
illetékes hatésagok kovetelményeinek és szabalyzatainak megfeleloen valdsitja meg.
Betartja a hatosagi engedélyekben és a tervekben eldirt miiszaki €s mindségi paramétereket,
kovetelményeket.

9.20 Villalkozd — legkésGbb a szerzodésteljesités megkezdésének idopontjaban — kételes a 23.
pontban részletezett feltételeknek megfeleld biztositasokkal rendelkezni.

10. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

10.1 A Megrendelé kateles allast foglalni, ill. érdemben valaszt adni a Vallalkozé megkeresésére
3 munkanapon beliil a munkaveégzés szempontjabol sziikséges azon kérdésekben, amelyek
a jelen szerzddés teljesitése soran felmeriilnek.

10.2 A Megrendel6 feladata a szerzédésben rogzitett fizetési kotelezettségek teljesitése.
10.3 A Megrendelo6 feladata a sajat és képviseletében eljard szervezetei kozotti koordinacio.

10.4 A Megrendelo feladata a Vallalkozo altal elkészitett dokumentaciokkal kapcsolatosan
felmeriilo kérdések érdemi megvalaszolasa, a dokumentaciok biralata és jovahagyasa.

11. ELJARAS A MUNKAVEGZES SORAN
11.1 A munkavégzes speciilis kdrillményei, kdvetelmenyei

A kivitelezési munkdlatokban részt vevé dolgozdk kotelesek megismerni a munkateriileten
érvényes sugarveédelmi, munkavédelmi, szabalyzat rendelkezéseit és az azokban foglaltakat
kotelesek betartani. A dolgozok munkavédelmi, tiizvédelmi oktatasa kotelezo.
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A munkavégzéshez sziikséges egyéni védoeszkozokrol, a munkavégzéshez sziikséges
eszkdzokrol, valamint a Vallalkozo altal beszerzett anyagok védelmérdl Vallalkozo
gondoskodik.

A legfontosabb munka-, illetve sugarvédelmi szabalyok, melyek betartasa kételezo:

- A munkaruhdzatot Vallalkozo biztositja dolgozoi részére.

- Porképzédéssel jaré miivelet (bontas, atalakitas, falazat megbontisa) védbeszkoz
hasznalata kotelezd.

- A bontds, atalakitas soran keletkez6 épitési térmelék (sitt) és egyéb szerelvény,
hulladék stb. radioaktivan szennyezett épitési hulladéknak mindsiilhet, annak
elhelyezésére Megrendelé lehetdséget biztosit.

11.2 A munkavégzés feltételeire vonatkozd eldirasok

A terepi munkavégzés helyszinén a Villalkozo feladata a munkavégzés valamennyi —
Megrendelé altal nem biztositott — feltételének, és a szilkséges gépeknek és
berendezéseknek a biztositasa.

11.3 A munkavallalok szakképzettségére vonatkozo elbirasok

A Villalkozo kételes kizardlag hozzaértd, az adott munkéra eldirt szakképzettséggel
rendelkezé munkaer6t alkalmazni a szerz6dés szerinti munkak elvégzéséhez, A Villalkozé
az daltala alkalmazott személyzet és munkaeré vonatkozdsiban koteles betartani és
véprehajtani a mindenkori érvényes munkajogi, munkavédelmi és egészségiigyi
szabdlyokat.

11.4 Munka- és tiizvédelmi kovetelmények

- A Villalkozé kételes megismerni, megtartani és megtartatni a munkavégzés
helyszinén a hatalyos tiiz- és munkavédelmi jogszabdlyi, szabvanyi és miiszaki
eldirasokat, kbvetelményeket, helyi szabilyozasokat, valamint gondoskodnia kell,
hogy a tevékenységi korokkel kapesolatos veszélyhelyzetek megel6zhetok és
elharithatok legyenek.

— A munkavégzés helyszinén, az egyéni védbeszkozékrol a Vallalkozo koteles
gondoskodni.

— Baleset esetén a munkabalesetek kivizsgalasa, bejelentése, nyilvantartisa a
Villalkozé feladata, melyben a Megrendel6 is részt vesz.

— A Megrendeld, vagy meghatalmazottja jogosult a terepi munkavégzés soran a
munka és tiizvédelmi eloirasok betartasat ellenorizni, azok be nem tartasa esetén a
munkavégzést leallitani.

11.5 Vagyonvédelem

A targyi szerzodés teljesitése soran a vagyonvédelem, azaz az épitési teriileten talalhato
létesitmények, berendezések, tarolt anyagok, eszkozok 6rzése Megrendelo feladatat nem
képezi.

11.6 Utasitasok

A vallalkozas folyaman a Vallalkozo koteles a Megrendeld utasitdsai szerint eljarni. A
Megrendeld célszeriitlen, vagy szakszeriitlen utasitisa esetén, a Vallalkoz6 a Megrendel6
figyelmét erre felhivja. Amennyiben a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére fenntartja
utasitasat, a Vallalkozo koteles a munkat a Megrendeld kockazatara elvégezni, kivéve, ha az
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jogszabaly vagy hatosagi elbirds megsériésével, illetve élet- és vagyonbiztonsag
veszélyeztetésével jama.

Kornyezetvédelem

A Vailialkozonak oly médon kell szerveznie és végrehajtania valamennyi munkafézisat,
hogy a minimumra csékkentse a kérnyezetre gyakorolt terhelé hatasokat és megelozze a
kérnyezet karositasat. Ennek megvalosuldsa az alabbiak betartasan keresztiil:

munkateriilet mindenkor tiszta és biztonsagos koériilményének fenntartasa;

Villalkozonal képzédstt hulladékok elszallitisa (Vallalkozé kételes a keletkezett
hulladékok elszallitasara), amit a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kételezettségekrol szolo 309/2014. (XI1.11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelden
dokurnental.

45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM epyiittes rendeletének 10. §-ban foglalt kotelezettseégek
teljesitése.

Helyszini munkék soran keletkezett veszélyes hulladékoknak a hatalyos rendelet eldirasai
szerinti kezelését, illetve artalmatlanitasat.

Amennyiben a Villalkozo a fenti feladatokat a Megrendeld irasbeli felszolitasa esetén sem
végzi el, a Megrendelonek jogaban all azt a Vallalkozoé koltségére masokkal elvégeztetni.
A munkavégzés soran a kérnyezetvédelemi jogszabdlyok és hatdsagi eldirasok betartasaért
a Vallalkozo6 a felel6s.

A Villalkozénak biztositania kell a Megrendeld kornyezetvédelmi ellenérzéseinek
lehetdségét és kiteles az ellendrzéseken feltart hianyossagokat megsziintetni.

Uzemi szabalyzatok

A Villalkozo koteles az alkalmazottaival betarttatni a Megrendelé valamennyi, a szerzédés
teljesitésével kapcsolatos, vonatkozo iizemi szabalyzatat, el6irdsait és utasitdsat.
A vonatkozo szabalyzat, utasitas a kévetkezo:
Sugarvédelmi szabalyzat
A szabalyzatot a Megrendelo a munkavégzés megkezdése elott elektronikusan atadja a
Villalkozoé részére.

Ellentrzés, értékelés

A Megrendelé a munkak elorehaladasat folyamatosan ellenérzi a sajat személyzete, és az
altala megbizott szervezet(ek) révén.

12. UTKOZESEK ES ELTERESEK
12.1

Felek a szerzodés és az ahhoz kapcsolodd dokumentumok alarendeltségi sorrendjét az
alabbiak szerint hatarozzik meg:

— Vallalkozasi szerzodés szovegteste;

-~ Villalkozdi dij részletezése;

— Tervdokumentaciok;

—  Arazott kdltségvetési kiirasok;

-~ Ajanlattevéi nyilatkozat;

—~ Ajanlatteteli felhivas szovegteste;

— Kozbeszerzési dokumentumok, a kdzbeszerzési eljaras soran nyujtott kiegészitd
tajékoztatassal egyiitt.
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12.2 Ha a szerzddeés dokumentumai kozott iitkozés, eltérés, hiba, vagy kihagyas mutatkozik, a

Villalkozé haladéktalanul koételes azt kozolni a Megrendelével. Felek a 12.1 pont
figyelembe vételével oldjak fel az ellentmondast.

12.3 Felek a 12.2 pont szerinti ellentmondast 3 munkanapon beliil feloldjak.

12.4 Az ellentmondas feloldasa el6tt az emlitett {itkdzések, eltérések, hibak, vagy kihagyasok
altal befolyasolt barmely munka elvégzése a Vallalkozo kockazatara torténik. Amennyiben
Megrendeld késedelme miatt nem sikeriil az esetleges {tkozéseket, hibakat vagy
kihagyasokat feloldani, illetve megsziintetni, Vallalkozé azonban mindent megtett ennek
érdekében, az ebbdl eredd karokért Vallalkozd nem felel.

13. AZ ATADANDO DOKUMENTACIO PELDANYSZAMA

A Villalkozo altal atadandé dokumentéciok, (megvalosult allapotot tartalmazo tervek, atadasi
dokumentacid, mérési jegyzokonyvek, gépkdnyvek, miibizonylatok, szallitolevelek, eszktzok és
berendezések dsszefoplalo jegyzéke, stb.):

10 pld. + 3 pld. CD/DVD-n.

A digitalis adathordozon (CD/DVD) dtadott példanyoknak szerkeszthetd €és nem szerkeszthetd
formaban is tartalmaznia kell a dokumentumokat.

A szerz6désben rogzitett példanyszam feletti t6bbletpéldanyok szallitasira a Vallalkozo térités
ellenében, eseti megrendelés alapjan, maximum 10 napos szallitasi hataridovel kotelezettséget
vallal.

A Villalkozoé Megrendeld igénye esetén hozzajarul ahhoz, hogy amennyiben hatdsagi rendelkezés,
vagy egyeb sziikségszeriiség kovetkeztében az altala készitett dokumentumokon mddositasokat
kell végrehajtani, gy azt a Megrendeld, vagy annak megbizottja megteheti, és arrol a Vallalkozét
tajékoztatja. Modositasnak tekintend6k mindazon valtoztatasok, amelyek a dokumentumok
lényepes elemeinek megvaltoztatdsaval jarnak. Ebben az esetben a mddositas jogkdvetkezményeit
a Megrendel6 magara villalja.

14. KESEDELEM

14.1 A Vallalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan kériilményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a sajat vagy az alvallalkozéi teljesitések vonatkozdsaban az elérehaladast, a hataridok
betartasdt gatolja, illetve veszélyezteti. Az ilyen értesitésben ki kell térni a késedelem okara
€s varhat6 id6tartamara.

14.2 A Megrendel6 a Villalkozo bejelentését a lehetd legrévidebb idén beliil kiértékeli.

14.3 Amennyiben a Vallalkozd a munkakat kizardlag a Vallalkozénak és Alvallalkozdjanak
felrohat6 ok miatt nem teljesiti hataridére, Megrendeld a 22.2.2 pontban rogzitett késedelmi
kotbért jogosult érvényesiteni.

15. A SZERZODES MODOSITASA

15.1 A jelen szerzédés modositasa kizardlag a Kbt. 141. §-dban foglaltaknak megfeleléen
torténhet. A szerzodésmodositas mindkeét Fél altal t6rtén6 cégszeri aldirassal érvényes.

15.2 Nem mindsiil szerzddésmodositasnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy
kiilondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszamlaszamaban bekdvetkezé valtozas,
tovabba a szerzOdéskdtés és teljesités soran eljaro szervezet €s a kapcsolattartok adataiban
bekovetkezd valtozas. Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset
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kortilményeitol fliggden — vagy elozetesen irasban 10 napos hataridével vagy a vaitozds
bekovetkezését (bejegyzését) kdvetd 10 napon belill kételes értesiteni.

15.3 Amennyiben a szerzddéskotés hataridejébél, illetve a munkateriilet dtadasabdl adédoan a
villalkozoi dij részletezése, teljesitési és szamlazasi titemezésben jelslt (tervezett) idépontok
valtoznak, az nem jelenti a vallalkozasi szerzodés madositasat.

16. ALVALLALKOZOI SZERZODESEK

16.1 Villalkozo az 3. sz. mellékletben felsorolt cégeket/személyeket (cég/személy neve és a

végzett tevékenység megjeldlésével) foglalkoztatja alvallalkozdoként a szerzbdésben foglalt
munkaknal.

16.2 Tovabbi alvallalkozék bevonasa a szerzodés teljesitésébe csak a Kbt. elbirasainak —
kiiléndsen a Kbt. 138. § (2) bekezdésében — foglaltaknak megfelelden a Megrendel6 elézetes
irasbeli jovahagyasaval lehetséges.

16.3 A Vaillalkozé az alvallalkozdi szerzédések 1 pld. masolatit — az alvallalkozoval torténé
szerz6déskstéstdl szamitott 7 napon belill — kdteles a Megrendeld részére atadni.

16.4 A Megrendel6 jogosult a Vallalkozd jelen szerzddés teljesitésével kapcsolatos minden,
beszallito és alvallalkozo felé torténd jarandosag atutalasa teljesitésének ellendrzésére.

16.5 A Villalkozo az alvallalkozdival kotendd szerzédéseiben koteles rogziteni, hogy jelen
szerz0dés a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §-dban foglaltak hatalya ala tartozik.

17. FELFUGGESZTES

17.1 A Megrendeld irasbeli értesités utjan barmikor felfiiggesztheti a jelen szerzddés szerinti
munka egészének vagy barmely részének a végzését. Ilyen értesités kézhezvétele utan —
hacsak az értesit€s mas igényt nem tamaszt — a Villalkozo koteles:

— A munkat azonnal megszakitani az értesitésben meghatarozott idopontban és
mértékben;

— Tovabbi megrendelések feladasat vagy alvallalkozéi szerzb6dések megkotését
megsziintetni a felfliggesztett munkaval kapcsolatban, az értesitésben megszabott
meértékben;

— Haladéktalanul megtenni minden ésszerii erbfeszitést valamennyi megrendelés,
alvallalkozoi szerzddés felfliggesztésére oly modon, hogy a feltételek kielégitok
legyenek a Megrendel6 szamara és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfiiggesztett
munka teljesitésével kapcsolatosak;

— Béarmilyen ésszerii intézkedést megtenni a felfiiggesztéssel jaré koltségek
minimalizalasara.

17.2 A szerzGdésben szereplé munkak teljes, vagy részleges felfiiggesztéséért — amennyiben
annak oka nem a Vallalkozé tevékenységére vezethetd vissza — a Vallalkozot kartalanitani
kell, és a Felek a munkavégzési és fizetesi iitemezést modositjak.

17.3 Amennyiben a felfliggesziés oka a Vallalkozd tevékenységére vezetheté vissza, Megrendel6
jogosult a szerz6dést felmondani a 18. pontban leirtak szerint.

18. A SZERZODES FELMONDASA ES ELALLASI JOG

18.1 A Megrendelo6 altalanos elallasi joga
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Amennyiben a Megrendel$ a szerzddéstol elall, a Vallalkozot kartalanitas illeti meg, amely az
eldllas idopontjaban valik esedékessé. A Vallalkozo az eléllasi értesités kézhezvételétsl szamitott
30 napon beliil dsszedllitja a kartéritésre vonatkozd kéltségigényét, valamint a mar elkészilt
munkakra vonatkozd dllagmegdvasi javaslatat. A kartalanitds a vallalkozoi dijat nem haladhatja
meg.

A Megrendel0 a javaslatot 15 napon beliil elbiralja. majd ezt kévetéen gondoskodik a kartéritésrol,
illetve részleges eldllas esetén inditvanyt tesz a szerzodés modositasdra.

A Megrendel6 a kartéritésbe beszamithatja azt a lejart egynemi kovetelését, amely a kartérités
esedekesse valasakor még nem éviilt el.

18.2 Megrendel6 felmondasa pénziigyi fedezet hianyaban

18.2.1 Amennyiben az éves Koltségvetési Torvényben, illetve a Megrendelé jovahagyott
Intézkedési Tervében a targyi munkara eldiranyzott Gsszeg cstkkentve lesz, a
Megrendel6 jogosult a vallalkozasi szerzddés tartalmat csokkenteni, vagy végsé esetben
a szerz6dést felmondani. A felmondds a Megrendelé vélasztdsa szerint torténhet
felmondasi 1d6héz kototten, vagy azonnal hatallyal.

18.2.2 A munka azon részeit, melyre a felmondas nem vonatkozik, az eredeti szerz6dés szerint
kell folytatni,

18.2.3 .A Villalkozo kotelessége olyan intézkedéseket foganatositani, hogy a Megrendeld
karat a minimumra csékkentse,

18.3 Megrendel6 rendes felmondasi joga

18.3.1 A Megrendelének jogaban all a jelen szerzodést 30 napos hataridével barmikor
indokolas nélkiil felmondani. A felmondasi hataridé a felmondas irasbeli kdzlésével
kezdddik.

18.3.2 Villalkozo a felmondas atvétele utan is koteles a Megrendeld utasitasai szerint eljarni
és megtenni minden olyan intézkedést, melyek a Megrendel6 szerzodésbol fakado
érdekeit szolgaljak.

18.3.3 Vallalkozo jogosult a mar teljesitett szolgaltatasanak ellenértékét elszamolni, melyre a
jelen szerzddés 6. pontjaban foglalt elszdmoldsi szabalyok irdnyadoak.

18.4 A Villalkozo rendes felmondasi joga

18.4.1 A szerzédést a Vallalkozé csak olyan hataridével mondhatja fel, amely id6 alatt a
Megrendeld a kozbeszerzésekre vonatkozo iranyado szabalyok szerint 1j eljaras
lefolytatasaval gondoskodni tud masik szerzédés megkdotésérdl. A felmondasi hataridé
nem lehet kevesebb 150 napndl. A felmondasi hataridé a felmondas irasbeli kézlésével
kezdodik.

Vallalkozé a felmondas atadasa utdn is koteles a Megrendeld utasitdsai szerint eljarni
¢s megtenni minden olyan intézkedést, melyek a Megrendel6é szerzodésbol fakado
erdekeit szolgaljak.

18.5 A szerzOdés jogszabdlyon alapuld felmondasa

A Megrendeld a Kbt. 143. § (1), (2) értelmében a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - a szerzodésto6l elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141.
§ alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
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b) a Vallalkozd6 nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevoként szerz6dé fé]l személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be,
amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a koézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt

kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke

alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unid jogdbdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag dltal megallapitott
jogsértés miatt a szerzodés nem semmis.

(2) A Megrendel6 koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban fogialtak szerint -

attol elalini, ha a szerzodés megkotését kovetden jut tudomdsdra, hogy a szerzodo fél

tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni

a kdzbeszerzési eljarasbol.

A Megrendeld Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmébena szerzodést jogosult és egyben kételes

felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel

érintett feladata ellatasarol a Vallalkozé gondoskodni tudjon — ha

a. a Villalkozdnal kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatéarozott feltétel.

b. a Villalkozo kizvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

19. MEGRENDELOI SZOLGALTATASOK

19.1

19.2
19.3

Megrendeld a munkavégzéshez és az elvégzendd tervezési feladatok végrehajtasahoz
sziikséges, dltala biztositott dokumentaciok és tervek 1 példanyat a szerzodés létrejoutét
kévetdé 5 munkanapon beliil atadja a Vallalkozo részere.

Megrendeld a Villalkozo részére téritésmentesen biztositja a felvonulasi teriileteket.

Megrendel6 a Vallalkozo részére a fentieken tilmenden egyéb szolgaltatast nem biztosit.

20. SZERZODESSZERYU TELJESITES

Szerzodésszerii a vallalkozasi szerz6dés teljesitése, amennyiben a Megrendel6 altal megrendelt
munkak hidnymentesen, szakszerllen végrehajtasra keriiltek, az eldirasoknak megfelelden
dokumentalva lettek, és azokat a Megrendel6 dokumentaltan atvette, mennyiségi és mindségi
kifogast nem emelt.

21

. MEGHATALMAZOTT KEPVISELOK
Megrendel6 részérol:
Bakk Laszlo mobil: +30 237 7775
email: bakk.laszlo@bvh.hu
Csosz Imre Gyorgy mobil: +30 650 7478

email: csosz.imre@bvh.hu
Megrendelo altal megbizott miiszaki ellenér:

Beke Laszlo mobil: +36 20 979 5992
NUJ szama: 104668281 fax; 43672 780670
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- email: beke.laszlo@upcmail.hu

— Vallalkoz6 részérol:

— Szabo Attila ®:  +3672510049
S mobil: +36 30 9784 259
- fax: +36 72510050
o email: info@platinabau.hu

— Szalai Zoltan ®: 43672510049
— kamarai ny. sz.: mobil: +36 30 9784 259
- NUJ szdma: fax:  +36 72 510 050

o email: info@platinabau.hu
A kepviselok jogosultak allasfoglalasra, nyilatkozattételre, Megrendelé képviselGje a teljesités
igazolasara és minden olyan megdllapodasra, amely a szerzodés teljesitésével dsszefiigg, de nem
jelenti annak modositasat.

Az egyiittmiikddés soran tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a Felek kételesek irasba foglalni.

22, JOTALLAS, BIZTOSITEKOK
22.1 Jotallas

22.1.1 Vallalkozé jotallasi felel6ssége azon anyagoknal és munkaknal, ahol a jogszabaly nem
ir elé6 kotelezo alkalmassagi idot, a szerzédés targyaban foglalt létesitmény sikeres
miiszaki atadas-dtvételi eljarasanak lezardsa, illetve a hidnypontok felszamolasa
idopontjatdl szamitott 36 hénapig tart. A jotallas ideje sikeres miiszaki atadds-atvétel
idépontjatd] kezdodik.

22.1.2 A Vallalkozoé villalja, hogy a jotillasi idoszak soran sajat koltségére a miiszakilag
indokolt ésszerd kivitelezési hataridé alatt folyamatos munkavégzéssel helyrehoz
minden olyan, a jotallas korébe tartozo meghibasodast, melyet a jotallasi id6szakon
beliil ismertek fel, vagy az alatt keletkezett, azzal hogy veszélyhelyzet esetén a
hibaelhdritast azonnal meg kell kezdenie.

22.1.3 Amennyiben valamely hibat a Vallalkozonak a jotallasi idoszak alatt javitania kell, gy
ezen javitas targyat képez6 munkalat tekintetében a jotallasi id6szak javitasi munkalat
Megrendeid éltali elfogadasanak napjatol kezdddéen meghosszabbodik.

22.1.4 Amennyiben Villalkozo jotallasi kotelezettségének nem tesz eleget Megrendelének
joga, hogy a hibakat vagy karokat mas villalkozé alkalmazasaval, vagy barmi mas
megfeleld modon kijavittassa a Vallalkozo koltségére.

22.1.5 A jotallasi idoszak soran Vallalkozo koteles a felé bejelentett hibakrol és ezek
javitasarol nyilvantartast vezetni, majd a jotallasi idoszakot kivetten jelentést késziteni
¢és azt Megrendelonek megkiildeni.

22.2 Kotbérek
22.2.1 Hibas teljesitési ktbér

A szerzddés nem szerzédésszeri (hibas) teljesitése esetén Megrendelé valasztisa
szerint a Vallalkozo a szavatossagi kotelezettség (kijavitas, kicserélés) helyett kotbér
fizetésére koteles, ami nem mentesiti a kotbért meghalado kartérités megfizetése alol.
Hibas teljesités esetén a kotbér mértéke a hibas rész netté értékének 20 %-a, de
legfeljebb a szerzddés szerinti, tartalékkeret és afa nélkill szamitott vallalkozoéi dij 5
%-a. A hibas rész értékének meghatirozisa a bedrazott kéltségvetési kifrdsok,
dijalatamasztasok és a dijrészletezés alapjan torténik.

=
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22.2.2 Késedelmi kotbér

A végteljesités kotbérterhes hatarido a kivitelezési feladatok miiszaki teljesitése és a
probaiizem sikeres lezarasa, tehat 2019.12.15.

A kotbér mériéke késedelem esetén, mely a teljesités idopontjaban kiilén bejelentés
nélkiil esedékes, minden megkezdett nap utan a tartalékkeret és afa nélkil szamitott
vallalkozoi dij 0,3 %/nap (Villalkozé ajanlata szerint), de maximum a szerzddés
szerinti, tartalékkeret és dfa nélkiil szamitott vallalkozdi dij 5 %-a.

22,2.3 Meghitsulasi kotbér

Vallalkozdnak felrohat6 okokra visszavezethetd meghiisulds esetén a kotbér mértéke
a szerzOdes szerinti, tartalékkeret €s afa nélkiil szamitott vallalkozoéi dij 5 %-a, amely
nem zarja ki Megrendelonek a teljesités elmaradasa miatti kartéritési igényét.

22.2.4 A Felek megallapodnak, hogy a 22.2.1-22.2.3 pontban rogzitett kotbérek
érvényesitésének modja: a mulasztassal kapcsolatos vallalkozoi dij terhére Megrendel6
a szamlak értékébol a kiszamitott kdtbért beszamitja.

23. BIZTOSITASOK

23.1 Felelbsségbiztositas

23.1.1 A Villalkozo az épitési-szerelési tevékenységekre épités-szerelésbiztositasi szerzodést
1étesit €s a jelen szerzGdés hatdlya alatt, és a jotallasi kotelmi id6 teljes idejére fenn is
tartja az altala és az alvallalkozdk altal okozott dologi karokra.

23.1.2 Vaillalkozo tudomasul veszi és elfogadja, hogy a biztositas alapjan téritéskoteles karok
esetében a kartérités engedményezettje a Megrendeld.

23.1.3 A biztositas altal nem fedezett karokra, illetve az 6nrészesedés alatti karokra Vallalkozo
kiilén biztositast kothet.

23.14 A Felek a teljes egyértelmiiség kedvéért rogzitik, hogy a Vallalkozéd barmely
munkavallaloja, vagy részére munkat végzd barmely személy (ideértve kiilonésen az
Alvallalkozok munkavallaléit is) munkahelyi balesete, vagy betegsége esetén
Villalkoz6 és harmadik személy semmilyen kovetelést nem tamaszthat Megrendeldvel
szemben, minden munkabalesetnek mindsiilo kévetelés kételezettje a Vallalkozo.

LN

23.1.5 A Vaillalkozo felelosség biztositasa(ai)nak kareseményenkénti kértéritési limitdsszege
jelen munkakkal 6sszefiiggésben okozott feleldsségi karokra nem lehet kevesebb, mint
10.000.000,- Ft (tizmillié forint} /karesemény, és 25.000.000 Ft (huszondtmillié forint)
/év.

23.1.6 A Vallalkozo fentiek alapjan megkotott felelosség biztositasa(ai)nak fedezeti tartalma,
sem annak kartéritési limitdsszege nem jelenti a Vallalkozo, illetve Alvillalkozdja
kartéritési feleldsségének korlatozasat.

23.1.7 A Vallalkozo koteles a sziikséges biztositas(oka)t a szerzddésteljesités megkezdésének
idépontjatol megkdtni és a fentiekben meghatarozott iddszakra valtozatlan tartalommal
fenntartani.

23.2 Biztositassal kapcsolatos egyéb rendelkezések

23.2.1 Vallalkozo koteles a 23.1 pontban részletezett feleldsségbiztositas meglétérél szolo
kotvényt/kotvénymasolatot  legkésdobb a szerzédés megkodtésének idépontjaig
Megrendelé részére bemutatni/atadni.
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23.2.2 Vaillalkozo koteles valamennyi kareseményt (kdzvetlen dologi kar, feleldsségi kar, stb.)
vagy altala ismert, kdrhoz vezet6 koriiiményt a tudomédsara jutdsa utdn haladéktalanul,
de legkésobb 1 (egy) munkanapon beliill a Megrendel6 és annak biztositoja részére
irasban bejelenteni. Jelentenie kell tovabba, ha ellene a karral kapcsolatosan peres vagy
peren kiviili eljarasban kartéritést kivannak érvényesiteni.

23.2.3 Vaillalkozd koteles tovabba a kariigy rendezéséhez sziikséges informaciokat a
Megrendel6 vagy annak biztositdja rendelkezésére bocsatani, valamint a Megrendelot
¢€s annak biztositojat segiteni az okozott kar Osszegének megdallapitasaban, a jogalap
meghatarozasaban, ill. a kar rendezésében.

23.2.4 Villalkozé koteles helytallni minden olyan karért vagy veszteségért, amely fenti
bejelentési kotelezettségeinek elmulasztasa vagy késedelmes bejelentés miatt
keletkezett.

23.2.5 Villalkoz6 kérbejelentésének az eldirt tartalminak kell lennie, illetve legalabb a
kovetkezoket kell tartalmaznia:

— akaresemény rovid leirasat, iddpontjat;

— a kérosodott 1étesitmények (objektumok) vagy eszkozok megnevezését és a
karszemle helyét;

— akéarosodas meértékét (a megallapitott vagy becsiilt értéket);

— a karrendezésben kozremi(ikodd, a Vaillalkozo altal meghatalmazott
(nyilatkozattételre feljogositott) dolgozo nevét, beosztasat és telefonszamat;

— a séniilt személyek szamat, adatait;

— akarrendezéshez sziikséges minden egyéb lényeges informaciot.

23.2.6 A biztositasok megléte nem mentesiti Vallalkozot a karokozas feleléssége, a munka-,
baleset- €s tlizvédelmi eléirasok betartdsanak kotelezettsége, a Szerzédésben régzitett
Munkak legnagyobb koriltekintéssel és gondossaggal torténd elvégzése, illetve a
balesetek és karok megeldzésével kapcsolatos feladatainak ellatasa alol.

23.2.7 Amennyiben a Vallalkozd megszegi, nem teljesiti vagy nem megfelelden (példaul
késedelmesen) teljesiti a biztositassal kapcsolatos barmely kételezettségét, akkor:

- ez a jelen Szerzddés sulyos megszegésének mindsiil, és a Megrendeld jogosult —
sajat kizarolagos mérlegelési (diszkreciondlis) jogkorében dontve — a jelen
Szerz6déstdl elallni vagy a Szerzddést irasban, indokolassal és azonnali hatallyal,
kartéritési vagy kartalanitasi kotelezettség nélkiil, felmondassal megsziintetni,
valamint teljes kardnak megtéritését kovetelni;

— barmely kareseményért a Vallalkozot teljes kartéritési felelosség terheli. A
Vallalkozo feleldssége kiterjed kiilondsen arra az esetre, ha a biztositas barmely
okbdl id6 elott megsziinik és emiatt nem kerill sor az adott karnak a biztositas
alapjan torténd rendezésére.

24. ENGEDELYEK

Baranya Megyei Katasztrofavedelmi Igazgatosag 35200/315-5/2018. alt. igyiratszamu
Hatarozataban kiadott vizjogi 1étesitési engedély.

Baranya Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35200/278-4/2018. alt. Ugyiratszami
Hatérozataban kiadott vizjogi 1étesitési engedély.

25. SZERZOI ES SZABADALMI JOGOK

25.1 Megrendeld a szerz6dés keretében késziilt terveket, értékeléseket, jelentéseket sajat
mitkddeési kdrén beliil korlatozas nélkiil felhasznalhatja.
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25.2 A Villalkozé csak olyan oltalom alatt all6 miszaki megoldasokat és/vagy technologidkat
tervezhet be, illetve alkalmazhat, amelyekhez a Megrendelé eldzetesen irdsban hozzajarult,
ily mddon tisztdzva a jogkovetkezményeket a Felek kozott. A szerzddés értelmezése
szempontjabol jogi oltalomban részesithetd szellemi alkotdsnak mindsiil minden olyan
alkotas, amely a vonatkozo jogszabalyok szerint minimum szerzéi jogi védelemben részesiil.

25.3 Amennyiben a fentiek ellenére barmely harmadik Fél részérdl védett jogai sérelme miatt
karigény meriilne fel, ugy a Vallalkozo mentesiti a Megrendeldt a karigénnyel szemben és
vallalja a jogsértésbo] eredd felelosséget.

25.4 A Felek megallapodnak, hogy a szerz6dés teljesitése soran keletkez6 01 szellemi alkotashoz
kapcsolédd valamennyi vagyoni jog Megrendel6t illeti. A keletkezd szellemi alkotassal
Megrendeld szabadon rendelkezhet, de egyedi felhasznalasra Vallalkozé a Megrendelével
kotott kiillon megallapodas alapjan dtengedheti Harmadik félnek, vagy személynek.

25.5 A fentiekre tekintettel a vallalkozéi dij magaba foglalja a jelen szerzddés targyaban
megjelolt terjedelemben a jogvédelemben részesithetd felhasznalt és keletkezett termékek
ellenszolgaltatasat is.

26. SZERZODESES OKMANYOK KEZELESE ES INFORMACIOK

26.1 A jogszabdlyok altal megkovetelt esetek kivételével a Vallalkozé nem tehet kdzzé semmiféle
kézleményt, vagy nem bocsathat ki semmiféle informaciot, a szerzédést vagy annak barmely
részét illetden a nyilvanossag, a sajto, vallalat, vagy barmely hivatalos testillet tagja részére,
hacsak a Megrendelotél nem kap arra el6zetes irasbeli hozzajarulast.

26.2 A Megrendeld érdekkérébe esé informdciokat a Vallalkozd mas munkdinal nem
haszndlhatja fel a Megrendeld irasos engedélye nélkiil.

27. JOGI VITAK RENDEZESE

A Villalkozo és a Megrendelé mindent megtesznek annak érdekében, hogy kézvetlen targyalassal,
békés aton rendezzék a kozottiik esetlegesen felmeriild mindenféle vitat, vagy nézeteltérést.

28. ALKALMAZANDO JOG

A Villalkozo kételezettséget vallal arra, hogy a szerz6dés szerinti tevékenysége soran ismeri €s
betartja a targyi szerz6dés végrehajtasa soran figyelembe veendd, hatalyos jogszabalyokat.

A Villalkozé vallalja, hogy a szerzddés teljesitése soran betartja az aktualisan érvényes magyar
nemzeti szabvanyokat, valamint a tervekben tervezdi eloirasként szereplé szabvanyokat.

29, VIS MAIOR

29.1 A szerzid6 Felek mentesiiltek a felelosség aldl, ha a mulasztasuk oka elhdarithatatlan kiilsé
ok {vis maior).

29.2 Vis maiornak minésiil minden olyan eset, amelyért egyik fél sem felelds, azaz az adott fél
ésszerlien koriiltekinté magatartasa ellenére sem volt elkeriilhetd, és amely - altalaban, de
nem kizarolagosan — a kovetkezd eseteket foglalja magdban: habori, ellenségeskedés,
polgarhaborti, zendiilés, forradalom, felkelés, terrorista cselekmény, orszagos, vagy iparagi
sztrajk, embargo, importkorlatozas, foldrengés, foldcsuszamlas, arviz vagy aradas, jarvany,
karantén vagy egyéb természeti, illetve fizikai katasztrofak.

29.3 Felek kotelesek a vis maiornak mindsiild koriilmények bekdvetkeztérdl és megsziintérdl a
masik Felet késedelem nélkiil irasban tajékoztatni és a vis maior tényét igazolni.
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29.4 Amennyiben a Vallalkozé a fent emlitettektdl eltérd esetekben hivatkozik vis maior
eseményre, azt a Megrendeldvel jova kell hagyatnia.

29.5 Ebben az esetben, a szerzodésben meghatarozott, a vis maior eseménnyel érintett hataridok
a vis maior id6tartamaval meghosszabbodnak a Megrendeld jovahagyasat kdvetden.,

30. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, HASZNALATBA VETEL, UTO FELULVIZSGALAT

Villalkozé a szerzodés targyat képezé munkat irdsban jelenti készre a Megrendel6nek.
Megrendeld a készre jelentést kovetden kitilizi a miiszaki atadas-atvételi eljards idOpontjat es
értesiti errél az érdekelt Feleket.

30.1 A készre jelentés és a miiszaki atadas-atvétel kitiizésének feltételei:

-~ Az érvényes terveknek és esetleges modositasainak megfeleld kivitelezés;

~ A beépitett anyagoknak, szerkezeteknek a szabvanyokban és tervekben eldirtak
szerinti bizonylatolasa;

— A szabvanyokban elirt vizsgalatok bizonylatait atadva;

— A megyvaldsult allapotot tartalmazé — miiszaki ellendrzés dital is ellendrzott — tervek
atadva a komplex tervezést végz0, Megrendeld nevében eljard szervezetnek.

— Epitési naplé bejegyzések masolata.

30.2 Miiszaki atadas-atvétel:

— A miszaki atadas-atvételt a készre jelentést kiveté 15 napon beliil kell megkezdeni.
— A miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasanak altalanos rendjét a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 32.§ szabalyozza. Az eljarasrol jegyzoksnyvet (min.: 3 pld.)
kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell mindazon tényeket, melyek egy esetleges
jogvita esetén jelentdséggel birnak. Ezek a kovetkezok:
e Az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat
o A résztvevok nevét, megnevezését, részvételi minoségét (Megrendeld, Vallalkozo,
Miiszaki ellendr, tervezd, stb.)
Az épittet altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket
o A muszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi
hibakat, hianyokat, a hidnyossagok megnevezését (a jegyz6kdnyv mellékletét
képez6 hianypotlasi jegyzokdnyv is készithetd)
A hibas munkarészekre eso koltségvetési 6sszegeket
A jogszabadlyban eléirt nyilatkozatokat
Az épittet6i dontést az atvételt illeten
Az épittetdi dontést, hogy igényt tart-e a hibak kijavitdsara, vagy drengedményt
kér. A hidnyok, hibak javitasa esetén rogziteni kell a kijavitasi hataridéket és az
atvételért felelds személy megnevezését
o Résztvevok alairasat

30.3 Uto feliilvizsgalati eljaras:

— Az atadas-atvételi eljarastol szamitott 1 éven beliil kell megtartani.

— Az uto feliilvizsgalati eljards soran ujbol meg kell vizsgalni az atadas-atvételi eljaras
soran megvizsgaltakat.

- Az uté feliilvizsgdlati eljarast Megrendelé késziti el6, a Vallalkozo egyideji
meghivasa mellett. Megtartasanak idopontjardl Megrendeld a Vallalkozét minimum
15 nappal korabban értesiti.

— Az uto feliilvizsgalati eljarasrol jegyzokonyvet kell késziteni, amelyben az Atadas-
atvételt kovetden felmeriilt és még fel nem szamolt hidnyossagok, hibak, és a hibér\
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munkarészekre est koltségvetéseinek Osszege, valamint az érvényesiteni kivant
jotallasi igények keriilnek rogzitésre.

— A rogzitett hianyossagok, hibak felszamolasat, megsziintetését kovetéen a Felek
ismételten jegyzokonyvet vesznek fel.

31. A SZERZODES HATALYBA LEPESE

Jelen szerz6dés a mindkét Fél altali cégszerii alairast kdvetden lép hatalyba, amely egyben a
szerz6dés létrejottének napja is.

32. EGYEB RENDELKEZESEK

32.1 A Villalkozd a szerzodés keretében késziilt valamennyi dokumentumot magyar nyelven
szolgaltatja.

32.2 Jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtasi rendeletei, valamint
a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013, évi V. torvény (Ptk.) rendelkezései az iranyadok.

32.3 Abban az esetben, ha a jelen szerzodés valamely rendelkezése barmely ok miatt érvénytelen
lenne, Ugy az nem érinti a jelen szerzOdés egyéb rendelkezéseit, és Felek az érvénytelen
rendelkezést haladéktalanul kételesek oly modon érvényes rendelkezéssel modositani,
amely modositds a Felek eredeti szerzodési akaratanak leginkabb megfelel.

32.4 Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében eléirja, hogy

a) a Villalkozd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Villalkozo adokételes jévedelmeének csékkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetové teszi és a kovetkezd bekezdés szerinti ligyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

32.5 A kiilfoldi adoilletoségi Vallalkozo koteles a szerz6déshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatdsagtél a magyar adohatosag kodzvetleniil
beszerezhet a Villalkozdra vonatkozo adatokat az orszagok kézotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

32.6 A Kbt. 135. § (1)-(11) bekezdésekben meghatarozott feltételek a szerzédésnek akkor is
részei, ha a felek err6l nem, vagy eltéréen allapodtak meg.

33. MELLEKLETEK

Az aldbbi mellékletek a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik:
1. sz. melléklet: Tervek:

) LURANBANYASZATI REKULTIVACIO EGYSEGES
VIZELVEZETES! RENDSZER BOVITES IVA. UTEM” TENDER
TERVDOKUMENTACIO, Csillagterv Kfi, Tervszam: MT-3/2018-T.

- ,URANBANYASZATI REKULTIVACIO KOVAGOSZOLOS 1.
MEDDOHANYO CSURGALEKVIZGYUJTO RENDSZER” TENDER
TERVDOKUMENTACIO, Csillagterv K ft. Tervszam: MT-4/2018-T.

- 8-3 Nyeldkt erdatviteli és jelzokabel fektetése” REOVIL Kft. 7630 Pécs,
Hamvas utca 26. MKSZ: V007/2014B munkaszamu 2014, 02, 28. kiviteli
terve
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2. sz. melléklet: Arazott ksliségvetések 3 db
3. sz. melléklet: Alvillaikozék jegyzéke

4. sz. melléklet: Engedélyek:
Baranya Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag 35200/315-5/2018. alt.
ligyiratszami Hatarozataban kiadott vizjogi létesitési engedélye.
Baranya Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésdg 35200/278-4/2018. 4lt.
ligyiratszami Hatdrozatdban kiadott vizjogi Iétesitési engedélye.

Budapest, 2018. jiinius 28. Pécs, 2018. jilius 04, ..

..........................

Megfen
Czéman Miklés ;
ligyvezeto % L vezérigazgats....

Banyavagyon-hasznosité
Noaprofit Kézhasznt
Korldtolt Feleldsségti Thrsasag
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»Urdnbdnydszati rekultivdcio egységes vizelvezetd rendszer bovitése /A iitem és I. meddfhdnyd szivirgdrendszer
kiépitése”

3. sz. melléklet

Alvallalkozék jegyzéke

Cég neve Elérhetssége Végzett tevékenység
megnevezése
Villalkozé
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